

Руководитель
регионального проекта —
Документ: 30.12.2020
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 30.12.2020
645A501D414A1071FE9B5441A7DF8E49696D5463

Владелец: Балакирева Софья Юрьевна

Действителен: с 27.04.2020 по 27.07.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(D3-32) Кадры для цифровой экономики (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		-		
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики	Тысяча человек	0	0	0	0	0	0	0,00	
2		Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	Тысяча человек	0	0	0	0	0	0	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по онлайн программам развития цифровой грамотности	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены







Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в обучении по онлайн программам развития цифровой грамотности Значение: 100, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Балакирева С. Ю.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Прочий тип документа Департамента образования и науки Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 100 из 100.
1.1	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Балакирева С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Прочий тип документа Департамента образования и науки Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.1	РПП		Проведение информационной кампании по популяризации онлайн программ развития цифровой грамотности	31.12.2019	31.12.2019	Пфетцер С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Прочий тип документа Департамента образования и науки Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(D3-32) Кадры для цифровой экономики (Кемеровская область - Кузбасс)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

График достижения показателя




Рис. 3. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики