

Руководитель  
регионального проекта —  
Воронина Елена Анатольевна  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

13.01.2020

Сертификат:

24813BC2975CFC3983C0FACFD2021981AFE54A6D

Владелец: Воронина Елена Анатольевна

Действителен: с 19.09.2019 по 19.12.2020

ОДОБРЕН

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД**

*"(РЗ-32) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область)"*

**Общий статус реализации**

| 1. Риски                                                                          | 2. Показатели                                                                     | 3. Бюджет                                                                           | 4. Результаты                                                                       | 5. Контрольные точки                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                               | Отсутствие отклонений                                                               | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. Ключевые риски

| № п/п                      | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |        |                                                        |                        |                      |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование целей и показателей                                                                                                              | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |      |      |      | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------------------|--------------------|-------------|
|       |                                                                                     |                                                                                                                                               |                             |                                        | I                     | II   | III  | IV   |                                 |                    |             |
| 1     |    | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию                                            | Процент                     | 9.32                                   | 8                     | 12.7 | 27.8 | 36.3 | 16                              | 100,00%            |             |
| 2     |    | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста                            | Условная единица            | 25                                     | 5.9                   | 8    | 11.5 | 29.3 | 26.8                            | 100,00%            |             |
| 3     |   | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Процент                     | 61                                     | 12.1                  | 12.6 | 61   | 61   | 61                              | 100,00%            |             |
| 4     |  | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование               | Человек                     | 0                                      | 0                     | 45   | 464  | 1379 | 930                             | 100,00%            |             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование целей и показателей                        | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Фактическое<br>значение за<br>предыдущий<br>год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое<br>значение<br>на конец<br>года | Процент<br>достиже<br>ния | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|-----|----|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                         |                                   |                                                 | I                     | II | III | IV |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        |        | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении | Единица                           | 57.7                                            | 0                     | 0  | 0   | 0  | 0                                        | 0,00%                     | Оценка показателя предусмотрена с 01.01.2020 г. в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область)" на территории Кемеровской области - Кузбасса от 05.12.2019 №149-2019-Р30042-1/1 |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## Сведения об исполнении бюджета

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                        | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей               |                        | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                                          | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Ученные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                 |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                        | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                     | 8                      | 9                               | 10          |
| 1        |        | (08) В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. | 28 432,20                                              | 28 432,20                       | 28 432,20                           | 28 289,96                             | 28 289,96              | 99,50                           |             |
| 1.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                          | 28 432,20                                              | 28 432,20                       | 28 432,20                           | 28 289,96                             | 28 289,96              | 99,50                           |             |
| 1.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                     | 28 432,20                                              | 28 432,20                       | 28 432,20                           | 28 289,96                             | 28 289,96              | 99,50                           |             |
| 1.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                         | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                            |             |
| 1.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                            |             |
| 1.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                                   | 0,00                                                   | X                               | X                                   | X                                     | 0,00                   | 0,00                            |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                                                                      | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                              | 10          |
| 2        |        | (12) Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 3 296,20                                               | 3 296,20                        | 3 296,20                            | 3 045,65                               | 3 045,65               | 92,40                          |             |
| 2.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                        | 3 296,20                                               | 3 296,20                        | 3 296,20                            | 3 045,65                               | 3 045,65               | 92,40                          |             |
| 2.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                   | 3 296,20                                               | 3 296,20                        | 3 296,20                            | 3 045,65                               | 3 045,65               | 92,40                          |             |
| 2.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 2.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 2.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                   | X                               | X                                   | X                                      | 0,00                   | 0,00                           |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                              | 10          |
| 3        |        | (16) В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 15 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области | 49 435,20                                              | 49 435,20                       | 49 435,20                           | 49 435,17                              | 49 435,17              | 100,00                         |             |
| 3.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 435,20                                              | 49 435,20                       | 49 435,20                           | 49 435,17                              | 49 435,17              | 100,00                         |             |
| 3.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 435,20                                              | 49 435,20                       | 49 435,20                           | 49 435,17                              | 49 435,17              | 100,00                         |             |
| 3.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 3.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                           |             |
| 3.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                   | X                               | X                                   | X                                      | 0,00                   | 0,00                           |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей               |                        | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Ученные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                 |             |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                     | 8                      | 9                               | 10          |
| 4        |        | (25) Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в Кемеровской области в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 73 097,50                                              | 73 097,50                       | 73 097,50                           | 56 940,46                             | 56 865,53              | 77,79                           |             |
| 4.1      |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 097,50                                              | 73 097,50                       | 73 097,50                           | 56 940,46                             | 56 865,53              | 77,79                           |             |
| 4.1.1    |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 097,50                                              | 73 097,50                       | 73 097,50                           | 56 940,46                             | 56 865,53              | 77,79                           |             |
| 4.1.2    |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 742,60                                               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                            |             |
| 4.2.3    |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 742,60                                               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                            | 7742,6      |
| 4.2      |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                   | X                               | X                                   | X                                     | 0,00                   | 0,00                            |             |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                                   | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                                 | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                                   | 154 261,10                                    | 154 261,10                | 154 261,10                    | 137 711,24                       | 137 636,31          | 89,22                          |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                                   | 154 261,10                                    | 154 261,10                | 154 261,10                    | 137 711,24                       | 137 636,31          | 89,22                          |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                                   | 154 261,10                                    | 154 261,10                | 154 261,10                    | 137 711,24                       | 137 636,31          | 89,22                          |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                                   | 7 742,60                                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                                   | 7 742,60                                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                                   | 0,00                                          | X                         | X                             | X                                | 0,00                | 0,00                           |             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

| №<br>п/п | Статус                                                                             | Наименование результата                                                                                                                                                                                   | Достижение контрольных точек                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |   | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился в 2024 году до 19,1 процентов              |    |
| 2        |   | Кемеровская область нарастающим итогом участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода                                                                                             |    |
| 3        |   | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.                                                       |    |
| 4        |   | В Кемеровской области принята комплексная региональная социальная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, и начата их реализация |    |
| 5        |   | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции         |    |
| 6        |   | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года                            |    |
| 7        |   | В Кемеровской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 15,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста      |    |
| 8        |  | В Кемеровской области созданы региональный гериатрический центр и геронтологические отделения                                                                                                             |  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п | Статус                                                                              | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Достижение контрольных точек                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     |    | В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 15 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области |    |
| 10    |    | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в Кемеровской области в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста                                                                                                                                                                                                      |    |
| 11    |    | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года:<br>в 2019 году - не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста;<br>в 2020 году – не менее 21 процентов лиц старше трудоспособного возраста;<br>в 2021 году – не менее 27 процентов лиц старше трудоспособного возраста;<br>в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;<br>в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;<br>в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 12    |  | В Кемеровской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2019- 2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                       | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        |                                  |  | <i>В Кемеровской области принята комплексная региональная социальная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, и начата их реализация Значение: 1, на дату 15.12.2019</i> | 15.12.2019      | 06.12.2019   | Воронина Е. А.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013г. № 602, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.<br>Информация по результату:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013г. № 602, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                    |                                                                           | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1      | ПК                               |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | 15.12.2019      | 27.05.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента транспорта и связи Кемеровской области от 27.05.2019г. №01-38-2025, приложен файл. 2. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 27.05.2019г. №7-05/2370, приложен файл. 3. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.05.2019г. №1592/03-02, приложен файл. 4. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 23.05.2019г. №08-06/1531, приложен файл. 5. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 22.05.2019г. №01-07/05-1622, приложен файл. 6. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2019г. №3382/09, приложен файл. 7. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 21.05.2019г. №3175, приложен файл. 8. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента информационных технологий Кемеровской области от 16.05.2019г. №423-ДИТ, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1    | РРП                              |  | Сбор предложений от органов исполнительной власти Кемеровской области по мероприятиям, направленным на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, подготовка проекта программы | 15.12.2019      | 27.05.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента транспорта и связи Кемеровской области от 27.05.2019г. №01-38-2025, приложен файл. 2. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 27.05.2019г. №7-05/2370, приложен файл. 3. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 24.05.2019г. №1592/03-02, приложен файл. 4. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 23.05.2019г. №08-06/1531, приложен файл. 5. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 22.05.2019г. №01-07/05-1622, приложен файл. 6. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2019г. №3382/09, приложен файл. 7. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 21.05.2019г. №3175, приложен файл. 8. "О предложениях в проект региональной социальной программы" Письмо департамента информационных технологий Кемеровской области от 16.05.2019г. №423-ДИТ, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                         | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                   |                                                                                                                                                 | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2   | ПК                            |  | Документ разработан                                                                                                                             | 15.12.2019      | 17.10.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №602 "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014-2021 годы ("Кузбасское долголетие")" Постановление от г. №, приложен файл.                                                                                                                                                                            |
| 1.2.1 | РРП                           |  | Подготовка проекта региональной программы, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 15.12.2019      | 17.10.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №602 "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014-2021 годы ("Кузбасское долголетие")" Постановление от г. №, приложен файл.                                                                                                                                                                            |
| 1.3   | ПК                            |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями                                                                                | 15.12.2019      | 06.12.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка согласования к проекту постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №602 "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")" лист согласования департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 06.12.2019г. №б/н, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1 | РРП                           |   | Согласование проекта региональной программы, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни                                                                                                                                     | 15.12.2019      | 06.12.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка согласования к проекту постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013 №602 "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")"" лист согласования департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 06.12.2019г. №б/н, приложен файл. |
| 1.4   | ПК                            |   | Нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные программы, содержащие систематизированные разделы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 15.12.2019      | 06.12.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.12.2013г. № 602, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.1 | РРП                           |  | Принятие региональной программы, в которой мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий  | 15.12.2019      | 06.12.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении комплексной региональной социальной программы "Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской области" на 2014 - 2021 годы ("Кузбасское долголетие")" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2013г. № 602, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2     |                               |        | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году - не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 21 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 27 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Значение: 16, на дату 15.12.2019 | 15.12.2019      | 31.12.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области от 31.12.2019г. №6753, приложен файл. Просрочка 16 дней.<br>Предоставлена информация : 35.2 из 16.<br>Информация по результату:<br>В работе. |
| 2.1   | ПК                            |        | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.08.2019      | 14.08.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О профилактических осмотрах и диспансеризации в 2019 году лиц старше трудоспособного возраста" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 14.08.2019г. №5277, приложен файл.                                                                                                                           |
| 2.1.1 | РРП                           |        | Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2019 году не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.08.2019      | 14.08.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О профилактических осмотрах и диспансеризации в 2019 году лиц старше трудоспособного возраста" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 14.08.2019г. №5277, приложен файл.                                                                                                                           |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2   | ПК                            |   | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.12.2019      | 31.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области от 31.12.2019г. №6753, приложен файл. |
| 2.2.1 | РРП                           |   | Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2019 году не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.12.2019      | 31.12.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по региональным проектам" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 31.12.2019г. №6753, приложен файл.                     |
| 3     |                               |  | <i>Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году - не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 21 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 27 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Значение: 21, на дату 15.12.2020</i> | 15.12.2020      | 15.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>В работе. Предоставлена информация : 21 из 21.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                                                                   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1   | ПК                            |    | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                          | 31.01.2020      | 31.01.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.1 | РРП                           |    | Итоговый отчет о проведении профилактических осмотров и диспансеризации в 2019 году                                                                                                                                        | 31.01.2020      | 31.01.2020   | Зеленина Е. М.            | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     |                               |    | <i>Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года<br/>Значение: 61, на дату 01.12.2019</i> | 01.12.2019      | 06.11.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателя регионального проекта (охват диспансерным наблюдением лиц в возрасте 65 лет и старше)" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2019г. №7315, приложен файл. Предоставлена информация : 67 из 61.<br>Информация по результату:<br>В работе. |
| 4.1   | ПК                            |    | Предоставлены в Минздрав России промежуточные отчеты о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста                                                                          | 31.08.2019      | 14.08.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О профилактических осмотрах и диспансеризации в 2019 году лиц старше трудоспособного возраста" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 14.08.2019г. №5277, приложен файл.                                                                                                                                     |
| 4.1.1 | РРП                           |   | Осуществляется диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний лиц старше трудоспособного возраста к концу 2019 года – 61 процент                                                                 | 31.08.2019      | 14.08.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О профилактических осмотрах и диспансеризации в 2019 году лиц старше трудоспособного возраста" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 14.08.2019г. №5277, приложен файл.                                                                                                                                     |
| 4.2   | ПК                            |  | Предоставлены в Минздрав России итоговые отчеты о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста                                                                               | 01.12.2019      | 06.11.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателя регионального проекта (охват диспансерным наблюдением лиц в возрасте 65 лет и старше)" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2019г. №7315, приложен файл.                                                                                                                     |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2.1 | РРП                           |   | Осуществляется диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний лиц старше трудоспособного возраста к концу 2019 года – 61 процент                                                                                        | 01.12.2019      | 06.11.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении показателя регионального проекта (охват диспансерным наблюдением лиц в возрасте 65 лет и старше)" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.11.2019г. №7315, приложен файл.                                            |
| 5     |                               |   | <i>Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года<br/>Значение: 61.5, на дату 01.12.2020</i>                      | 01.12.2020      | 01.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>В работе. Предоставлена информация : 61.5 из 61.5.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                                                                                                                         |
| 5.1   | ПК                            |   | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                 | 31.01.2020      | 31.01.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1.1 | РРП                           |   | Осуществляется диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний лиц старше трудоспособного возраста к концу 2019 года – 61 процент                                                                                        | 30.01.2020      | 30.01.2020   | Зеленина Е. М.            | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6     |                               |  | <i>В Кемеровской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 15,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста<br/>Значение: 1.5, на дату 01.12.2019</i> | 01.12.2019      | 31.12.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата регионального проекта" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от г. №74, приложен файл. Предоставлена информация : 1.7 из 1.5.<br>Информация по результату:<br>Выполнено. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                  | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                          | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.1   | ПК                            |   | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)                  | 01.12.2019      | 25.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования" Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.                                                                                                               |
| 6.1.1 | РПП                           |   | Оказание специализированной помощи по профилю «Гериатрия» в стационарных условиях в 2019 году                                            | 01.12.2019      | 25.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования" Письмо территориального фонда обязательного медицинского страхования от 25.11.2019г. №5940, приложен файл.                                                                                                               |
| 6.2   | ПК                            |   | Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)                  | 31.08.2019      | 29.08.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О числе пролеченных лиц старше трудоспособного возраста на геронтологических койках" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области от 29.08.2019г. №4012, приложен файл.                                                                            |
| 6.2.1 | РПП                           |   | Оказание специализированной помощи по профилю «Гериатрия» в стационарных условиях                                                        | 31.08.2019      | 29.08.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О числе пролеченных лиц старше трудоспособного возраста на геронтологических койках" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области от 29.08.2019г. №4012, приложен файл.                                                                            |
| 7     |                               |  | <i>В Кемеровской области созданы региональный гериатрический центр и геронтологические отделения<br/>Значение: 0, на дату 01.12.2019</i> | 01.12.2019      | 24.12.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О создании областного гериатрического центра " Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2018г. №2075, приложен файл.<br>Просрочка 23 дня. Предоставлена информация : 1 из 0.<br>Информация по результату:<br>Выполнено. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.1   | ПК                            |    | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)                                                                                                                                                                                                     | 01.12.2019      | 02.09.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ ДОЗН КО №333 от 20.02.2019" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 02.09.2019г. №1706, приложен файл. 2. "О создании областного гериатрического центра" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2018г. №2075, приложен файл.                                                      |
| 7.1.1 | РРП                           |    | Принято решение о создании в Кемеровской области регионального гериатрического центра                                                                                                                                                                                                   | 01.12.2019      | 02.09.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ ДОЗН КО №333 от 20.02.2019 (оказание медицинской помощи по профилю "Гериатрия")" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 02.09.2019г. №1706, приложен файл. 2. "О создании областного гериатрического центра" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2018г. №2075, приложен файл. |
| 7.2   | ПК                            |    | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)                                                                                                                                                                                          | 01.12.2019      | 29.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию по профилю "Гериатрия"" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2019г. №7861, приложен файл.                                                                                                                                                                                               |
| 7.2.1 | РРП                           |  | Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «Гериатрия» в амбулаторных условиях и открытие гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению в 2019 году в 10 медицинских организациях | 01.12.2019      | 29.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию по профилю "Гериатрия"" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2019г. №7861, приложен файл.                                                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                              | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.3   | ПК                            |   | осуществлена профессиональная переподготовка врачей-специалистов по специальности «Гериатрия» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кемеровской области квалифицированными кадрами» | 01.06.2019      | 24.07.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Просрочка 53 дней. Подтверждающие документы: 1. "О профессиональной переподготовке врачей-специалистов по специальности "Гериатрия"" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 24.07.2019г. №829-к, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.3.1 | РРП                           |   | осуществлена профессиональная переподготовка врачей-специалистов по специальности «Гериатрия» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кемеровской области квалифицированными кадрами» | 01.06.2019      | 24.07.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Просрочка 53 дней. Подтверждающие документы: 1. "О профессиональной переподготовке врачей-специалистов по специальности "Гериатрия"" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 24.07.2019г. №829-к, приложен файл. Существует риск: Несвоевременное исполнение мероприятия, Причина риска: Несвоевременное планирование обучающего курса по профессиональной переподготовке врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 24.07.2019г. Предлагаемые решения: 1. Провести профессиональную переподготовку врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», срок исполнения 24.07.2019. |
| 7.4   | ПК                            |  | в Кемеровской области внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов                                                            | 01.12.2019      | 24.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Просрочка 23 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 24.12.2019г. №8470, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.4.1 | РРП                           |   | в Кемеровской области внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.12.2019      | 24.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Просрочка 23 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 24.12.2019г. №8470, приложен файл.                                                                                                              |
| 7.5   | ПК                            |   | в Кемеровской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых пролечено не менее 1500 человек, в 2019 году                                      | 01.12.2019      | 02.09.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ ДОЗН КО №333 от 20.02.2019 (оказание медицинской помощи по профилю "Гериатрия")" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 02.09.2019г. №1706, приложен файл. 2. "О создании областного гериатрического центра" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2018г. №2075, приложен файл. |
| 7.5.1 | РРП                           |  | открытие гериатрического центра и геронтологических отделений в Кемеровской области                                                                                                       | 01.12.2019      | 02.09.2019   | Зеленина Е. М.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ ДОЗН КО №333 от 20.02.2019 (оказание медицинской помощи по профилю "Гериатрия")" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 02.09.2019г. №1706, приложен файл. 2. "О создании областного гериатрического центра" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2018г. №2075, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8     |                               |        | <i>В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. Значение: 15, на дату 01.12.2019</i>                                                                                                                                                                                                | 01.12.2019      | 25.09.2019   | Воронина Е. А.            | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт приема - передачи к Государственному контракту №2019.06421 на поставку автобусов" Акт приема-передачи департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.09.2019г. №к государственному контракту №2019.06421, приложен файл. Предоставлена информация : 15 из 15.<br>Информация по результату:<br>Выполнено.                                                                                             |
| 8.1   | ПК                            |        | Подготовлены документы для получения Кемеровской областью межбюджетного трансферта                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.02.2019      | 19.02.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо о направлении пакета документов в целях предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"<br>Сопроводительное письмо департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 19.02.2019г. №07/2-94, приложен файл.                                   |
| 8.1.1 | РРП                           |        | Подготовлена и направлена заявка в Минтруд РФ на финансовое обеспечение расходов субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 20.02.2019      | 24.01.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на финансовое обеспечение расходов субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации" Заявка департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.01.2019г. №07/2-35, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.1.2 | РРП                           |   | Принят правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации                                                                                                                                                                                                                               | 20.02.2019      | 18.02.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации" Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2019г. №91-р, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.1.3 | РРП                           |   | Определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части предоставления иных межбюджетных трансфертов                                                                                                              | 20.02.2019      | 18.02.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Кемеровской области на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации" Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.02.2019г. №90-р, приложен файл. |
| 8.1.4 | РРП                           |  | Подготовлено и направлено в Минтруд РФ гарантийное письмо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с обязательством приобрести автотранспорт российского производства в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации с описанием количества мобильных бригад, которые будут созданы в результате приобретения автотранспорта. | 20.02.2019      | 15.02.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Гарантийное письмо " Прочий тип документа Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2019г. № И10-4/1391, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                        | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.2   | ПК                            |        | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 01.12.2019      | 25.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт на поставку автобуса" Контракт департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 10.09.2019г. №2019.06421, приложен файл.                                                                                                                              |
| 8.2.1 | РРП                           |        | Проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт                                                                                                                                                                                                                                        | 01.12.2019      | 25.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи к государственному контракту № 2019.06421" Акт приема-передачи департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.09.2019г. №к государственному контракту № 2019.06421, приложен файл.                                                                    |
| 9     |                               |        | <i>Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Значение: 95, на дату 01.12.2019</i>                                                      | 01.12.2019      | 01.12.2019   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об оказании услуг по вакцинации против пневмококковой инфекции" Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 28.11.2019г. №7812, приложен файл. Предоставлена информация : 97.8 из 95.<br>Информация по результату:<br>Выполнено. |
| 9.1   | ПК                            |        | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.12.2019      | 28.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об оказании услуг по вакцинации против пневмококковой инфекции" Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 28.11.2019г. №7812, приложен файл.                                                                                                                        |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.1.1 | РРП                           |   | Проведение конкурсных процедур и закупок вакцины в медицинские организации для вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01.12.2019      | 28.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об обеспечении вакциной" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 31.05.2019г. №1068, приложен файл. 2. "Об обеспечении вакциной" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 12.07.2019г. №1353, приложен файл. 3. "Об обеспечении вакциной" Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 05.09.2019г. №1742, приложен файл.                                                         |
| 9.1.2 | РРП                           |   | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания                                               | 01.12.2019      | 28.11.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об оказании услуги по вакцинации против пневмококковой инфекции" Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 28.11.2019г. №7812, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1.3 | РРП                           |   | Разработка плана проведения вакцинации лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания                                                                                   | 15.02.2019      | 04.02.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста"" Приказ Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 04.02.2019г. №183, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.2   | ПК                            |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*                                                                                        | 15.02.2019      | 09.02.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" Соглашение Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.02.2019г. №056-17-2019-045, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.2.1 | РРП                           |    | Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области                                                                                                           | 15.02.2019      | 09.02.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания" Соглашение Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.02.2019г. №056-17-2019-045, приложен файл. |
| 9.3   | ПК                            |    | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                       | 01.12.2019      | 26.09.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании бюджетных ассигнований" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 26.09.2019г. №6320, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.3.1 | РРП                           |    | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                       | 01.12.2019      | 26.09.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об использовании бюджетных ассигнований" Письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 26.09.2019г. №6320, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10    |                               |   | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Значение: 95, на дату 01.12.2020 | 01.12.2020      | 01.12.2020   | Малин М. В.               | Информация по значению результата:<br>В работе. Предоставлена информация : 95 из 95.<br>Информация по результату:<br>Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1  | ПК                            |  | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                  | 01.12.2020      | 01.12.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                        | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.1.1 | РРП                           |   | Разработка плана проведения вакцинации лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 15.02.2020      | 15.02.2020   | Малин М. В.               | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.2   | ПК                            |   | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*      | 15.02.2020      | 19.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 09.02.2019 № 056-17-2019-045" Соглашение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.12.2019г. №056-17-2019-045/2, приложен файл. |
| 10.2.1 | РРП                           |  | Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской области                       | 15.02.2020      | 19.12.2019   | Малин М. В.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 09.02.2019 № 056-17-2019-045" Соглашение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.12.2019г. №056-17-2019-045/2, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11       |                                  |        | Кемеровская область нарастающим<br>итогом участвует в пилотном<br>проекте по созданию системы<br>долговременного ухода Значение: 1, на<br>дату 01.03.2019 | 01.03.2019      | 25.01.2019   | Воронина Е. А.               | <p>Информация по значению результата:<br/>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об<br/>утверждении плана мероприятий ("дорожной<br/>карты") "Создание в Кемеровской области системы<br/>долговременного ухода за гражданами пожилого<br/>возраста и инвалидами" на 2019-2021 годы "<br/>Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской<br/>области от 18.01.2019г. №14-р, приложен файл. 2.<br/>"Протокол заседания межведомственной рабочей группы<br/>по реализации пилотного проекта по созданию системы<br/>долговременного ухода за гражданами пожилого<br/>возраста и инвалидами " Протокол департамента<br/>социальной защиты населения Кемеровской области от<br/>25.01.2019г. №1, приложен файл. Предоставлена<br/>информация : 1 из 1.</p> <p>Информация по результату:<br/>В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об<br/>утверждении плана мероприятий ("дорожной<br/>карты") "Создание в Кемеровской области системы<br/>долговременного ухода за гражданами пожилого<br/>возраста и инвалидами" на 2019-2021 годы "<br/>Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской<br/>области от 18.01.2019г. №14-р, приложен файл. 2.<br/>"Протокол заседания межведомственной рабочей группы<br/>по реализации пилотного проекта по созданию системы<br/>долговременного ухода за гражданами пожилого<br/>возраста и инвалидами " Протокол департамента<br/>социальной защиты населения Кемеровской области от<br/>25.01.2019г. №1, приложен файл.</p> |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                         | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.1   | ПК                            |   | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта                                                                                                                                                            | 01.03.2019      | 25.01.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" Протокол департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.01.2019г. №1, приложен файл. |
| 11.1.1 | РРП                           |   | Проведение организационных мероприятий по отбору муниципальных образований, организаций социального обслуживания и медицинских организаций для участия в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода в 2019 году | 01.03.2019      | 25.01.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" Протокол департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.01.2019г. №1, приложен файл. |
| 11.2   | ПК                            |   | Акт разработан                                                                                                                                                                                                                  | 01.03.2019      | 11.01.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 -2021 годы" Распоряжение от г. №, приложен файл.                                                            |
| 11.2.1 | РРП                           |  | Разработка правового акта о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных муниципальных образованиях в 2019 году                               | 01.03.2019      | 11.01.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 -2021 годы" Распоряжение от г. №, приложен файл.                                                            |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.3     | ПК                               |    | Акт согласован с заинтересованными<br>органами и организациями                                                                                                                                                                                                        | 01.03.2019      | 18.01.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка согласования к проекту распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2021 годы" лист согласования департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл. |
| 11.3.1   | РРП                              |    | Согласование правового акта о<br>реализации пилотного проекта по<br>созданию системы долговременного<br>ухода за гражданами пожилого возраста<br>и инвалидами в пилотных<br>муниципальных образованиях в 2019<br>году с заинтересованными органами и<br>организациями | 01.03.2019      | 18.01.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка согласования к проекту распоряжения "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2021 годы"" лист согласования департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.01.2019г. №б/н, приложен файл.                                           |
| 11.4     | ПК                               |   | Акт утвержден (подписан)                                                                                                                                                                                                                                              | 01.03.2019      | 18.01.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019-2021 годы " Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019г. №14-р, приложен файл.                                                                                                                |
| 11.4.1   | РРП                              |  | Утверждение правового акта о<br>реализации пилотного проекта по<br>созданию системы долговременного<br>ухода за гражданами пожилого возраста<br>и инвалидами в пилотных<br>муниципальных образованиях в 2019<br>году с заинтересованными органами и<br>организациями  | 01.03.2019      | 18.01.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019-2021 годы " Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019г. №14-р, приложен файл.                                                                                                                |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                         | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12     |                               |    | Кемеровская область нарастающим итогом участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода Значение: 1, на дату 01.03.2020                                                                                   | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | Информация по значению результата:<br>В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.<br>Информация по результату:<br>В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019-2021 годы "<br>Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019г. №14-р, приложен файл. 2. "Протокол заседания межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами " Протокол департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 25.01.2019г. №1, приложен файл. |
| 12.1   | ПК                            |    | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта                                                                                                                                                            | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.1.1 | РРП                           |   | Проведение организационных мероприятий по отбору муниципальных образований, организаций социального обслуживания и медицинских организаций для участия в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода в 2020 году | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.2   | ПК                            |  | Акт разработан                                                                                                                                                                                                                  | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                          | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | план            | факт/прогноз |                           |             |
| 12.2.1 | РРП                           |   | Разработка правового акта о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных муниципальных образованиях в 2020 году                                                | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.   |
| 12.3   | ПК                            |   | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями                                                                                                                                                                                      | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.   |
| 12.3.1 | РРП                           |   | Согласование правового акта о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных муниципальных образованиях в 2020 году с заинтересованными органами и организациями | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.   |
| 12.4   | ПК                            |   | Акт утвержден (подписан)                                                                                                                                                                                                                         | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.   |
| 12.4.1 | РРП                           |  | Утверждение правового акта о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных муниципальных образованиях в 2020 году с заинтересованными органами и организациями  | 01.03.2020      | 01.03.2020   | Воронина Е. А.            | В работе.   |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13       |                                  |        | В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 15 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области Значение: 8, на дату 20.11.2019 | 20.11.2019      | 20.11.2019   | Воронина Е. А.               | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Минтруд России о достижении результата регионального проекта" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 20.11.2019г. №08-512, приложен файл. Предоставлена информация : 13 из 8.<br>Информация по результату:<br>В работе. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.1   | ПК                            |    | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                        | 20.11.2019      | 14.03.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменения в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 №14-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2021 годы" " Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2019г. №156-р, приложен файл. |
| 13.1.1 | РРП                           |    | Разработка, согласование и утверждение документов, необходимых для реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода | 20.11.2019      | 14.03.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменения в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 №14-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2021 годы" " Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2019г. №156-р, приложен файл. |
| 13.2   | ПК                            |   | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                       | 20.11.2019      | 20.11.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода " Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.09.2019г. №06/01-477, приложен файл.                                                                                                                                                                                            |
| 13.2.1 | РРП                           |  | Создание служб помощников по уходу (сиделок) на дому и в стационарных организациях получателям социальных услуг                           | 20.11.2019      | 20.11.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в некоторые приказы департамента социальной защиты населения Кемеровской области" Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 20.11.2019г. №181, приложен файл.                                                                                                                                                                           |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13.2.2 | РРП                           |   | Обучение (повышение квалификации) работников пилотных организаций социального обслуживания                                                                                                                                                                  | 20.11.2019      | 21.10.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План повышения квалификации сотрудников на 2019 год" Прочий тип документа департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 21.10.2019г. №б/н, приложен файл.                   |
| 13.3   | ПК                            |   | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                           | 20.11.2019      | 14.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.09.2019г. №06/01-477, приложен файл. |
| 13.3.1 | РРП                           |   | Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги на дому, в стационарных организациях                                                                                                                                                             | 20.11.2019      | 14.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.09.2019г. №06/01-477, приложен файл. |
| 13.3.2 | РРП                           |   | Организация деятельности центров дневного пребывания граждан с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг со специализацией работы для граждан с когнитивными нарушениями, ограничениями мобильности в пилотных муниципальных образованиях | 20.11.2019      | 14.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.09.2019г. №06/01-477, приложен файл. |
| 13.3.3 | РРП                           |  | Запуск школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход, в пилотных муниципальных образованиях                   | 20.11.2019      | 14.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.09.2019г. №06/01-477, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.3.4 | РРП                           |   | Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации в пилотных муниципальных образованиях                                                                                                                                                   | 20.11.2019      | 14.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.09.2019г. №06/01-477, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.3.5 | РРП                           |   | Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанным индивидуальной программе предоставления социальных услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации | 20.11.2019      | 14.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 14.09.2019г. №06/01-477, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.4   | ПК                            |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                | 20.11.2019      | 28.10.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 28.10.2019г. №06/01-580, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.4.1   | РРП                              |        | Подготовка и направление в Минтруд РФ отчета об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                          | 20.11.2019      | 28.10.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"" Отчет департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 28.10.2019г. №06/01-580, приложен файл. |
| 13.5     | ПК                               |        | Не менее 12 субъектам Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.05.2019      | 18.01.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019-2021 годы" Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019г. №14-р, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.5.1   | РРП                              |        | Утверждение регионального плана мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долгосрочного ухода                                                                                                                                                                             | 01.04.2019      | 18.01.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019-2021 годы" Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019г. №14-р, приложен файл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                   |                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.6   | ПК                            |  | Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах                                               | 20.11.2019      | 18.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" Протокол департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.09.2019г. №б/н, приложен файл. |
| 13.6.1 | РРП                           |  | Проведена оценка исполнения регионального плана мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода | 20.11.2019      | 18.09.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" Протокол департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.09.2019г. №б/н, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                |
| 14       |                                  |  | В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2020 году- не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 15 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области Значение: 12, на дату 15.12.2020 | 15.12.2020      | 15.12.2020   | Воронина Е. А.               | Информация по значению результата:<br>В работе. Предоставлена информация : 12 из 12.<br>Информация по результату:<br>В работе. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                         | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.1   | ПК                            |   | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*                                                                                       | 15.02.2020      | 23.12.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2019г. №149-09-2020-242, приложен файл.                                                                                |
| 14.1.1 | РПП                           |   | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                                                                                         | 15.02.2020      | 23.12.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 23.12.2019г. №149-09-2020-242, приложен файл.                                                                                  |
| 15     |                               |   | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился в 2024 году до 19,1 процентов Значение: 11,2, на дату 10.12.2019 | 10.12.2019      | 10.12.2019   | Воронина Е. А.            | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр поставщиков социальных услуг Кемеровской области" Реестр департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 10.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Предоставлена информация : 11.5 из 11.2.<br>Информация по результату:<br>Выполнено. |
| 15.1   | ПК                            |  | Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                             | 10.12.2019      | 06.12.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы"" Прочий тип документа департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 06.12.2019г. №б/н, приложен файл.                                  |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.1.1   | РРП                              |  | Актуализирована государственная программа субъекта Российской Федерации, содержащая мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания | 10.12.2019      | 06.12.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса"" Прочий тип документа департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 06.12.2019г. №б/н, приложен файл.                       |
| 15.2     | ПК                               |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                                                                  | 10.12.2019      | 04.12.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из закона Кемеровской области от 14.12.2018 №107-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"" Прочий тип документа главного финансового управления Кемеровской области от 04.12.2019г. №17-17-4019, приложен файл. |
| 15.2.1   | РРП                              |  | Законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования для реализации мероприятий по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания    | 10.12.2019      | 04.12.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из закона Кемеровской области от 14.12.2018 №107-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"" Прочий тип документа главного финансового управления Кемеровской области от 04.12.2019г. №17-17-4019, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                   |                                                            | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.3     | ПК                               |  | Услуга оказана (работы выполнены)                          | 10.12.2019      | 23.08.2019   | Воронина Е. А.               | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.01.2019г. №616247, приложен файл. 2. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 15.02.2019г. №108994, приложен файл. 3. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 06.06.2019г. №468463, приложен файл. 4. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 31.01.2019г. №766109, приложен файл. 5. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.02.2019г. №137026, приложен файл. 6. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 22.05.2019г. №143786, приложен файл. 7. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 23.08.2019г. №235037, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.3.1 | РРП                           |        | Реализация мероприятий по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания                                                                                                                                                                                                                  | 10.12.2019      | 23.08.2019   | Воронина Е. А.            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 24.01.2019г. №616247, приложен файл. 2. "Платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 15.02.2019г. №108994, приложен файл. 3. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 06.06.2019г. №468463, приложен файл. 4. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 31.01.2019г. №766109, приложен файл. 5. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 18.02.2019г. №137026, приложен файл. 6. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 22.05.2019г. №143786, приложен файл. 7. "платежное поручение" Платежное поручение департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 23.08.2019г. №235037, приложен файл. |
| 16     |                               |        | <i>В Кемеровской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2019-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста Значение: 1, на дату 01.07.2019</i> | 01.07.2019      | 20.05.2019   | Гришин А. С.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О формировании состава участников по профессиональному обучению" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 20.05.2019г. №05-05/1483, приложен файл.<br>Предоставлена информация : 1 из 1.<br>Информация по результату:<br>Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                              | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.1   | ПК                            |    | Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста                                                                                                                                                                                         | 01.07.2019      | 20.05.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О формировании состава участников по профессиональному обучению" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 20.05.2019г. №05-05/1483, приложен файл.                                                                                                                                                                         |
| 16.1.1 | РРП                           |    | Проведение в Кемеровской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста                                                                                                                                                     | 01.07.2019      | 20.05.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О формировании состава участников по профессиональному обучению" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 20.05.2019г. №05/05-1483, приложен файл.                                                                                                                                                                         |
| 16.2   | ПК                            |    | В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 01.07.2019      | 05.03.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении порядка реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.03.2019г. №136, приложен файл. |
| 16.2.1 | РРП                           |  | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.07.2019      | 05.03.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении порядка реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.03.2019г. №136, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.3   | ПК                            |   | Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий | 15.05.2019      | 16.04.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Содействие занятости населения Кузбасса на 2014 - 2021 годы"" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.04.2019г. № 242, приложен файл. |
| 16.3.1 | РРП                           |  | Разработка нормативного правового акта Кемеровской области по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета Кемеровской области на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий                   | 15.05.2019      | 16.04.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №467 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Содействие занятости населения Кузбасса на 2014 - 2021 годы"" Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.04.2019г. № 242, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



| №<br>п/п | Уровень<br>контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной<br>точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                        | Срок реализации |              | Ответственный<br>исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | план            | факт/прогноз |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.4     | ПК                               |  | Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение             | 01.07.2019      | 20.05.2019   | Гришин А. С.                 | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О формировании состава участников по профессиональному обучению" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 20.05.2019г. №05-05/1483, приложен файл. |
| 16.4.1   | РПП                              |  | Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 01.07.2019      | 20.05.2019   | Гришин А. С.                 | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О формировании состава участников по профессиональному обучению" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 20.05.2019г. №05-05/1483, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17    |                               |        | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в Кемеровской области в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста Значение: 930, на дату 10.12.2019 | 10.12.2019      | 31.12.2019   | Гришин А. С.              | Информация по значению результата:<br>Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Минтруд РФ о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста " Отчет департамента труда и занятости населения Кемеровской области от г. №05-04/29, приложен файл. Просрочка 21 день. Предоставлена информация : 1888 из 930.<br>Информация по результату:<br>В работе. |
| 17.1  | ПК                            |        | Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.07.2019      | 25.07.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении плана мероприятий по реализации регионального проекта "Старшее поколение"" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 25.07.2019г. №05-04/2300, приложен файл.                                                                                                                                                                                        |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                    | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.1.1 | РРП                           |   | Формирование в Кемеровской области планов по обучению                                                                                                              | 01.07.2019      | 25.07.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении плана мероприятий по реализации регионального проекта "Старшее поколение"" Письмо департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 25.07.2019г. №05-04/2300, приложен файл.                                                                 |
| 17.2   | ПК                            |   | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*                          | 15.02.2019      | 07.02.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации " Соглашение Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2019г. №150-17-2019-031, приложен файл.                            |
| 17.2.1 | РРП                           |   | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                                            | 15.02.2019      | 07.02.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации " Соглашение Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2019г. №150-17-2019-031, приложен файл.                            |
| 17.3   | ПК                            |  | Обучено не менее 930 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году | 10.12.2019      | 31.12.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Просрочка 21 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в Минтруд РФ о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста " Отчет департамента труда и занятости населения Кемеровской области от г. №05-04/29, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.3.1 | РРП                           |   | Организация обучения не менее 930 граждан в 2019 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.12.2019      | 31.12.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Просрочка 21 дней. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста" Отчет департамента труда и занятости населения Кемеровской области от г. №05-04/29, приложен файл. Мероприятие завершено 31.12.2019, отчет зарегистрирован 10.01.2020 |
| 18     |                               |  | <i>Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в Кемеровской области в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста Значение: 1721, на дату 10.12.2020</i> | 10.12.2020      | 10.12.2020   | Гришин А. С.              | Информация по значению результата:<br>В работе. Предоставлена информация : 1721 из 1721.<br>Информация по результату:<br>В работе.                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п  | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                                                   |                                                                                                                                           | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.1   | ПК                            |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | 15.02.2020      | 14.12.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста" Соглашение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2019г. №150-09-2020-170, приложен файл. |
| 18.1.1 | РПП                           |  | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                   | 15.02.2020      | 14.12.2019   | Гришин А. С.              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста" Соглашение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2019г. №150-09-2020-170, приложен файл. |

<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(РЗ-32) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

График достижения показателя




Рис. 3. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

График достижения показателя




Рис. 5. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

График достижения показателя




Рис. 7. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

График достижения показателя




Рис. 9. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении