

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
73ED63E6F79472C352869AB4E956CC03AC836A8E
Владелец: Рюмин Евгений Евгеньевич
Действителен: с 17.05.2021 по 17.08.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (R3-32) Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	25 276,5000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения) над прогнозным, Причина риска: Сокращение численности населения в Кемеровской области - Кузбассе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения	Предлагаемые решения: 1. Исполнение мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023 годах» («Дорожной карты»), утвержденного протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, срок исполнения 31.12.2022;	10.01.2022

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения									
1.1.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий	ФП	Человек	11	8.84	8.85		8.85	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации (страница 6)" Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 10.01.2022г. № 6/14-8, приложен файл. Существует риск: Превышение фактического значения показателя (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения) над прогнозным , Причина риска: Сокращение численности населения в Кемеровской области - Кузбассе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, Вероятность: 100%, Сутевые: Количество погибших в ДТП превышает прогнозные значения Принятые меры: 1. Исполнение

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										мероприятий Плана реализации основных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году и плановых 2022-2023 годах» («Дорожной карты»), утвержденного протоколом заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 25.12.2020, срок исполнения 31.12.2022. причины отклонения: нарушение водителями правил дорожного движения
1.2.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	ФП	Человек	2.67	2.24	2.21		2.21	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации (страница 6)" Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 10.01.2022г. № 6/14-8, приложен файл. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения														
	План	ФП	Человек	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400
	Факт/прогноз			0,6000	0,8600	1,3500	1,8200	2,2000	2,8100	4,0800	5,0900	6,3000	6,9900	7,8200	8,8500
1.2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств														
	План	ФП	Человек	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400	2,2400
	Факт/прогноз			0,1700	0,2400	0,3800	0,4600	0,5500	0,7000	1,1600	1,2700	1,7700	1,9600	2,1900	2,2100

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1		Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	0	1	1	1			31.12.2021	24.12.2021	Малин Михаил Васильевич - Министр здравоохранения Кузбасса	-	Письмо Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2021г. №10412, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	24.12.2021	Малин Михаил Васильевич - Министр здравоохранения Кузбасса	-	Письмо Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2021г. №10412, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2		Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	0	1	1	1			31.12.2021	24.12.2021	Малин Михаил Васильевич - Министр здравоохранения Кузбасса		Письмо Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2021г. №10412, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	24.12.2021	Малин Михаил Васильевич - Министр здравоохранения Кузбасса	-	Письмо Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2021г. №10412, приложен файл.
1.3		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций,	Документ	0	1	1	1			31.12.2021	17.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования		Письмо Отчет Министерства образования	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										Кузбасса		Кузбасса	образования Кузбасса" Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	17.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет Министерства образования Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл.
1.4		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	Документ	0	1	1	1			31.12.2021	17.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Письмо Отчет Министерства образования Кузбасса	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021													Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.5		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	0	1	1	1			31.12.2021	23.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Письмо Отчет по контрольным точкам регионально го проекта	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольным точкам регионального проекта" Письмо Департамента государственной политики в фере защиты прав детей Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.5.1		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	23.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет Министерства образования Кузбасса, Письмо О достижении в 2021 году результата «Созданы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 17.12.2021г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.».	14633/08, приложен файл. 2. "О достижении в 2021 году результата «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.»." Письмо МВД России от 23.12.2021г. №И14-19/12021, приложен файл.
1.5.2		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	17.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчета Министерства образования Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 17.12.2021г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															14633/08, приложен файл.
1.5.3		Документ утвержден (подписан)								31.12.2021	17.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Письмо Отчет Министерства образования Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл.
1.6		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	0	1	1	1			31.12.2021	17.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет Министерства образования Кузбасса	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.6.		Документ утвержден								31.12.2021	17.12.2021	Балакирева	-	Письмо	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		(подписан)										Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		отчет Министерства образования Кузбасса	Подтверждающие документы: 1. "отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл.
2.	Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях														
2.1		В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	3	3	5			31.12.2021	09.12.2021	Малин Михаил Васильевич - Министр здравоохранения Кузбасса	-	Акт приема-передачи Акта приема-передачи товара по государственному контракту от 30 июля 2021 г. № 109-ЭА/21, Платежное поручение Поставка Автомобиля скорой	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи товара по государственному контракту от 30 июля 2021 г. № 109-ЭА/21 " Акт приема-передачи Министерство здравоохранения Кузбасса от 18.11.2021г. № 1, приложен файл. 2. "Поставка Автомобилей скорой медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинской помощи ГК 109-ЭА от 30.07.2021, сч/ф В51 от 11.11.2021	помощи ГК 109-ЭА от 30.07.2021, сч/ф В51 от 11.11.2021" Платежное поручение Министерство здравоохранения Кузбасса от 09.12.2021г. № 843444, приложен файл. Предоставлена информация : 3 из 3.
3.		Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах													
3.1		В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 350,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча человек	0	350	376	350			31.12.2021	28.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо О достижении результата «В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие в всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». " Письмо департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 28.12.2021г. №	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата «В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие в всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». " Письмо департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 28.12.2021г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														го травматизма».	15043/08, приложен файл. Предоставлена информация : 376 из 350.
3.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								15.12.2021	17.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Письмо Отчет Министерства образования Кузбасса	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл.
3.1.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	24.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Отчет Отчет Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» о выполнении Соглашения о предоставлении из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														безопасность и дорожного движения» о выполнении Соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии на иные цели № 23 от 02.03.2021" Отчет Министерства образования Кузбасса от 24.12.2021г. №377, приложен файл.	
3.1.3		обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»								30.06.2021	28.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Письмо о достижении результата «В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских	Выполнено. Просрочка 181 дней. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата «В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															детского дорожно-транспортного травматизма». " Письмо департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса от 28.12.2021г. № 15043/08, приложен файл. Риск снят: Перенос финала Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" на более поздний срок, Причина риска: Письмо Министерства просвещения РФ № АЗ - 13/07 от 24.06.2021, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г. Принятые меры: 1. Обеспечить участие команды в финале в ноябре-декабре 2021 года, срок исполнения 31.12.2021.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3.2		В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	5	5	5			31.12.2021	24.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса	-	Письмо Отчет Министерства образования Кузбасса	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Кузбасса" Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 17.12.2021г. № 14633/08, приложен файл. Предоставлена информация : 5 из 5.
3.2.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2021	24.12.2021	Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Отчет Отчет Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» о выполнении Соглашения о предоставлении из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														безопасност и дорожного движения» о выполнении Соглашения о предоставле нии из областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии на иные цели№ 23 от 02.03.2021	областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской области - Кузбасса субсидии на иные цели№ 23 от 02.03.2021" Отчет Министерства образования Кузбасса от 24.12.2021г. №377, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях							
1.1		(04) В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	26 450,00	24 450,00	24 450,00	24 205,50	24 205,50	99,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 450,00	24 450,00	24 450,00	24 205,50	24 205,50	99,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 450,00	24 450,00	24 450,00	24 205,50	24 205,50	99,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(05) Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах							
2.1		(05) В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	100,00	
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	100,00	
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) В Кемеровской области – Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		обучения и наглядным учебным оборудованием							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			27 521,00	25 521,00	25 521,00	25 276,50	25 276,50	99,04	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			27 521,00	25 521,00	25 521,00	25 276,50	25 276,50	99,04	
бюджет субъекта Российской Федерации			27 521,00	25 521,00	25 521,00	25 276,50	25 276,50	99,04	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]