

Руководитель  
регионального проекта —  
Николаенко Елена Валерьевна  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 779652BB4FE07813384095141A727AFF

Владелец: Николаенко Елена Валерьевна

Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(34) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                                   | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                      | Бюджет                                                                              | Параметры                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                     |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 14, из них:<br>- 14 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них:<br>- 1 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них:<br>- 6 достигнутых контрольных точек. | 21370.21 тыс. руб., 100.00 %                                                        | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                        | Отсутствие отклонений                                                               |                                                                                     |

Выполнено.

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                                                    | Показатели регионального проекта                                                                                                                        | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |                                                                                                                                                         |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.  |                                                                                                                                                                                                                                           | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий                      | ФП                 | Условная единица            | 0                | 17                                           | 17                                              | производительность.рф                    | 17                                        | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.  |                                                                                                                                                                                                                                           | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий | ФП                 | Условная единица            | 0                | 17                                           | 18                                              | производительность.рф                    | 17                                        | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.3.  |                                                                                                                                                                                                                                           | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших                                  | ФП                 | Условная единица            | 0                | 1                                            | 1                                               | производительность.рф                    | 1                                         | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности                                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                              | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий                                                                                                            |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | труда на предприятиях" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.  |        | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий                            | ФП                 | Процент                     | 0                | 80                                           | 94                                              | производительность.рф                    | 80                                        | <p>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>2. "О направлении результатов проведения замеров удовлетворенности предприятий работой регионального центра компетенций Кемеровской области - Кузбасса " Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" от 20.06.2024г. №2024/3-916, приложен <a href="#">файл</a>.</p> |
| 1.5.  |        | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий | ФП                 | Человек                     | 0                | 863                                          | 1152                                            | производительность.рф                    | 863                                       | <p>Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.  |        | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий                                                                     | ФП                 | Человек                     | 0                | 256                                          | 414                                             | производительность.рф                    | 256                                       | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.7.  |        | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 0                | 50                                           | 68.6                                            | ФНС России                               | 50                                        | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О показателе национального проекта "Производительность труда" по итогам 2023 года" Письмо Минэкономразвития России от 15.10.2024г. №Д28и-32443, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                   |
| 1.8.  |        | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий                            | ФП                 | Человек                     | 0                | 134                                          | 140                                             | производительность.рф                    | 134                                       | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                         | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                          |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | <a href="#">файл.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.9.  |        | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий              | ФП                 | Условная единица            | 0                | 85                                           | 86                                              | производительность.рф                    | 85                                        | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a> |
| 1.10. |        | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий      | ФП                 | Человек                     | 0                | 60                                           | 81                                              | производительность.рф                    | 60                                        | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a> |
| 1.11. |        | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий | ФП                 | Условная единица            | 0                | 51                                           | 51                                              | производительность.рф                    | 51                                        | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от                                                   |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                                                                   | Показатели регионального проекта                                                                                                                                              | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.12. |                                                                                                                          | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий | ФП                 | Человек                     | 0                | 1313                                         | 1787                                            | производительность.рф                    | 1313                                      | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.13. |                                                                                                                          | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), возрастающий        | РП                 | Человек                     | 0                | 78                                           | 91                                              | -                                        | 78                                        | Выполнено, информация продублирована на сайте "производительность.рф"<br>Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2     | Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях |                                                                                                                                                                               |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  |                                                                                                                          | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент,     | ФП                 | Процент                     | 0                | 0                                            | 0                                               | ФНС России                               | 0                                         | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от                                                                                                                  |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец<br>отчетного<br>года | Комментарий                                          |
|----------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |        | возрастающий                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                       | 23.12.2024г. №б/н, приложен<br><a href="#">файл.</a> |

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.      | ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                         |                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1     |                                                                                                                                                                                                                                           | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда Значение: 39,0000<br>Дата: 31.12.2024 | Условная единица            | 0                | 39                                           | 51                                              | 51                                     |                                              |      | 31.12.2024      | 17.12.2024   | Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса | -                                        | Иное Об исполнении результата регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Выполнено. Предоставлена информация : 51 из 39. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 17.12.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.1.K.1 |                                                                                                                                                                                                                                           | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр                                                                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.02.2024      | 07.02.2024   | Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса | -                                        | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому                                                              | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.02.2024г. №40-2024-                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                  | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                            |                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|         |        | соглашений)                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                            |                                          | у) лицу                                                                                                                             | 000161, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                        |
|         |        |                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                            |                                          | Иное Об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 2. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 07.02.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|         |        |                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                            |                                          | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                | 3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.02.2023г. №40-2022-000258, приложен <a href="#">файл</a> .                                                          |
| 1.1.К.2 |        | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 27.12.2024      | 27.11.2024   | Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и | -                                        | Отчет о выполнении соглашения о                                                                                                     | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель    | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                            | Комментарий                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                              |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | занятости населения Кузбасса |                                          | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                 | субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2024г. № 40-2024-000161, приложен <a href="#">файл</a> .                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                              |                                          | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2024г. № 40-2024-000161, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                              |                                          | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2024г. № 40-2024-000161, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                            | Комментарий                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2024г. № 40-2024-000161, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 5. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2024г. № 40-2024-000161, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Иное Об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Адресная                   | 6. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»"                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                         |                                          | поддержка повышения производительности труда на предприятиях»                                                                       | Иное Минтруд Кузбасса от 27.11.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                         |
| 1.1.K.3 |        | Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 27.12.2024      | 17.12.2024   | Николаенко Елена Валерьевна - Исполняющий обязанности министра          | -                                        | Иное Об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 17.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.1.K.4 |        | Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.04.2024      | 12.04.2024   | Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса | -                                        | Иное Об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                         |                                          | льности труда на предприятиях»                                                                                                      | от 12.04.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                               |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                         |                                          | Отчет О достижении значений результатов предоставления Субсидий                                                                     | 2. "О достижении значений результатов предоставления Субсидий" Отчет Автономная некоммерческая организация "Центр компетенций Кузбасса" от 31.03.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                       |
| 1.1.К.5 |        | Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.07.2024      | 05.07.2024   | Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса | -                                        | Иное Об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 05.07.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.1.К.6 |        | Отчет о достижении значений результатов                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 15.10.2024      | 08.10.2024   | Гришин Алексей                                                          | -                                        | Иное Об исполнении                                                                                                                  | Выполнено. Подтверждающие                                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                    | Комментарий                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                          |                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | предоставления Субсидии                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса |                                          | контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | документы: 1. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 08.10.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                              | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                        | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1       | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1       |                                                                                     | (04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне                                               |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |             |
| 1.1     |                                                                                     | (02) Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, код направления расходов:52890 | 21 370,21                                     | 21 370,21                 | 21 370,21                     | 21 370,21                        | 21 370,21           | 100,00                         |             |
| 1.1.1   |    | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                         | 21 370,21                                     | 21 370,21                 | 21 370,21                     | 21 370,21                        | 21 370,21           | 100,00                         | Выполнено   |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 370,21                                     | 21 370,21                 | 21 370,21                     | 21 370,21                        | 21 370,21           | 100,00                         | Выполнено   |
| 1.1.1.2 |                                                                                     | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.1.3 |                                                                                     | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| 1.1.4                                                                                            |        | внебюджетные источники                                                 | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 21 370,21                                              | 21 370,21                       | 21 370,21                           | 21 370,21                              | 21 370,21              | 100,00                                |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 21 370,21                                              | 21 370,21                       | 21 370,21                           | 21 370,21                              | 21 370,21              | 100,00                                |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 21 370,21                                              | 21 370,21                       | 21 370,21                           | 21 370,21                              | 21 370,21              | 100,00                                |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]