

Руководитель
регионального проекта —
Николаенко Елена Валерьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 779652BB4FE07813384095141A727AFF

Владелец: Николаенко Елена Валерьевна

Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(30) Системные меры по повышению производительности труда"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 25, из них: - 25 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Выполнено.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (нарастающим итогом) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	2	2			31.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Предоставлена информация : 2 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда»	труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								29.02.2024	27.02.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.02.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								26.04.2024	19.04.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении контрольной точки, регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки, регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 19.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Проинформированы предприятия участники								30.06.2024	28.06.2024	Гришин Алексей	-	Иное Об исполнении	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		национального проекта о запланированных мероприятиях										Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		контрольной точки, регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	документы: 1. "Об исполнении контрольной точки, регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.5		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.08.2024	27.08.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях" Иное Минтруд Кузбасса от 27.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.6		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								31.10.2024	29.10.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости	-	Иное Об исполнении контрольной точки, регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки, регионального проекта «Системные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												населения Кузбасса		«Системные меры по повышению производительности труда»	меры по повышению производительности труда" Иное Минтруд Кузбасса от 29.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.7		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский	Условная единица	0	1	10	10			31.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности	Выполнено. Предоставлена информация : 10 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		экспортный центр» (нарастающим итогом) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												льности труда»	труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.3		Проинформированы										Гришин	-	Иное Об	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								29.03.2024	29.03.2024	Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.4		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								28.06.2024	21.06.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 21.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.5		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								30.09.2024	27.09.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												населения Кузбасса		го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	«Системные меры по повышению производительности труда» Иное Минтруд Кузбасса от 27.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.6		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3		Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта Значение: 4,0000 Дата: 21.11.2024	Условная единица	0	1	1	1			21.11.2024	09.08.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														льности труда»	труда)" Иное Минтруд Кузбасса от 09.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.K.1		Документ утвержден (подписан)								01.04.2024	01.04.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 01.04.2024г. №б/н, приложен файл .
														Распоряжение О проведении конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024"	2. "О проведении конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024"" Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.03.2024г. №43-рг, приложен файл .
1.3.K.2		Документ опубликован								29.07.2024	29.07.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и	-	Иное Справка об исполнении результата_Проведен	Выполнено. Протокол заочного заседания экспертного совета конкурса «Лучшие практики наставничества



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												занятости населения Кузбасса		конкурс лучших практик наставничества_КТ_ Документ опубликован	– 2024» опубликован на сайте Минтруда Кузбасса по ссылке https://ufz-kemerovo.ru/Documents/Detail/d50f10f0-0149-4071-9bbe-3c2e2d555b00/ Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата Проведен конкурс лучших практик наставничества_КТ_ Документ опубликован" Иное Минтруд Кузбасса от 29.07.2024г. №б/н, приложен файл .
														Протокол Протокол заочного заседания экспертного совета конкурса «Лучшие практики наставничества – 2024»	2. "Протокол заочного заседания экспертного совета конкурса «Лучшие практики наставничества – 2024» " Протокол Минтруд Кузбасса от 26.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.3		Документ разработан										Гришин	-	Иное Об	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
										09.02.2024	07.02.2024	Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		исполнении контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 07.02.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.4		Начало проведения регионального этапа конкурса								10.05.2024	08.05.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 08.05.2024г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.3.К.5		Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса								31.05.2024	24.05.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												населения Кузбасса		го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	«Системные меры по повышению производительности труда» Иное Минтруд Кузбасса от 24.05.2024г. №б/н, приложен файл .
														Распоряжение О проведении конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024" " Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.03.2024г. №43-рг, приложен файл .	2. "О проведении конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024" " Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.03.2024г. №43-рг, приложен файл .
1.3.К.6		Направлено письмо в Минэкономразвития России по итогам регионального этапа конкурса								09.08.2024	09.08.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 09.08.2024г. №б/н, приложен файл .
														Письмо Результат	2. "Результат проведения конкурса "Лучшие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проведения конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024"	практики наставничества - 2024"" Письмо Минтруд Кузбасса от 26.07.2024г. №04-03/4576, приложен файл .
														Протокол Заочного заседания экспертного совета конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024" в Кемеровской области - Кузбассе	3. "Заочного заседания экспертного совета конкурса "Лучшие практики наставничества - 2024" в Кемеровской области - Кузбассе" Протокол Минтруд Кузбасса от 26.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4		Сформированы команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом) Значение: 340,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	0	94	101	101			31.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности	Выполнено.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 101 из 340. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														труда»	труда)" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.3		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								29.03.2024	29.03.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.4		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								28.06.2024	28.06.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.5		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных								30.09.2024	27.09.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр	-	Иное Об исполнении результата, контрольной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятиях										труда и занятости населения Кузбасса		точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 27.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.6		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								27.12.2024	03.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения