

П А С П О Р Т

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме			
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Тарасов А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Севостьянов Ю.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.													
1.1.	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	РП	Человек	129,0000	2024	-	134,0000	144,0000	149,0000	154,0000	159,0000	164,0000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.													
1.1.	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	Человек	5,0000	17,0000	26,0000	38,0000	50,0000	62,0000	74,0000	86,0000	98,0000	110,000 0	122,000 0	134,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.								
1.1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"	0,00	900,00	2 000,00	9 500,00	22 000,00	30 285,00	38 571,00	46 855,00	55 140,00	63 425,00	71 710,00	80 000,00
ИТОГО:		0,00	900,00	2 000,00	9 500,00	22 000,00	30 285,00	38 571,00	46 855,00	55 140,00	63 425,00	71 710,00	80 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Совершенствование экстренной медицинской
помощи (Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В рамках реализации мероприятия органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья
1.1.1.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.2.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.3.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.5.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.7.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания медицинской помощи
1.1.8.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта
1.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.13.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.14.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.15.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания медицинской помощи
1.1.16.	Контрольная точка "Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.18.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.19.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"				точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.22.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.23.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания медицинской помощи
1.1.24.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.25.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.31.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания медицинской помощи
1.1.32.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.33.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.34.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.35.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Севостьянов	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.36.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.37.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.38.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.39.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.40.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.41.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.42.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.43.	Контрольная точка"Выполнение	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Севостьянов	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	санитарно-авиационных эвакуаций"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.44.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.45.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.46.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.47.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.1.48.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.49.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.50.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.51.	Контрольная точка"Выполнение	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Севостьянов	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	санитарно-авиационных эвакуаций"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.52.	Контрольная точка"Выполнение санитарно-авиационных эвакуаций"	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о количестве эвакуированных пациентах с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи
1.1.53.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.54.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.55.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.56.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.1.57.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		пациентов, поступивших на койку суточного пребывания приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, от общего числа пациентов, поступивших в кругло- Влияние на достижение (процентов)	“Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах”, Влияние на достижение (процентов)	
1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	1,00	1,00	2,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	1,00	1,00	2,00