

Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B8A8B52ABC8EE6397F0483F9ED34E6F8
Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич

Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(68) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 124, из них: - 124 достигнутых контрольных точек.	81473,10 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.									
1.1.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	42	100	100	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	100	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании официальной статистической информации Министерства здравоохранения РФ не ранее 01.04.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций , возрастающий	ФП	Тысяча человек	90,012	609,69	965,55	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	609,69	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании официальной статистической информации Министерства здравоохранения РФ не ранее 01.04.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» "Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возражающий	ФП	Процент	0	63	77,2	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	63	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистемы «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ и данных ГИС ОМС РФ не ранее 01.04.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» "Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»	ФП	Процент	0	90	100	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения; Государственная	90	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистем «Федеральный реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		по факту оказания медицинской помощи за период , возрастающий						информационная система обязательного медицинского образования		электронных медицинских документов» ЕГИСЗ и данных ГИС ОМС не ранее 01.04.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл.
2	Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности									
2.1.		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий	ФП	Процент	0	100	236,8	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	100	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистем «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ не ранее 01.04.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» "Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возраставший	ФП	Процент	41,4	100	100	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	100	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных подсистем «Федеральный реестр медицинских организаций», «Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности» ЕГИСЗ не ранее 01.04.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» "Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций														
	План	ФП	Тысяча человек	33,8700	67,7400	101,6100	135,4800	169,3500	203,2200	270,9600	338,7000	406,4400	474,1800	541,9300	609,6900
	Факт/прогноз			33,8700	351,7000	455,6600	532,3900	592,3000	636,2400	680,6000	737,9200	858,0500	858,0500	917,8900	965,5500
1.2	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно														
	План	ФП	Процент	5,2500	10,5000	15,7500	21,0000	26,2500	31,5000	36,7500	42,0000	47,2500	52,5000	57,7500	63,0000
	Факт/прогноз			5,2500	100,0000	78,7000	71,1000	66,4000	65,3000	63,0000	57,2000	57,5000	57,5000	67,0000	77,2000
1.3	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период														
	План	ФП	Процент	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	48,3000	56,6000	65,0000	73,4000	81,7000	90,0000
	Факт/прогноз			15,0000	59,4000	71,6000	78,3000	83,4000	85,2000	89,4000	95,0400	97,2000	97,2000	99,1000	100,0000
1.4	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	93,0000	93,0000	93,0000	95,0000	95,0000	98,0000	98,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			90,0000	93,2000	96,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
2.1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации														
	План	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2.2	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период														
	План	ФП	Процент	55,0000	58,0000	61,0000	64,0000	67,0000	70,0000	75,0000	80,0000	85,0000	90,0000	95,0000	100,0000
	Факт/прогноз			55,0000	103,8000	405,6000	299,4000	266,4000	242,9000	213,3000	214,9000	226,7000	226,7000	230,7000	236,8000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100	1	1	31.12.2024	19.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о ходе реализации регионально го проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	Выполнено. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.1		Доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в								20.03.2024	20.03.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Государственная информационная	Отчет о доле направлений на медико-социальную	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 3 подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ											система в сфере здравоохранения	экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ	документа. Дата исполнения КТ указана в соответствии с датой фактического предоставления документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ имени Р.М. Зельковича от 19.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.2		Доля направлений на медико-социальную экспертизу,								20.06.2024	10.06.2024	Приндultz Олеся Алексеевна	Единая государственная	Отчет о доле направлений на медико-	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ										- директор	информационная система в сфере здравоохранения	социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ с 01.06.2023 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 588 "О признании лица инвалидом"" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 10.06.2024г. №6/н, приложен файл .	п.2 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ с 01.06.2023 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2023 № 588 "О признании лица инвалидом"" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 10.06.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ва Российской Федерации от 05.04.2023 № 588 "О признании лица инвалидом"	
1.1.К.3		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Социальным фондом России в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и								28.06.2024	25.06.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Социальным фондом России в	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 6 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Социальным фондом России в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни												части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и, и медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														х осмотров ребенка в течение первого года жизни	
1.1.К.4		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией								28.06.2024	25.06.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 7 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией	электронного взаимодействия с Росгвардией" Иное ГАОУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.5		100% направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов,								20.12.2024	17.12.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной	Выполнено. Информация указана в п. 17 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ												ной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .	субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.6		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Социальным фондом России в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской								28.12.2024	19.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное	Выполнено. Информация указана в п. 22 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни												электронное взаимодействие с Социальным фондом России в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														й период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	
1.1.К.7		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ								28.12.2024	19.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ	Выполнено. Информация указана в п. 23 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ми медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ	им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.8		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ								28.06.2024	25.06.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 8 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.9		100% медицинских										Приндуль	Единая	Иное о доле	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивают посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией								28.12.2024	19.12.2024	Олеся Алексеевна - директор	государственная информационная система в сфере здравоохранения	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	Информация указана в п. 24 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. " о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и охранной деятельности с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией	
1.2		В Кемеровской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1	1	1	31.12.2024	17.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Письмо Информации о телемедицинских консультациях за январь-ноябрь 2024 года	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация о телемедицинских консультациях за январь-ноябрь 2024 года" Письмо ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 12.12.2024г. №6902, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава	2. "о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														муниципальной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие	России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														вие с подсистемам и ЕГИСЗ	
1.2.К.1		Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.								31.01.2024	16.01.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год." Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Кемеровской области о количестве проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год."



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.	16.01.2024г. №157, приложен файл .
1.2.К.2		Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной								31.07.2024	22.07.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о количестве проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий	Выполнено. Дата исполнения КТ указана в соответствии с датой фактического предоставления подтверждающего документа, вх. №460 от 22.07.2024 г. Подтверждающие документы: 1. "о количестве проведенных в 2024 году консультаций и (или)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.												при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи	консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 15.07.2024г. №3597, приложен файл .
1.2.К.3		Количество								31.12.2024	13.12.2024	Приндultz	-	Отчет о	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.										Олеся Алексеевна - директор		количество проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере	Оперативные данные за январь-ноябрь 2024 месяцев. Данные по итогу года будут предоставлены после завершения отчетного периода. По представлению информации будет сделано уточняющее исполнение. Дата исполнения КТ указана в соответствии с датой фактического предоставления подтверждающего документа, вх. №723 от 13.12.2024 г. Подтверждающие документы: 1. "о количестве проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи	централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 12.12.2024г. №6902, приложен файл .
1.2.К.4		Количество проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной								20.03.2024	14.03.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о количестве проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи.												вии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи	государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 14.03.2024г. №1405, приложен файл .
1.2.К.5		Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских								31.07.2024	23.07.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле территориально выделенных структурных	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 1 подтверждающего документа.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ												подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 23.07.2024г. №6/н, приложен файл .	Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ	
1.2.К.6		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ								20.12.2024	17.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ" Отчет	Выполнено. Информация указана в п. 18 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ	ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3		Кемеровская область реализовала систему электронных рецептов. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100	1	1	31.12.2024	17.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о ходе реализации регионально го проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения	Выполнено. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации регионального проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(ЕГИСЗ)»	приложен файл .
1.3.К.1		Доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и								28.07.2024	23.07.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 2 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ												здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 23.07.2024г. №6/н, приложен файл .	
1.3.К.2		Доля медицинских организаций государственной и								28.07.2024	23.07.2024	Приндуль Олеся Алексеевна	-	Отчет о доле медицинских	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ и доля аптечных организаций субъекта РФ, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ										- директор		организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ и доля аптечных организаций субъекта РФ, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной	п. 3 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ и доля аптечных организаций субъекта РФ, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ого обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ	информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 23.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.3		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих								28.07.2024	23.07.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 4 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		первичную медико-санитарную помощь (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ												ной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 23.07.2024г. №6/н, приложен файл .	бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 23.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.4		100% медицинских								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz	-	Иное о доле	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ и аптечных организаций субъекта РФ, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ										Олеся Алексеевна - директор		медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ и доле аптечных организаций субъекта РФ, участвующих в реализации программ	Информация указана в п. 19 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ и доле аптечных организаций субъекта РФ, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ	государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.5		100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного								20.12.2024	17.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле аптечных организаций, участвующих в	Выполнено. Информация указана в п. 20 подтверждающего документа. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		лекарственного обеспечения, обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ												реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .	документы: 1. "о доле аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ	
1.3.К.6		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением"								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе	Выполнено. Информация указана в п. 21 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет),



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ												ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .	обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ые препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта РФ в РЭМД ЕГИСЗ	
1.4		Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью	Единица	0	1	1	1	1	1	31.12.2024	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												ении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами и ЕГИСЗ	
														Отчет о достижении значения результата использования субсидии	2. "о достижении значения результата использования субсидии" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.01.2025г. №1.01/187, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.1		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к защищенной сети передачи данных Кемеровской области								29.03.2024	19.03.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к защищенной сети передачи данных Кемеровской области	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п 1. подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к защищенной сети передачи данных Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ имени Р.М. Зельковича от 19.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.2		Мониторинг доли территориально выделенных структурных								20.04.2024	18.04.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная	Иное о доле ТВСП медицинских	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 9 подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											нная система в сфере здравоохранения	организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														кими заболевания ми" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	приложен файл .
1.4.К.3		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организа								20.04.2024	18.04.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет),	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 10 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ция оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области												подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.4		Мониторинг доли видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ								24.05.2024	24.05.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доли видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 1 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доли видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														РЭМД ЕГИСЗ	
1.4.К.5		Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ								24.05.2024	24.05.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 2 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.6		Мониторинг доли врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения								24.05.2024	24.05.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 3 подтверждающего документа. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью												нной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью	документы: 1. "о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.7		Доля звонков граждан в региональный колл-центр, в том числе по номеру 122, по вопросу записи на прием к врачу за первичной медико-санитарной помощью, обработанных с использованием голосовых роботов с применением технологий искусственного интеллекта								24.05.2024	24.05.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле звонков граждан в региональный колл-центр, в том числе по номеру 122, по вопросу записи на прием к врачу за первичной медико-	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 4 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле звонков граждан в региональный колл-центр, в том числе по номеру 122, по вопросу записи на прием к врачу за первичной медико-санитарной помощью,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														санитарной помощью, обработанных с использованием голосовых роботов с применением технологий искусственного интеллекта	обработанных с использованием голосовых роботов с применением технологий искусственного интеллекта" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.8		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую								24.05.2024	24.05.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет),	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 5 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями Минздрава России												оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями и Минздрава России	санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями Минздрава России" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.9		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем								24.05.2024	24.05.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная	Иное о доле медицинских организаций	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п.6 подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения Кемеровской области II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ											ная система в сфере здравоохранения	государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД «Протокол телемедицинских консультаций» в РЭМД ЕГИСЗ	документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД «Протокол телемедицинских консультаций» в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.10		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, завершивших категорирование используемых объектов								24.05.2024	24.05.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохран	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 7 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		КИИ, ИСПДн												ения Кемеровской области, завершивших категорирование используемых объектов КИИ, ИСПДн	государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, завершивших категорирование объектов КИИ, ИСПДн" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.1 1		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, использующих отечественные средства защиты информации								24.05.2024	24.05.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, использующих отечественные средства защиты информации	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 8 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, использующих отечественные средства защиты информации" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															24.05.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.1 2		Мониторинг доли технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)								29.03.2024	19.03.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ) Иное ГАУЗ КОМИАЦ имени Р.М. Зельковича от 19.03.2024г. №б/н, приложен файл .	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п 2. подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)" Иное

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)	
1.4.К.1 3		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих в медицинских информационных системах обработку анкетных данных пациентов, заполненных на ЕПГУ при записи к врачу на диспансеризацию и вакцинацию								24.05.2024	24.05.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих в медицинских информационных системах обработку анкетных данных пациентов, заполненных на ЕПГУ при записи к врачу на диспансеризацию и вакцинацию" Иное	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 9 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих в медицинских информационных системах обработку анкетных данных пациентов, заполненных на ЕПГУ при записи к врачу на диспансеризацию и вакцинацию" Иное

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														врачу на диспансеризацию и вакцинацию	приложен файл .
1.4.К.14		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих передачу актуальных сведений о застрахованных по ОМС лицах в ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС сведений о медицинской помощи, оказанной таким лицам, а также зарегистрированы соответствующие СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ								24.05.2024	24.05.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих передачу актуальных сведений о застрахованных по ОМС лицах в ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС сведений о медицинской помощи, оказанной таким лицам, а также зарегистрированы соответствующие СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 10 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих передачу актуальных сведений о застрахованных по ОМС лицах в ГИС ОМС, передачу в ГИС ОМС сведений о медицинской помощи, оказанной таким лицам, а также зарегистрированы соответствующие СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														таким лицам, а также зарегистрированы соответствующие СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	24.05.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.15		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обладающих лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД "Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ								24.05.2024	24.05.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обладающих лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 11 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обладающих лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД «Медицинское заключение по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														зарегистрированы СЭМД «Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)» в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .	
1.4.К.16		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет),								30.05.2024	24.05.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП,	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 12 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ (в том числе ФАП и ФП,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ											подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ	подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 24.05.2024г. №6/н, приложен файл .	
1.4.K.17		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о								20.06.2024	10.06.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п.1 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о рождении ЕГИСЗ												Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о рождении ЕГИСЗ	субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о рождении ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 10.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.18		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем								28.06.2024	25.06.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная	Иное о доле медицинских организаций в государстве	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п.1 подтверждающего документа.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, в которых врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											система в сфере здравоохранения	нной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, в которых врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной	Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, в которых врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.19		Мониторинг доли врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем								30.06.2024	25.06.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле врачей медицинских организаций	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 10 подтверждающего документа.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ												государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	Подтверждающие документы: 1. "о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.20		Мониторинг доли СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров								30.06.2024	25.06.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 2 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														помощи, оказанной в условиях стационаров	условиях стационаров" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.2 1		Мониторинг доли успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)								30.06.2024	25.06.2024	Приндудль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 11 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "о доле успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.2 2		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения								30.06.2024	25.06.2024	Приндудль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в	Отчет о доле медицинских организаций государственной и	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 3 подтверждающего документа Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ											сфере здравоохранения	муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ	документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинских документов о смерти ЕГИСЗ	
1.4.К.23		Мониторинг доли медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Кемеровской области, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Кемеровской области и предоставляющих сведения в подсистеме ЕГИСЗ.								19.04.2024	18.04.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Кемеровской области, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Кемеровской области и предоставляющих сведения в подсистеме ЕГИСЗ. "Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №6/н,	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 1 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Кемеровской области, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Кемеровской области и предоставляющих сведения в подсистеме ЕГИСЗ." Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														области и предоставляющих сведения в подсистеме ЕГИСЗ.	приложен файл .
1.4.К.24		Мониторинг доли медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ								30.06.2024	25.06.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 12 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ	смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.K.25		Мониторинг доли клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения								30.06.2024	25.06.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 4 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "о доле клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ												организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД «Протокол лабораторного исследования» в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №б/н, приложен файл .	
1.4.К.2 6		Мониторинг доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,								30.06.2024	25.06.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 13 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов												РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от	здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов	25.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.27		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем								30.06.2024	25.06.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 5 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ												здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, от которых зарегистрированы СЭМД «Эпикриз по законченному случаю амбулаторного пациента» и/или «Протокол консультации» в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.28		Мониторинг доли медицинских								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся	-	Отчет о доле медицински	Выполнено. Информация о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств										Алексеевна - директор		х организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств	выполнении КТ указана в п. 1 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.29		Мониторинг доли отделений (станций и подстанций) медицинских организаций								20.07.2024	08.07.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная	Отчет о доле отделений (станций и подстанций) медицински	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 2 подтверждающего документа.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ											система в сфере здравоохранения	х организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД «Карта вызова скорой медицинской помощи» в РЭМД ЕГИСЗ	Подтверждающие документы: 1. "о доле отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД «Карта вызова скорой медицинской помощи» в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.30		Мониторинг доли СЭМД "Эпикриз по законченному случаю								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся Алексеевна	Единая государственная	Отчет о доле СЭМД "Эпикриз по	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико- санитарной медицинской помощи										- директор	информационная система в сфере здравоохранения	законченном у случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико- санитарной медицинской помощи	п. 3 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико- санитарной медицинской помощи" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.3 1		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 4 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ												Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, от которых зарегистрированы СЭМД «Эпикриз в стационаре выписной» и/или «Выписной эпикриз из родильного дома» в РЭМД ЕГИСЗ	субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, от которых зарегистрированы СЭМД «Эпикриз в стационаре выписной» и/или «Выписной эпикриз из родильного дома» в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.3 2		Мониторинг доли медицинских свидетельств о рождении, оформленных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения								20.07.2024	08.07.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле медицинских свидетельств о рождении, оформленных в медицинских	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 5 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских свидетельств о

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ												организация государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №6/н, приложен файл .	рождении, оформленных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документах, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														документов о рождении ЕГИСЗ	
1.4.К.3 3		Мониторинг доли территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 6 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.3		Доля										Приндultz	-	Иное о доле	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, на которых доступно голосовое заполнение электронных медицинских документов в медицинских информационных системах								20.04.2024	18.04.2024	Олеся Алексеевна - директор		АРМов медицинских работников медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, на которых доступно голосовое заполнение электронных медицинских документов в медицинских информационных системах	Информация о КТ отражена в п. 2 подтверждающего документа. Сбор данных планируется со 2 квартала 2024г. Подтверждающие документы: 1. "о доле АРМов медицинских работников медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, на которых доступно голосовое заполнение электронных медицинских документов в медицинских информационных системах" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.35		Мониторинг доли врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики,								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся Алексеевна	Единая государственная	Отчет о доле врачей (врачей-	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		врачей-педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 СЭМД в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ										- директор	информационная система в сфере здравоохранения	терапевтов, врачей общей практики, врачей-педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 СЭМД в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ	п. 7 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 СЭМД в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.3 6		Мониторинг доли отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи,								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 8 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											ения Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №6/н, приложен файл .	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области"	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														й ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	
1.4.К.37		Мониторинг доли ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 9 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.38		Мониторинг доли фактов записи на прием								20.07.2024	08.07.2024	Приндultz Олеся	Единая государственная	Иное о доле фактов	Выполнено. Информация о

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области через все источники зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ										Алексеевна - директор	информационная система в сфере здравоохранения	записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области через все источники зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ	выполнении КТ указана в п. 10 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области через все источники зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 08.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.39		30% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешли на								20.12.2024	17.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной	Выполнено. Информация указана в п. 1 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		электронный медицинский документооборот согласно утвержденного приказа и плана												ной системы здравоохранения Кемеровской области, перешедших на электронный документооборот	организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, перешедших на электронный документооборот " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.40		60% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивают персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в	Выполнено. Информация указана в п. 2 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет дорогостоящих лекарственных средств	учет дорогостоящих лекарственных средств" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.4 1		100% отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ								20.12.2024	17.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой	Выполнено. Информация указана в п. 3 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, от которых зарегистрированы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ	СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.4 2		80% врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в	Выполнено. Информация указана в п. 4 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														РЭМД ЕГИСЗ	приложен файл .
1.4.К.4 3		80% СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле СЭМД «Эпикриз по законченному случаю амбулаторный», СЭМД «Протокол консультации» размещенных в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи	Выполнено. Информация указана в п. 5 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле СЭМД «Эпикриз по законченному случаю амбулаторный», СЭМД «Протокол консультации» размещенных в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.4 4		80% СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной	Выполнено. Информация указана в п. 6 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле СЭМД "Эпикриз в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи, оказанной в условиях стационаров												эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров	стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.4 5		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и								20.04.2024	18.04.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 3 подтверждающего документа. Сбор данных планируется со 2 квартала 2024г. Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документам, удостоверяющим личность, а также обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения данных											том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе		Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения данных" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														системе и предзаполнения данных	
1.4.К.4 6		90% успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)								20.12.2024	18.12.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле успешных записей через сервис «Запись на прием к врачу» на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета «черновиков», ошибок ФЭР и ЕПГУ)	Выполнено. Информация указана в п. 1 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле успешных записей через сервис «Запись на прием к врачу» на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета «черновиков», ошибок ФЭР и ЕПГУ)" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.4 7		90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской								20.12.2024	17.12.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	Выполнено. Информация указана в п. 7 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ												ения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ	здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.48		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной	Выполнено. Информация указана в п. 8 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о рождении ЕГИСЗ											здравоохранения	ной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, в Федеральный реестр медицинских документов о рождении ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.4 9		100% медицинских свидетельств о рождении, оформленных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле медицинских свидетельств о рождении, оформленных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ	Выполнено. Информация указана в п. 9 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских свидетельств о рождении, оформленных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также содержащих сведения медицинского свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														свидетельства о рождении, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о рождении ЕГИСЗ	17.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.50		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских	Выполнено. Информация указана в п. 10 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских документов о смерти ЕГИСЗ												х свидетельств о смерти, а также документов, содержащих сведения медицинского о свидетельств а о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .	
1.4.К.5 1		100% медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения								20.12.2024	17.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохран	Отчет о доле медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских	Выполнено. Информация указана в п. 11 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских свидетельств о смерти,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ											ения	х организация х государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, а также документов, содержащих сведения медицинского свидетельства о смерти или перинатальной смерти, зарегистрированных в Федеральном реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														м реестре медицинских документов о смерти ЕГИСЗ	
1.4.K.5 2		100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ								20.12.2024	17.12.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ	Выполнено. Информация указана в п. 12 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ	приложен файл .
1.4.К.53		100% клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ								20.12.2024	17.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД «Протокол лабораторного исследования» в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .	Выполнено. Информация указана в п. 13 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле клинико-диагностических лабораторий и клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД «Протокол лабораторного исследования» в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														исследования» в РЭМД ЕГИСЗ	
1.4.K.54		50% врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 СЭМД в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ								20.12.2024	18.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 СЭМД в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ	Выполнено. Информация указана в п. 2 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле врачей (врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-педиатров) от которых ежемесячно зарегистрированы более 500 СЭМД в подсистеме "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ " Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.K.55		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,								20.12.2024	17.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной	Выполнено. Информация указана в п. 14 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивают передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов											здравоохранения	ной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками	организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными", в том числе в целях управления потоками пациентов	пациентов" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.56		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений								20.04.2024	18.04.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле ТВСП медицинских организаций	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 4 подтверждающего документа.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента												государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от	Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента	18.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.57		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, от								20.12.2024	17.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную	Выполнено. Информация указана в п. 15 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ												медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ	том числе специализированную, от которых зарегистрированы СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.58		Государственная информационная система в сфере здравоохранения Кемеровской области имеет аттестат соответствия требованиям информационной								20.12.2024	17.12.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное аттестат соответствия требованиям информационной безопасности в Государстве	Выполнено. Информация указана в п. 16 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "аттестат соответствия требованиям информационной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		безопасности												ной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	безопасности Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.5 9		на автоматизированных рабочих местах врачей и медицинских работников медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ используется голосовое заполнение электронных медицинских документов в медицинских информационных системах (при наличии потребности)								28.12.2024	18.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное об использовании голосового заполнения электронных медицинских документов в медицинских информационных системах	Выполнено. Информация указана в п. 4 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "об использовании голосового заполнения электронных медицинских документов в медицинских информационных системах" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.6		100% территориально										Приндultz	-	Иное о доле	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
0		выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ с диагностическим оборудованием (в том числе с тяжелым), обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ								28.12.2024	18.12.2024	Олеся Алексеевна - директор		ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ с диагностическим оборудованием (в том числе с тяжелым), обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ	Информация указана в п. 5 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта РФ с диагностическим оборудованием (в том числе с тяжелым), обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.6 1		При оказании медицинской помощи в Кемеровской области-								28.12.2024	18.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна	Единая государственная	Иное о применении не менее	Выполнено. Информация указана в п. 6 подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Кузбассе применяются не менее трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта										- директор	информационная система в сфере здравоохранения	трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта при оказании медицинской помощи	документа. Подтверждающие документы: 1. "о применении не менее трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта при оказании медицинской помощи" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.6 2		В государственной информационной системе в сфере здравоохранения Кемеровской области, медицинских информационных системах медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области используется отечественное программное обеспечение								28.12.2024	18.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное об использовании отечественного программного обеспечения в государственной информационной системе в сфере здравоохранения	Выполнено. Информация указана в п. 7 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "об использовании отечественного программного обеспечения в государственной информационной системе в сфере здравоохранения Кемеровской области, медицинских информационных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровской области, медицинских информационных системах медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области	системах медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.6 3		Проведена интеграция государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области с подсистемами "Федеральный регистр медицинских работников" и "Федеральный реестр медицинских организаций" ЕГИСЗ								28.12.2024	18.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о проведении интеграции ГИСЗ кемеровской области с подсистемами и «Федеральный регистр медицинских работников»	Выполнено. Информация указана в п. 8 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о проведении интеграции ГИСЗ кемеровской области с подсистемами «Федеральный регистр медицинских работников» и «Федеральный реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и «Федеральный реестр медицинских организаций» ЕГИСЗ	медицинских организаций» ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.6 4		100% видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ								28.12.2024	18.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий	Выполнено. Информация указана в п. 9 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле видов СЭМД, в соответствии со списком, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ведения предпринимательской деятельности, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ	18.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.6 5		90% врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ								28.12.2024	18.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД	Выполнено. Информация указана в п. 10 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЕГИСЗ	
1.4.К.6 6		100% врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью								28.12.2024	18.12.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью	Выполнено. Информация указана в п. 11 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.6 7		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций								20.04.2024	18.04.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и	Выполнено. Информация о КТ отражена в п.п. 5 и 6 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											здравоохранения	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной	ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	приложен файл .
1.4.К.68		20% звонков граждан в региональный колл-центр, в том числе по номеру 122, по вопросу записи на прием к врачу за первичной медико-санитарной помощью, обработанных с использованием голосовых роботов с применением технологий искусственного интеллекта								28.12.2024	19.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле звонков граждан в региональный колл-центр, в том числе по номеру 122, по вопросу записи на прием к врачу за первичной медико-санитарной помощью, обработанных с	Выполнено. Информация указана в п. 1 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. " о доле звонков граждан в региональный колл-центр, в том числе по номеру 122, по вопросу записи на прием к врачу за первичной медико-санитарной помощью, обработанных с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														санитарной помощью, обработанных с использованием голосовых роботов с применением технологий искусственного интеллекта" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	
1.4.К.69		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую								28.12.2024	19.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет),	Выполнено. Информация указана в п. 2 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями Минздрава России												оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, а также медицинскую помощь в условиях стационара, использующих единую региональную медицинскую информационную систему, в соответствии с требованиями Минздрава России" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б//н, приложен файл .	
1.4.К.70		90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем								28.12.2024	19.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная	Иное о доле медицинских организаций	Выполнено. Информация указана в п. 3 подтверждающего документа.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		здравоохранения Кемеровской области II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ											ная система в сфере здравоохранения	государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ	Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области II и III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.7 1		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, завершивших категорирование используемых объектов								28.12.2024	19.12.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохран	Выполнено. Информация указана в п. 4 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		КИИ, ИСПДн												ения Кемеровской области, завершивших категорирование используемых объектов КИИ, ИСПДн	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, завершивших категорирование объектов КИИ, ИСПДн" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.7 2		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, использующих отечественные средства защиты информации								28.12.2024	19.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, использующих отечественные средства защиты информации	Выполнено. Информация указана в п. 5 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. " о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, использующих отечественные средства защиты информации" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.7 3		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обладают лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД "Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ								28.12.2024	19.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обладающих лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД "Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ	Выполнено. Информация указана в п. 7 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обладающих лицензией на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических), от которых зарегистрированы СЭМД "Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования)" в РЭМД ЕГИСЗ	приложен файл .
1.4.К.74		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, в которых врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме								28.12.2024	19.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" государственной информационной системы в сфере здравоохранения	Выполнено. Информация указана в п. 8 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" государственной информационной системы в сфере здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		"Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											х изображений " государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, в которых врачи имеют доступ к ссылке на диагностическое исследование в подсистеме "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	
1.4.К.75		20% медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Кемеровской области, предоставляющих сведения в ЕГИСЗ посредством государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области или иными способами передачи сведений.								28.12.2024	19.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Кемеровской области, предоставляющих сведения в ЕГИСЗ посредством государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	Выполнено. Информация указана в п. 9 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Кемеровской области, предоставляющих сведения в ЕГИСЗ посредством государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области или иными способами передачи сведений	или иными способами передачи сведений" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.7 6		100% отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе								28.12.2024	19.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой	Выполнено. Информация указана в п. 10 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле отделений (станций и подстанций) медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, подключённых к централизованной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере	системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														здравоохранения Кемеровской области	
1.4.К.7 7		90% ФАП и ФП, подключены к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ								28.12.2024	19.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	Выполнено. Информация указана в п. 11 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, обеспечивающих передачу СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.7 8		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения								20.04.2024	18.04.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 7 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Кемеровской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области												ения Кемеровской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														сосудистым и заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	
1.4.К.79		100% фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области через все источники зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ								28.12.2024	19.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области через все источники	Выполнено. Информация указана в п. 12 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области через все источники зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														зарегистрированы и учтены в подсистеме "Федеральная электронная регистра тура" ЕГИСЗ	электронная регистра тура" ЕГИСЗ" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.80		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также обеспечивают возможность сканирования штрих-								28.12.2024	19.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также	Выполнено. Информация указана в п. 13 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения данных											идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, а также обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения данных		обеспечивающих возможность сканирования штрих-кода полиса ОМС для поиска информации в медицинской информационной системе и предзаполнения данных" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.8 1		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций								28.12.2024	19.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле территориально выделенных структурных подразделен	Выполнено. Информация указана в п. 14 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. " о доле

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента												ий медицински х организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента" Иное ГАУЗ	территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, передающих данные в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента" Иное ГАУЗ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														пациента" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и имеют доступ к интегрированной электронной медицинской карте пациента	КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.8 2		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключенных к сети								28.12.2024	19.12.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	Выполнено. Информация указана в п. 15 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Интернет), а также клинических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области												муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной	государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), а также доля клинических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	
1.4.К.8 3		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской								28.12.2024	19.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области общего	Выполнено. Информация указана в п. 16 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области общего профиля и сердечно-сосудистых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области												профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	
1.4.К.84		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и								28.12.2024	19.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к	Выполнено. Информация указана в п. 17 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		"Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .		
1.4.К.8		100% территориально								28.12.2024	19.12.2024	Приндultz	Единая	Иное о доле	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
5		выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области										Олеся Алексеевна - директор	государственная информационная система в сфере здравоохранения	ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области"	Информация указана в п. 18 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области	им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.8 6		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к централизованной системе								28.12.2024	19.12.2024	Приндкуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП,	Выполнено. Информация указана в п. 19 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет),



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области												подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ения Кемеровской области	
1.4.К.8 7		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключенных к защищенной сети передачи данных Кемеровской области								28.12.2024	19.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Иное о доле технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без	Выполнено. Информация указана в п. 20 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)	
1.4.К.88		Не более 10% технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)								28.12.2024	19.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .	Выполнено. Информация указана в п. 21 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле технических ошибок государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (без учета ошибок ФЭР или ЕПГУ) от общего числа попыток записи через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ, в том числе и успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														успешных записей (без учета "черновики", ошибок ФЭР и ЕПГУ)	
1.4.K.89		Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг								20.04.2024	18.04.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Иное о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам,	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 8 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		беременных)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области											подключенных к централизованной системе (подсистеме) " Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской	ция оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														области	
1.4.K.90		Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта								15.02.2024	16.01.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта" Минздрава РФ от 29.12.2023г. №056-09-2022-051/2, приложен файл .
														Иное о заключении соглашения о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	2. "о заключении соглашения о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта" Иное Минздрава Кузбасса от 16.01.2024г. №1.01/271, приложен файл .
1.4.K.91		ГИС в сфере здравоохранения Кемеровской области проинтегрирована с тестовым контуром государственной информационной								28.12.2024	27.12.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	Единая государственная информационная система в сфере	Иное об интеграции ГИС ОМС с подсистемами Федерального единого	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об интеграции ГИС ОМС с подсистемами Федерального единого регистра застрахованных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы в сфере обязательного медицинского страхования и обеспечена передача контрольных примеров в соответствии с перечнем интеграционных сценариев в отношении медицинской помощи, оказываемой в рамках реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, переданных в порядке, определенном требованиями ФОМС в отношении информационного взаимодействия с подсистемами Федеральный единый регистр застрахованных лиц и Федеральная подсистема персонифицированного учета медицинской											здравоохранения	регистра застрахованных лиц и Федеральная подсистема персонифицированного учета медицинской помощи	лиц и Федеральной подсистемы персонифицированного учета медицинской помощи" Иное ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 27.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи ГИС ОМС													
2.		Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности													
2.1		Организовано не менее 23,172 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области Значение: 23 172,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	23172	23358	23358			31.12.2024	19.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,	Выполнено. Предоставлена информация : 23358 из 23172. Подтверждающие документы: 1. "о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														х организация х государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами и ЕГИСЗ	
2.1.К.1		Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России								28.02.2024	26.02.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет об организованных АРМах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских	Выполнено. В соответствии с подтверждающим документом плановое значение результата - 23 357 ед. (значение подтягивается автоматически в свод ЕГИСЗ ФП ЦКЗ), однако в соответствии с паспортом проекта и с доп. соглашением от 11.12.2020 № 056-2019-N70068-1/2 плановое значение - 23 172 ед. Подтверждающие документы: 1. "об организованных АРМах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
2.1.К.2		Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем,								30.04.2024	18.04.2024	Приндоль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственного	Выполнено. Информация о КТ отражена в п. 11 подтверждающего документа. В соответствии с подтверждающим документом плановое значение результата - 23 357 ед. (значение подтягивается автоматически в свод ЕГИСЗ ФП ЦКЗ), однако в соответствии с паспортом проекта и с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующих требованиям Минздрава России												нной и муниципальной системой здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	доп. соглашением от 11.12.2020 № 056-2019-N70068-1/2 плановое значение - 23 172 ед. Подтверждающие документы: 1. "об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 18.04.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.3		Организованы автоматизированные								30.06.2024	25.06.2024	Приндultz Олеся	-	Отчет об организован	Выполнено. Информация о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России										Алексеевна - директор	ных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		выполнении КТ указана в п. 9 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "об организованных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														России	
2.1.К.4		Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России								30.08.2024	28.08.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет об организованных АРМах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава	Выполнено. В соответствии с подтверждающим документом плановое значение результата - 23 357 ед. (значение подтягивается автоматически в свод ЕГИСЗ ФП ЦКЗ), однако в соответствии с паспортом проекта и с доп. соглашением от 11.12.2020 № 056-2019-N70068-1/2 плановое значение - 23 172 ед. Подтверждающие документы: 1. "об организованных АРМах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														России	систем, соответствующих требованиям Минздрава России" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 28.08.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.5		Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России								30.10.2024	22.10.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет об организованных АРМах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации	Выполнено. В соответствии с подтверждающим документом плановое значение результата - 23 357 ед. (значение подтягивается автоматически в свод ЕГИСЗ ФП ЦКЗ), однако в соответствии с паспортом проекта и с доп. соглашением от 11.12.2020 № 056-2019-N70068-1/2 плановое значение - 23 172 ед. Подтверждающие документы: 1. "об организованных АРМах для медицинских работников в медицинских организациях



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
2.1.К.6		Не менее 23 172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских								31.12.2024	19.12.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет об организации автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственного	Выполнено. Информация указана в п. 25 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "об организации автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России											нной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 19.12.2024г. №6/н, приложен файл .		здоровоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"
2.2		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале	Процент	0	100	100	100	1	1	31.12.2024	17.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	Отчет о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении	Выполнено. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "о реализации контрольных точек, входящих в региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственных и муниципальных услуг. Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024												ении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .	государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемам и ЕГИСЗ	
2.2.К.1		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций								01.04.2024	01.04.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле ТВСП медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан												о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2024 года" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 01.04.2024г. №6/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														функций для граждан за отчетный период 2024 года	
2.2.К.2		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан								01.07.2024	25.06.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в п. 14 подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ние электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан	портале государственных услуг и функций для граждан" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 25.06.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.3		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских								01.10.2024	23.09.2024	Приндultz Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан												ения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ и функций для граждан за отчетный период	электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ и функций для граждан за отчетный период" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 23.09.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.4		Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,								20.12.2024	17.12.2024	Приндуль Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле ТВСП	Выполнено. Информация указана в п. 22 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году												медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году.	документов» о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году." Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 17.12.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.5		Мониторинг формирования и предоставления								01.08.2024	23.07.2024	Приндуль Олеся Алексеевна	-	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ	Выполнено. Информация о выполнении КТ указана в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан										- директор		«Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на	п. 5 подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от 23.07.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Едином портале государственных услуг и функций для граждан	
2.2.К.6		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан								01.11.2024	28.10.2024	Приндуть Олеся Алексеевна - директор	-	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций за отчетный период в 2024 году" Отчет ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций за отчетный период в 2024 году	28.10.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, код направления расходов:51140	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	100,00	Выполнено. Кассовое

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
									
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	81 473,10	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]