

Руководитель
регионального проекта —
Григорьевский Павел
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2EA30A7BDFE57ED630A873109AFF68CB

Владелец: Николаенко Елена Валерьевна

Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(34) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 14, из них: - 14 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	18429.30 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1.		Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, возрастающий	ФП	Условная единица	0	75	79	производительность.рф	75	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	1151	1637	производительность.рф	1151	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий	ФП	Процент	0	50	69.2	ФНС России	50	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О показателях национального проекта "Производительность труда" по итогам 2022 года" Письмо Минэкономразвития России от 07.11.2023г. №Д28и-35782, приложен файл .
1.4.			ФП	Условная	0	17	17	производительность	17	Выполнено. Подтверждающие

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий		единица				сть.рф		документы: 1. "Об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.5.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	41	45	производительность.рф	41	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.6.		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Условная единица	0	17	17	производительность.рф	17	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.7.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	256	414	производительность.рф	256	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.8.		Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	716	1018	производительность.рф	716	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.9.		Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	134	140	производительность.рф	134	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.10.		Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	45	65	производительность.рф	45	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.11.		Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом,	ФП	Условная единица	0	1	1	производительность.рф	1	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий								29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
										2. "Об участии Кемеровской области в автономной некоммерческой организации "Центр компетенции Кемеровской области"" Распоряжение Коллегия Администрации Кемеровской области от 16.10.2018г. №453-р, приложен файл .
										3. "О формировании Регионального центра компетенции" Письмо АНО "Центр компетенции Кузбасса" от 28.12.2020г. №81, приложен файл .
1.12.		Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий	ФП	Процент	0	80	95	производительность.рф	80	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "О направлении результатов проведения замеров удовлетворенности предприятий работой регионального центра компетенции Кемеровской области - Кузбасса" Письмо АНО "Федеральный центр компетенций в сфере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										производительности труда" от 23.06.2023г. №2023/3-1185, приложен файл .
1.13.		Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), возрастающий	РП	Человек	0	40	73	-	40	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
2	Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях									
2.1.		Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0	ФНС России	0	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1		Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	26	38	38			31.12.2023	29.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №6/н, приложен файл .	Выполнено. Предоставлена информация : 38 из 26. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.1.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр								10.02.2023	17.02.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому	Выполнено. Просрочка 7 дней. Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии, в том числе грантов в форме



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		соглашений)												у) лицу	субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 17.02.2023 № 40-2022 -000258/1 Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.02.2023г. №40-2022- 000258, приложен файл .
1.1. 2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								29.12.2023	29.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производите льности труда на предприятия х»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №6/н, приложен файл .
														Отчет О	2. "О расходах,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АНО "Центр компетенций Кузбасса" от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.3		Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии								14.04.2023	13.04.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.04.2023	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.04.2023" Отчет Минтруд Кузбасса от 05.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.4		Услуга оказана (работы выполнены)								29.12.2023	29.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значени е	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														производител ьности труда на предприятия х»	Иное Минтруд Кузбасса от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1. 5		Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии								14.07.2023	14.07.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Адресная поддержка повышения производител ьности труда на предприятия х»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»" Иное Минтруд Кузбасса от 14.07.2023г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставле ния Субсидии по состоянию на 01.07.2023	2. "о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.07.2023" Отчет Минтруд Кузбасса от 05.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.		Отчет о достижении										Гришин	-	Иное	Выполнено.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
6		значений результатов предоставления Субсидии								16.10.2023	12.10.2023	Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"" Иное Минтруд Кузбасса от 12.10.2023г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	2. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет Минтруд Кузбасса от 05.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.7		Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) нарастающим итогом								29.12.2023	21.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда на предприятиях»	Иное Минтруд Кузбасса от 21.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне							
1.1		(02) Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, код направления расходов:52890	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	100,00	Выполнено.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	100,00	Выполнено.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда												
	План	0,00	2 303,70	4 607,40	6 911,10	9 214,80	11 518,50	13 822,10	16 125,70	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	4 607,40	6 911,10	9 214,80	11 518,50	13 822,10	16 125,70	18 429,30	18 429,30	18 429,30	18 429,30