

Руководитель  
регионального проекта —  
Ивлев Олег Валериевич  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
00CD94911EDBD820B7DB8D80E8D217ECF6  
Владелец: Ивлев Олег Валериевич  
  
Действителен: с 06.05.2025 по 30.07.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(6) Вода России (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                      | Бюджет                 | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           | -                                                                                          | -                                                                                                      | -                      |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них:<br>- 1 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них:<br>- 0 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них:<br>- 0 достигнутых контрольных точек. | 0,00 тыс. руб., 0,00 % | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                        | -                      |                                                                                     |

Реализация мероприятий регионального проекта запланирована на 2026 - 2029 годы. Риски неисполнения отсутствуют.

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                            | Показатели регионального проекта                                                                                                                                           | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                                   | Задача. В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                        |
| 1.1.  |  | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов, возрастающий                                                             | ФП                 | Миллион человек             | 0                | 0                                            | 0                                               |                                          | 0                                         | Реализация мероприятий планируется в 2026 -2029 годах. Риски неисполнения отсутствуют. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]