

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Экспорт продукции АПК в Кузбассе

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Экспорт продукции АПК в Кузбассе |                                                                                                              |                                                                                                                           |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Экспорт продукции АПК в Кузбассе | Срок реализации проекта                                                                                      | 10.01.2019                                                                                                                | 31.12.2024 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                           |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Ариткулов А.В.                   | заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса |                                                                                                                           |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Караева И.В.                     | первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса                   |                                                                                                                           |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Юсупов Л.Р.                      | заместитель министра                                                                                         |                                                                                                                           |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                           |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                | Государственная программа                                                                                    | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса» |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                  | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Ответственный за<br>достижение | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                     |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                   | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15                             | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |                            |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                |                                    |
| 1.1.     | Объем экспорта<br>продукции<br>агропромышленного<br>комплекса (в<br>сопоставимых ценах)                                             | НП                         | Миллиард<br>долларов              | 0,2894           | 2020 | 0,3424      |      | -    | -    | -    | -    |      |                                | Нет                                |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | На конец 2024 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                |                             | янв.                         | фев.   | мар.   | апр.   | май    | июнь   | июль   | авг.   | сен.   | окт.   | ноя.   |                    |
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                           | 4                            | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15                 |
| 1     | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |                             |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| 1.1.  | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)                                                    | Миллиард долларов           | 0,0027                       | 0,0137 | 0,0472 | 0,0481 | 0,1074 | 0,1201 | 0,1701 | 0,1922 | 0,2400 | 0,2700 | 0,3200 | 0,3424             |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                     | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                            | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                          | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | Создание системы поддержки и развития экспорта продукции АПК                                                                                                                 |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                             |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                            | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК                                                                                                      | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2018 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Утвержден<br>ие<br>документа                | Нет                           |
| План содержит сбалансированную информацию по рынкам сбыта, продукции, производителям сельскохозяйственной и пищевой продукции                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                             |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                            | Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2018 | 4,0000      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Проведение информационных сессий, направленных на доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий актуализированной информации по развитию и поддержке экспорта продукции АПК |                                                                                                                                                                              |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                             |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                            | Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии выставочно-                                                                                     | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2018 | 1,0000      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                       | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                              | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                          | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ярмарочных<br>мероприятиях<br>российского и<br>международного<br>уровней                                                       |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                             |                               |
| Информирование местных товаропроизводителей о выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней с целью расширения рынков сбыта на внутренние и международные рынки                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                             |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                             |                               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Прирост объема<br>производства<br>масличных культур                                                                            | -                      | Тысяча<br>тонн                           | 0,0000           | 2020 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Отчет о достижении значения показателя результативности, установленного Государственной программой и Соглашением, заключенным между Минсельхозом Кузбасса и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Государственная поддержка оказывается в виде субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за прирост объемов производства масличных культур (рапса и сои) |                                                                                                                                |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                             |                               |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Экспорт продукции АПК в Кузбассе

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.     | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Прирост объема<br>производства масличных<br>культур"                                               | 01.01.2021       | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Отчет о достижении<br>значения показателя<br>результативности,<br>установленного Государ<br>ственной программой и<br>Соглашением,<br>заключенным между<br>Минсельхозом Кузбасса<br>и Министерством<br>сельского хозяйства<br>Российской Федерации.<br>Государственная<br>поддержка оказывается в<br>виде субсидии<br>сельскохозяйственным<br>товаропроизводителям за<br>прирост объемов<br>производства масличных<br>культур (рапса и сои) |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",                                                                       | -                | 30.11.2021    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | 04                                                                                                 | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сводный реестр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                        | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                      | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | значение: 0.0000                                                 |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         |                        |                              | получателей субсидии на<br>оказание<br>государственной<br>поддержки на<br>производство масличных<br>культур. Субсидия будет<br>выплачена<br>сельскохозяйственным<br>товаропроизводителям за<br>достигнутый прирост по<br>объему производства<br>рапса и сои в 2021 году<br>по отношению к 2019<br>году |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"         | -                | 20.12.2022    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 01                     | Караева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сводный реестр<br>получателей субсидии.<br>Субсидия будет<br>выплачена<br>сельскохозяйственным<br>товаропроизводителям за<br>достигнутый прирост по<br>объему производства<br>рапса и сои в 2022 году<br>по отношению к<br>среднему за 5 лет                                   |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Предоставлен<br>отчет о достижении показателя | -                | 29.12.2022    | 03                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными | Караева И.В.                 | Отчет Сводный отчет<br>получателей субсидии о                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                          | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                 | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                               | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                        | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | результативности по результату"                                                                                                                 |                  |               |                                                                                                 | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует |                              | достижении целевого<br>показателя по результату<br>"Прирост объема<br>производства масличных<br>культур"                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"               | -                | 29.05.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 02                                                                       | Кареева И.В.                 | Постановление Внесение<br>изменений (при<br>необходимости) в<br>постановление<br>Правительства<br>Кемеровской области –<br>Кузбасса от 18.06.2020 №<br>350 «Об утверждении<br>Правил предоставления<br>субсидий на<br>стимулирование<br>увеличения<br>производства масличных<br>культур» |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение с Минсельхозом<br>России о предоставлении<br>субсидии из федерального<br>бюджета бюджету субъекта РФ" | -                | 08.09.2023    | 01                                                                                              | 08                                                                       | Кареева И.В.                 | Соглашение Соглашение<br>заключается на<br>основании распоряжения<br>Правительства РФ (при<br>дополнительном<br>распределении<br>межбюджетных<br>трансфертов)                                                                                                                            |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Проведение                                                                                                                    | -                | 13.11.2023    | 06                                                                                              | 08                                                                       | Кареева И.В.                 | Приказ Приказ                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | отбора на предоставление<br>субсидии на стимулирование<br>увеличения производства<br>масличных культур"                                                           |                  |               |                 |                                                                                                    |                              | Минсельхоза Кузбасса о<br>признании претендентов<br>победителями отбора на<br>получение субсидии на<br>стимулирование<br>увеличения<br>производства масличных<br>культур и<br>предоставлении им<br>субсидии и об<br>отклонении заявлений<br>претендентов |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Заключены<br>соглашения о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу на прирост<br>объема производства масличных<br>культур" | -                | 15.11.2023    | 01              | 09                                                                                                 | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>По результатам<br>заключенных<br>соглашений будет<br>сформирован реестр<br>сельскохозяйственных<br>товаропроизводителей -<br>получателей субсидии                                                                                |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                           | -                | 27.11.2023    | 01              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сводный реестр.<br>Государственная<br>поддержка оказана<br>сельскохозяйственным<br>товаропроизводителям за<br>достигнутый прирост по<br>объему производства                                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                   |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | рапса и сои в 2023 году<br>по отношению к<br>среднему за 5 лет                                                                                                                                     |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении показателя результативности"                    | -                | 20.12.2023    | 09                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кареева И.В.                 | Отчет Сводный отчет Минсельхоза Кузбасса о достижении показателя результативности, сформированный по данным получателей государственной поддержки на прирост объема производства масличных культур |
| 2.     | Создание системы поддержки и развития экспорта продукции АПК                                      |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) "Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК" | 01.01.2019       | 31.03.2019    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | План содержит сбалансированную информацию по рынкам сбыта, продукции, производителям сельскохозяйственной и пищевой продукции                                                                      |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "     | -                | 31.03.2019    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02                                                                                  | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа Работа с документами таможенной статистики, составлен список трейдеров и производителей,                                                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | осуществляющих<br>экспорт продукции апк                                                                                               |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                      | -                | 31.03.2019    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>План разработан на основании проведенного анализа                                                             |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                         | -                | 31.03.2019    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>План экспортного развития согласован                                                                          |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"                                                                            | -                | 31.03.2019    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>План содержит информацию по видам продукции и приоритетным рынкам зарубежных стран для экспорта продукции апк |
| 2.2.   | Мероприятие (результат) "Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана консультационная помощь | 01.01.2019       | 31.12.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Проведение информационных сессий, направленных на доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей и                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                          |
|        | экспортерам в получении<br>государственной поддержки<br>экспортной деятельности" |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | экспортно-ориентированных<br>бизнес-структур и<br>предприятий<br>актуализированной<br>информации по<br>развитию и поддержке<br>экспорта продукции<br>АПК                                   |
| 2.2.1. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                          | -                | 30.06.2019    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                          | -                | 30.08.2019    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Услуга                                                         | -                | 31.12.2019    | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с                                                                                      | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа                                                                                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                          |
|        | оказана (работы выполнены)"                                 |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие                         |
| 2.2.4. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 31.03.2020    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 30.06.2020    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 30.09.2020    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными                                                                             | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные                                                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                             |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие                                                 |
| 2.2.7. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.8. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 31.03.2021    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 05                                                                                                 | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.9. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"     | -                | 30.06.2021    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и                                                                                                                            |



| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                     |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                 | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                       | 3                | 4             | 5                                                               | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                         |                  |               | контрольными точками отсутствует                                | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           | предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности - участники ВЭД проинформированы и приняли участие                                                              |
| 2.2.10. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                   | -                | 30.09.2021    | 05                                                              | 03                                                                                  | Кареева И.В.              | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные производители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности - участники ВЭД проинформированы и приняли участие |
| 2.2.11. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                   | -                | 31.12.2021    | 06                                                              | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кареева И.В.              | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные производители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности - участники ВЭД проинформированы и приняли участие |
| 2.2.12. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000 | -                | 31.03.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | 05                                                                                  | Кареева И.В.              | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные производители и предприятия пищевой и                                                                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь         |                                                                             | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники     | последователи                                                               |                              |                                                                                                                                                                                            |
| 1       | 2                                                                             | 3                | 4             | 5                   | 6                                                                           | 7                            | 8                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                               |                  |               | точками отсутствует |                                                                             |                              | перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие                                                                                             |
| 2.2.13. | Контрольная точка" Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000 | -                | 30.06.2022    | 04                  | 03                                                                          | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.14. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000  | -                | 30.09.2022    | 05                  | 03                                                                          | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.15. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000  | -                | 31.12.2022    | 06                  | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей                                                                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                            |
| 1       | 2                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                       |                  |               |                                                                                                 | точками отсутствует                                                                                |                              | промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие                                                                                                                 |
| 2.2.16. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица | -                | 31.03.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 03                                                                                                 | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.17. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица | -                | 30.06.2023    | 04                                                                                              | 03                                                                                                 | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.18. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица | -                | 29.09.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                            |
| 1       | 2                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                       |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие                                                                                                                                     |
| 2.2.19. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000          | -                | 31.12.2023    | 06                                                                                              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.20. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица | -                | 29.03.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 05                                                                                                 | Кареева И.В.                 | Исходящее письмо<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие     |
| 2.2.21. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица | -                | 28.06.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Кареева И.В.                 | Исходящее письмо<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | проинформированы и<br>приняли участие                                                                                                                                                  |
| 2.2.22. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица                                                                                                              | -                | 30.09.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Караева И.В.                 | Исходящее письмо<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.2.23. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица                                                                                                              | -                | 31.12.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Караева И.В.                 | Исходящее письмо<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие |
| 2.3.    | Мероприятие<br>(результат) "Оказано содействие<br>региональным<br>товаропроизводителям<br>продукции АПК в участии<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятиях российского и<br>международного уровней" | 01.01.2019       | 31.12.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Информирование<br>местных<br>товаропроизводителей о<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятиях<br>российского и<br>международного<br>уровней с целью                                     |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | расширения рынков<br>сбыта на внутренние и<br>международные рынки                                                                                                                                            |
| 2.3.1. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2019    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие в<br>мероприятиях |
| 2.3.2. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Ариткулов А.В.               | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие в<br>мероприятиях |
| 2.3.3. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 31.12.2021    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Караева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей                                                                                                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                        |                  |               |                                                                                                 | точками отсутствует                                                                                |                              | промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие в<br>мероприятиях                                                                                                                 |
| 2.3.4. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000          | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие в<br>мероприятиях |
| 2.3.5. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000          | -                | 31.12.2023    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Кареева И.В.                 | Прочий тип документа<br>Сельскохозяйственные<br>производители и<br>предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие в<br>мероприятиях |
| 2.3.6. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)",<br>значение: 1.0000, Единица | -                | 31.12.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Кареева И.В.                 | Исходящее письмо<br>Сельскохозяйственные<br>производители и                                                                                                                                                  |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                         |                                                         | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                     | последователи                                           |                              |                                                                                                                                           |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                   | 6                                                       | 7                            | 8                                                                                                                                         |
|       |                                                             |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует |                              | предприятия пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности -<br>участники ВЭД<br>проинформированы и<br>приняли участие в<br>мероприятиях |