

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету уровня достижения национальных целей развития
Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ
Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-
экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя:

1) порядок определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации (приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям);

2) порядок определения уровня достижения национальных проектов (приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям);

3) порядок определения уровня достижения государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации (приложение № 3 к настоящим методическим рекомендациям);

4) порядок определения уровня достижения инициатив социально-экономического развития Российской Федерации (приложение № 4 к настоящим методическим рекомендациям);

5) порядок определения уровня достижения федеральных проектов и ведомственных проектов (приложение № 5 к настоящим методическим рекомендациям);

6) порядок определения уровня достижения региональных проектов (приложение № 6 к настоящим методическим рекомендациям);

7) порядок определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации в иных временных периодах (приложение № 7 к настоящим методическим рекомендациям).

3. В случае если уровень достижения отдельно взятого проекта (показателя, мероприятия (результата), далее при совместном упоминании - параметры проекта) превышает 100%, уровень достижения такого проекта (параметра проекта) в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого проекта (параметра проекта) принимает отрицательное значение, уровень достижения такого проекта (параметра проекта) в расчете приравнивается к 0.

II. Используемые термины и сокращения

4. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - Постановление № 1288), постановлении Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами в Российской Федерации", приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации", методических указаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, и (или) методических рекомендациях проектного офиса Правительства Российской Федерации.

5. Для целей настоящих методических рекомендаций используются следующие сокращения:

а) ГАС "Управление" - подсистема анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы "Управление";

б) государственная программа - государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации;

в) задачи - задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;

г) инициатива - инициатива социально-экономического развития Российской Федерации;

д) компонент показателя - составляющая формулы для расчета показателя;

е) ОЗР - общественно значимые результаты;

ж) прокси-показатель - показатель, имеющий ежемесячную периодичность расчета, и отражающий динамику достижения тех показателей национального проекта, федерального проекта, ведомственного проекта, по которым невозможно обеспечить планирование ежемесячных значений;

з) система "Электронный бюджет" - подсистема управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подсистема управления государственными программами государственной интегрированной

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

III. Методологические основы

6. Настоящие методические рекомендации учитывают требования и рекомендации следующих документов:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее – Указ № 309);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - Постановление № 1288);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее - Постановление № 786);

единые методические рекомендации по проектной деятельности, направленные письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. № 85147-П6;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации";

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 218 "Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации".

Приложение № 1 к Методическим
рекомендациям по расчету уровня
достижения национальных целей развития
Российской Федерации, национальных
проектов, государственных программ
Российской Федерации и их структурных
элементов, инициатив социально-
экономического развития Российской
Федерации, региональных проектов

**Порядок определения уровня достижения национальных целей развития
Российской Федерации**

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее – национальная цель развития, Указ № 309), за отчетный период (год / квартал / месяц).

2. Настоящий порядок применяется, начиная с 1 января 2025 года.

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается в целом по Российской Федерации.

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется в ГАС "Управление" на основании официальной статистической информации.

II. Оценка уровня достижения национальной цели развития
за отчетный период (год / квартал / месяц)

4. Уровень достижения национальных целей развития рассчитывается по национальным целям развития, определенным Указом № 309, по каждой цели отдельно.

5. Уровень достижения национальной цели развития (K_t) (процентов) в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей формуле:

$$K_t = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n D_t^i,$$

где:

n - количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

D - уровень достижения i -го показателя, характеризующего достижение национальной цели развития;

t – год / квартал / месяц отчета.

6. Уровень достижения показателя, характеризующего достижение национальной цели развития (D), рассчитывается по формуле:

$$D = R \times (1 + X \times (\frac{П_{\Phi}}{П_{П}} - 1)) \times 100\%,$$

где:

$П_{П}$ - плановое значение показателя;

$П_{\Phi}$ - фактическое значение показателя;

R - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте национального проекта или государственной программы Российской Федерации, о соответствующем атрибуте показателя "возрастающий/убывающий".

Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих – считается равным 1 .

В случае отсутствия показателя в паспорте национального проекта или государственной программы Российской Федерации индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{П_{Ц} - П_{Б}}{|П_{Ц} - П_{Б}|},$$

где:

$П_{Б}$ - базовое значение показателя;

$П_{Ц}$ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В отношении показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, может быть принято решение об иной периодичности расчета отличной от ежемесячной в соответствии с п. 21 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного Постановлением № 1288, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы достижения национальной цели развития и их показателей, решениями Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, а также с учетом методики расчета таких показателей.

7. В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении.

8. Если на дату расчета отсутствует информация о фактически достигнутом значении показателя, характеризующего достижение национальной цели развития, при расчете его уровня достижения:

а) для показателей, спланированных *нарастающим итогом*, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных *ненарастающим итогом*, применяется понижающий коэффициент (R) равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя понижающий коэффициент (R) равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя превышает 100%, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

9. Расчет уровня достижения задачи, выполнение которой характеризует достижение национальной цели развития, в случае если такая задача не имеет измеримого значения (не определен соответствующий показатель для ее измерения), осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения задачи национального проекта, указанного в пункте 21 Приложения № 2 настоящих методических рекомендаций.

10. Расчет оценки вклада уровня достижения национальной цели развития за отчетный период в целевое значение национальной цели развития к 2030 и 2036 годам осуществляется в соответствии с разделом IV Приложения № 7 настоящих методических рекомендаций.

Приложение № 2 к Методическим
рекомендациям по расчету уровня
достижения национальных целей развития
Российской Федерации, национальных
проектов, государственных программ
Российской Федерации и их структурных
элементов, инициатив социально-
экономического развития Российской
Федерации, региональных проектов

Порядок определения уровня достижения национальных проектов

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения национальных проектов, уровня достижения национальных проектов в субъекте Российской Федерации, а также расчета уровня достижения их ОЗР, задач, показателей, мероприятий (результатов).

2. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по национальному проекту, ОЗР, задаче и мероприятиям (результатам) не включается в расчет уровня их достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

Для оценки уровня удовлетворенности населения используются данные социологических исследований автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", а также иных специализированных организаций.

3. Определение уровня достижения национальных проектов осуществляется на основании:

а) информации о реализации национальных и федеральных проектов, содержащей, в том числе плановую информацию, фактические сведения о достижении показателей (в части показателей национальных проектов - на основании официальной статистической информации) и мероприятий (результатов), в том числе недостигнутых, и (или) находящихся в процессе реализации, и (или) завершенных, информацию о рисках их реализации, а также иные сведения (далее - информация о реализации национальных и федеральных проектов), в системе "Электронный бюджет".

Под завершенными показателями, завершенными мероприятиями (результатами) понимаются показатели, мероприятия (результаты) с признаками "параметр завершен" или "параметр перенесен", в том числе:

планово завершённые показатели и мероприятия (результаты) – достигнутые показатели и мероприятия (результаты) и (или) показатели и мероприятия (результаты) планово завершённого проекта;

досрочно завершённые показатели и мероприятия (результаты) – невыполненные показатели и мероприятия, по которым принято решение об отказе от их реализации (достижения), в том числе перенесённые в иные национальные проекты или структурные элементы государственных программ Российской Федерации;

показатели и мероприятия (результаты) досрочно завершённого проекта.

б) подтверждения полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации;

в) подтверждения достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации, в том числе с использованием данных ГАС "Управление".

4. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов осуществляется в том числе с использованием критериев счетности:

информация о реализации национальных и федеральных проектов представляется не реже, чем ежемесячно;

единицы измерения совпадают на всех уровнях агрегации информации;

сбор, передача и обработка информации ведется в автоматизированных информационных системах;

информация поступает из регламентированных источников сбора и хранения данных с указанием на местоположение внутри источника;

достоверность информации подтверждается возможностью декомпозиции до единичных документально подтверждаемых случаев;

компоненты, задействованные в расчетах, охватывают все необходимые категории (для показателей - категории, на которые направлен показатель, для мероприятий (результатов) - категории потребителей), данные агрегируются на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне.

5. Подтверждение полноты информации о реализации национальных проектов осуществляется с учетом:

а) данных системы "Электронный бюджет";

б) наличия, полноты и достаточности в системе "Электронный бюджет", информации о фактическом достижении показателей национального проекта на основании официальной статистической информации; дополнительных показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

в) наличия согласованной в установленном порядке методики расчета показателей национального и федерального проекта;

г) позиций Министерства экономического развития Российской Федерации, заключений общественно-экспертного совета, иных организаций на отчеты о ходе реализации национального проекта и отчеты о ходе реализации федерального проекта.

6. Подтверждение достоверности информации о реализации национальных проектов осуществляется с учетом:

а) данных ГАС "Управление";

б) данных государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

в) анализа отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и информации о реализации региональных проектов;

г) информации, получаемой в ходе проведения контрольных мероприятий и иных проверок.

7. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов в ГАС "Управление" отражается цветовая индикация, соответствующая статусам реализации параметров.

8. В случае неподтверждения информации о реализации национальных проектов или достоверности информации об их реализации федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию соответствующего национального проекта, в течение 3 рабочих дней может:

представить с использованием ГАС "Управление" в проектный офис Правительства Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации национальных проектов;

с использованием ГАС "Управление" организовать обсуждение с проектным офисом Правительства Российской Федерации соответствующих параметров;

представить уточненную информацию о реализации национальных проектов в систему "Электронный бюджет", при этом в части показателей национальных проектов в рамках предоставления официальной статистической информации.

Осуществление положений настоящего пункта в ГАС "Управление" и в системе "Электронный бюджет" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, начиная с января 2022 года.

9. Под "оперативным мониторингом" в настоящем порядке понимается система мероприятий по ежедневному расчету отклонений фактических значений параметров проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов, за период и на дату расчета.

II. Определение уровня достижения национальных проектов

10. Уровень достижения всех национальных проектов ($УД_{НП}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{НП} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{НПi}}{M},$$

где:

$УД_{НПi}$ – уровень достижения i -ого национального проекта;

M – количество национальных проектов.

11. Уровень достижения i -ого национального проекта ($УД_{НПi}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{НПi} = 0,5 * УД_{пНП} + 0,5 * \frac{\sum_{i=1}^N УД_{ФПi}}{N}$$

где:

$УД_{пНП}$ - уровень достижения показателей национального проекта;

$УД_{ФПi}$ - уровень достижения федеральных проектов, входящих в состав данного национального проекта;

N - количество федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт национального проекта и в паспорт федерального проекта, то в расчете уровня национального проекта такой показатель учитывается единожды как показатель национального проекта.

12. Уровень достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта ($УД_{ФП}$) (для целей расчета уровня достижения национального проекта) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ФП} = 0,5 * УД_{п} + 0,5 * УД_{м}$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей федерального проекта;

$УД_{м}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта.

12 (1). В случае отсутствия на дату расчета уровня достижения запланированных или досрочно достигнутых значений показателей или при наличии показателей только с плановым значением равным 0, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта ($УД_{ФП}$), осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП} = УД_{м}$$

где:

УД_м - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта.

12 (2). В случае отсутствия на дату расчета запланированных или досрочно достигнутых значений мероприятий (результатов) и (или) контрольных точек, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта (УД_{ФП}), осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП} = 0,5 * УД_{п}$$

где:

УД_п - уровень достижения показателей федерального проекта.

13. В расчете уровня достижения показателей национального проекта (УД_{пНП}), учитываются следующие показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;
- по которым на дату расчета есть информации о фактическом досрочном достижении;
- завершенные показатели, по которым установлено плановое значение, отличное от 0 в периодах, предшествующих дате завершения, или на дату завершения которых имелась информация об их фактическом досрочном достижении по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет".

14. В случае, если в отчетном периоде отсутствует плановое значение показателя в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета и отсутствует фактическое значение, то в этот период учитывается значение соответствующего ему прокси-показателя.

В случае, если в отчетном периоде отсутствует плановое значение показателя в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, при этом имеется информация о фактическом значении за указанный период, то вместо значений прокси-показателя в расчете уровня достижения учитываются фактическое значение показателя и первое последующее плановое значение, отличное от 0.

Уровень достижения прокси-показателя учитывается только в рамках расчета уровня достижения соответствующего ему показателя.

15. Уровень достижения показателей национального проекта (УД_{пНП}), рассчитывается по формуле:

$$УД_{пНП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{покНПi}}{N_{покНП}},$$

где:

$УД_{покНПi}$ - уровень достижения i-го показателя национального проекта;

$N_{покНП}$ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей национального проекта без учета прокси-показателей.

Фактически досрочное достижение значения параметра - достижение планового значения параметра до наступления планового срока достижения такого значения параметра.

15 (1). Уровень достижения показателей федерального проекта ($УД_{п}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{п} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{покФПi}}{N_{покФП}}$$

где:

$УД_{покНПi}$ - уровень достижения i-го показателя федерального проекта;

$N_{покНП}$ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей федерального проекта без учета прокси-показателей.

В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;
- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;
- завершенные показатели, в случае если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

16. Базовая формула для расчета уровня достижения показателя

Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя национального проекта, показателя, являющегося компонентом показателя национального проекта, дополнительного показателя (далее - показатель, вместе - показатели) ($УД_{пок}$), для которых возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

$$УД_{пок} = K * (1 + X * (\frac{П_{ф}}{П_{п}} - 1)) * 100\% ,$$

где:

П_п - плановое значение показателя;

П_ф - фактическое значение показателя;

К - понижающий коэффициент показателя;

Х - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя "возрастающий/убывающий". Для убывающих показателей Х (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{П_{ц} - П_{б}}{|П_{ц} - П_{б}|},$$

где:

П_б - базовое значение показателя;

П_ц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае, если расчет уровня достижения показателя в определенный период невозможен в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, то в этот период учитываются значения соответствующего прокси-показателя.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

16 (1). Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных **нарастающим итогом**, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных **ненарастающим итогом**, применяется понижающий коэффициент (К) равный 0.

При расчете уровня достижения "квартальный" и "годовой" в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов (в том числе с учетом особого мнения Проектного офиса Правительства Российской Федерации) для показателей, спланированных **нарастающим итогом**, учитывается его последнее **подтвержденное** фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя (К) равен 1.

16 (2). В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) (далее – параметра) превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

16 (3). Особенности применения **базовой формулы** расчета уровня достижения показателя проекта приведены в разделе III настоящего порядка.

17. Уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта (УД_м) рассчитывается по формуле:

$$УД_{м} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{мерi}}{N_{мер}}$$

где:

УД_{мерi} - уровень достижения i-го мероприятия (результата);

N_{мер} - количество мероприятий (результатов), участвующих в расчете уровня достижения.

В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие мероприятия (результаты):

- по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;
- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;
- по которым имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения;
- по которым имеются досрочно достигнутые контрольные точки;
- завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату их завершения наступила плановая дата их достижения;
- завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату завершения имелась информация об их фактическом досрочном достижении.

18. Базовая формула для расчета уровня достижения мероприятия (результата)

18 (1). Для мероприятия (результата), спланированного **нарастающим итогом** (УД_{мер.нар.}), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

$$УД_{мер.нар.} = (0,7 * \frac{ПФ}{ПП} + 0,3 * \frac{КТ_{факт}}{КТ_{план}}) * 100\%,$$

где:

Π_{Π} – последнее плановое значение мероприятия (результата) на дату расчета, или, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение;

Π_{Φ} - последнее фактическое значение мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

$КТ_{\text{факт}}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{\text{план}}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

18 (1.1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты ($КТ_{\text{план}}$), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.нар.}} = \frac{\Pi_{\Phi}}{\Pi_{\Pi}} * 100\%.$$

18 (1.2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0,

уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.нар.}} = \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} * 100\%.$$

18 (2). Для мероприятия (результата), спланированного *ненарастающим итогом* ($УД_{\text{мер.ненар.}}$), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

$$УД_{\text{мер.ненар.}} = (0,7 * \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} + 0,3 * \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}}) * 100\%,$$

где:

Φ_i фактическое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

Π_i - плановое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;

$КТ_{факт}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{план}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

18 (2.1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты ($КТ_{план}$), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер.ненар.} = \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} * 100\%.$$

18 (2.2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0,

уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер.ненар.} = \frac{КТ_{факт}}{КТ_{план}} * 100\%.$$

18 (3). До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" в части рабочих планов уровень достижения мероприятия (результата), по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении, рассчитывается по фактическому значению соответствующего мероприятия (результата) без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов.

В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения ($УД_{п}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{пар} = \begin{cases} 100\%, & \text{если мероприятие (результат) достигнут} \\ 0\%, & \text{если мероприятие (результат) не достигнут} \end{cases}$$

Особенности применения *базовой формулы* расчета уровня достижения мероприятия (результата) проекта приведены в разделе III настоящего порядка.

18 (4). Мероприятия (результаты) с типом "Обеспечение реализации федерального проекта" не включаются в расчет уровня достижения.

III. Особенности расчета уровня достижения национальных проектов

19. Расчет уровня достижения национальных проектов осуществляется в ГАС "Управление" с учетом следующих особенностей.

1) В рамках оперативного мониторинга осуществляется расчет уровня достижения *"оперативный"* ежедневно по данным федеральных органов исполнительной власти, передаваемых из системы "Электронный бюджет". Для параметров, спланированных *нарастающим итогом*, в случае если в отчетном периоде фактические значения параметров выше или равны фактическим значениям параметров прошлых периодов (для возрастающих параметров) или фактические значения параметров ниже или равны фактическим значениям параметров прошлых периодов (для убывающих параметров), уровень достижения за указанные периоды пересчитывается. При этом если достигнуты плановые значения параметров прошлых периодов, то в дальнейшем такой пересчет не осуществляется.

Расчет уровня достижения *"оперативный"* осуществляется:

- а) на дату;
- б) за месяц;
- в) за квартал;
- г) за год;
- д) за весь период реализации;
- е) за отдельно взятый период.

2) Расчет уровня достижения *"фиксированный"* производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288, значение уровня достижения фиксируется в ГАС "Управление" и не пересчитывается.

3) Периоды для расчета уровня достижения *"фиксированный"*:

а) для уровня достижения *"ежемесячный"* - отчетным периодом считается месяц, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288;

б) для уровня достижения *"квартальный"* - отчетным периодом считается квартал, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288, и с учетом срока внесения уточняющих отчетов - 10 рабочих дней;

в) для уровня достижения *"годовой"* - отчетным периодом считается год, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288, и с учетом срока внесения уточняющих отчетов - 10

рабочих дней¹;

г) для уровня достижения *"годовой" (уточненный)* - отчетным периодом считается год, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288.

4) Расчет уровня достижения *"оперативный"* и *"фиксированный"* национального проекта может быть рассчитан как *"накопленным итогом"* с начала реализации проекта, так и *"ненакопленным итогом"* в рамках отчетного периода и иных предусмотренных настоящими методическими рекомендациями периодов.

5) Параметры федеральных проектов, в том числе параметры федеральных проектов, предусмотренные к реализации на территории субъекта Российской Федерации, которым в системе *"Электронный бюджет"* присвоен признак *"Аналитический"*, не включаются в расчет уровня достижения национального проекта.

1. Особенности оперативного мониторинга (оперативный уровень достижения)

Расчет оперативного уровня достижения осуществляется по состоянию на дату, предшествующую дате расчета уровня достижения соответствующего проекта (уровень достижения проекта рассчитывается на предыдущий рабочий день).

1.1. Оперативный уровень достижения накопленным итогом

При расчете оперативного уровня достижения национального проекта *"накопленным итогом"* учитываются плановые значения параметров (показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек), определенные в паспорте проекта для соответствующего отчетного периода с начала реализации проекта с учетом досрочно достигнутых мероприятий (результатов) и контрольных точек.

1.1.1. Для параметров, спланированных нарастающим итогом¹:

Порядок расчета *"Оперативный уровень достижения накопленным итогом"* для параметров, спланированных *нарастающим итогом*, осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 10-18(4) настоящего порядка, при этом, в формуле, указанной в пункте 16:

P_{Π} - плановое значение параметра за период;

P_{Φ} - фактическое значение параметра за период.

1.1.2. Для параметров, спланированных ненарастающим итогом:

¹ Здесь и далее: использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра *"спланирован нарастающим итогом"* осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы *"Электронный бюджет"*. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы *"Электронный бюджет"* параметру присваивается признак *"спланирован нарастающим итогом"*.

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" для параметров, спланированных **ненарастающим итогом**, осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 10-18(4) настоящего порядка, за исключением формулы, указанной в пункте 16. Вместо формулы, указанной в пункте 16, используется следующая формула:

$$УД_{\text{пок}} = K * (1 + X * (\frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} - 1)) * 100\%,$$

где:

Φ_i - фактическое значение показателя за i-ый период;

Π_i - плановое значение показателя за i-ый период;

L - количество периодов;

K - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1. В случае, если сумма " $\sum_{i=1}^L \Pi_i$ " равна 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, то в расчете в качестве планового значения такого показателя необходимо использовать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

Если на дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактическом значении за отчетный период (сумма " $\sum_{i=1}^L \Pi_i$ " равна 0), у такого показателя понижающий коэффициент (K) равен 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра за отчетный период (Φ_i) по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, при расчете уровня достижения параметра присваивается понижающий коэффициент "0".

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

1.2. Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом ("изолированный")

При расчете оперативного уровня достижения национального проекта ненакопленным итогом учитываются параметры (показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки), плановые значения которых определены в паспорте проекта для соответствующего периода, при этом не учитываются

досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки.

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом" осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 10-18(4) настоящего порядка, за исключением формул, указанных в пунктах 16 и 18. Вместо формул, указанных в пунктах 16 и 18, используются следующие формулы:

1.2.1. Для параметров, спланированных нарастающим итогом:

1.2.1.1. Уровень достижения показателя рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{\text{пок}} = K * (1 + X * (\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{П_2 - \Phi_1} - 1)) * 100\% ,$$

где:

Φ_1 - последнее фактическое значение показателя, поступившее до отчетного периода;

$П_2$ - плановое значение показателя за отчетный период;

Φ_2 - фактическое значение показателя за отчетный период (последнее фактическое значение показателя, поступившее за отчетный период)¹;

K - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

При этом для возрастающих показателей: в случае, если разница " $П_2 - \Phi_1$ " равна 0 или менее 0, то значение "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом" приравнивается к 100%.

X (индикатор возрастания/убывания) считается равным 1.

В случае, если расчет уровня достижения показателя в определенный период невозможен в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, то в этот период учитываются значения соответствующего прокси-показателя.

1.2.1.2 Уровень достижения мероприятия (результата) в общем случае рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{\text{мер}} = K * (0,7 * \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{П_2 - \Phi_1} + 0,3 * \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}}) * 100\%,$$

где:

K – понижающий коэффициент;

Φ_1 - последнее фактическое значение мероприятия (результата), поступившее до отчетного периода;

$П_2$ - плановое значение мероприятия (результата) за отчетный период;

Φ_2 - фактическое значение мероприятия (результата) за отчетный период (последнее фактическое значение мероприятия (результата), поступившее за отчетный период);

$КТ_{факт}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{план}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты ($КТ_{план}$), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер} = K * \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\Pi_2 - \Phi_1} * 100\%.$$

Если по мероприятию (результату)

отсутствует информация о фактическом значении и не наступила плановая дата достижения;

или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении,

уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер} = K * \frac{КТ_{факт}}{КТ_{план}} * 100\%.$$

Если параметр участвует в расчете и при этом у него отсутствуют фактические значения в прошлых отчетных периодах (Φ_1), в качестве фактического значения (Φ_1) такого параметра используется его базовое значение (при этом если у параметра отсутствует базовое значение, то для такого параметра понижающий коэффициент (K) равен 0).

Если на дату достижения параметра или позднее отсутствует информация о его фактическом значении за отчетный период (Φ_2), для такого параметра понижающий коэффициент (K) равен 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра за отчетный период (Φ_2) по итогам подтверждения полноты и достоверности

информации о реализации национальных и федеральных проектов, при расчете уровня достижения параметра присваивается понижающий коэффициент "0".

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

1.2.2. Для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*

1.2.2.1 Уровень достижения показателя рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{\text{пок}} = K * (1 + X * (\frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} - 1)) * 100\% ,$$

где:

Φ_i - фактическое значение показателя за i -ый период;

Π_i - плановое значение i показателя за i -ый период;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;

K - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих – считается равным 1.

В случае, если расчет уровня достижения показателя в определенный период невозможен в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, то в этот период учитываются значения соответствующего прокси-показателя.

В случае, если сумма " $\sum_{i=1}^L \Pi_i$ " равна 0, то в расчете в качестве планового значения такого показателя необходимо использовать его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя превышает 100%, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

1.2.2.2 Уровень достижения мероприятия (результата) в общем случае рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{\text{мер}} = (0,7 * \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} + 0,3 * \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}}) * 100\% ,$$

где:

Φ_i - фактическое значение параметра за i -ый период;

Π_i - плановое значение i параметра за i -ый период;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;

$КТ_{факт}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{план}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты ($КТ_{план}$), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер} = \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} * 100\%.$$

Если по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0,

уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер} = \frac{КТ_{факт}}{КТ_{план}} * 100\%.$$

2. Оперативный уровень достижения накопленным итогом на дату

Оперативный мониторинг осуществляется посредством расчета оперативного уровня достижения по состоянию на дату, предшествующую дате расчета уровня достижения соответствующего проекта (уровень достижения проекта рассчитывается на предыдущий рабочий день).

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом на дату" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в пункте 1.1 (в подпункте 1.1.1. - для параметров,

спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*) с учетом:

1) для показателей:

а) в случае, если расчет уровня достижения осуществляется на дату до даты окончания отчетности (включительно) за последний отчетный период, установленной в Постановлении № 1288, учитываются плановые значения показателей, определенные в паспорте проекта для предыдущего отчетного периода, и последние фактические значения показателей на дату расчета. При этом в ГАС "Управление" осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения параметра (серый цвет);

если в период с начала месяца до даты окончания отчетности (включительно) в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом достижении показателей за отчетный период, и при этом плановое значение показателя достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на зеленый цвет.

Справочно: в случае если расчет осуществляется в октябре до 11 рабочего дня октября (включительно), то учитываются плановые значения показателей августа.

б) в случае если расчет уровня достижения осуществляется на дату после даты окончания отчетности за последний отчетный период, установленной в Постановлении № 1288, учитываются плановые значения показателей, определенные в паспорте проекта для отчетного периода, и последние фактические значения показателей на дату расчета.

В случае если на дату окончания отчетности (включительно) в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом достижении показателей за отчетный месяц, и при этом плановое значение показателя достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на зеленый цвет. В случае, если плановое достижение показателя не достигнуто или данные о фактическом достижении показателей не поступили, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на красный цвет.

Справочно: в случае если расчет осуществляется в октябре после 11 рабочего дня октября, то учитываются плановые значения показателей сентября.

По мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС "Электронный бюджет" и ГАС "Управление" аналогичное разграничение по способу учету плановых и фактических значений показателей будет осуществляться на основе сопоставления с датой представления фактических сведений о достижении показателей, установленной в утвержденной методике расчета показателей.

2) для мероприятий (результатов), контрольных точек:

в расчете учитываются только те мероприятия (результаты), у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его

фактическом досрочном достижении, и мероприятия (результаты), у которых на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

учитываются плановые значения мероприятий (результатов), определенные в паспорте проекта для того месяца, в котором осуществляется расчет уровня достижения, и последние фактические значения мероприятий (результатов) на дату расчета (вне зависимости от того находится дата расчета до или после даты окончания отчетности), с учетом досрочно достигнутых мероприятий (результатов) и контрольных точек;

учитываются только те контрольные точки, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация об их фактическом досрочном достижении.

В случае если к плановой дате достижения мероприятия (результата) или контрольной точки в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом достижении указанных параметров, и при этом плановое значение мероприятия (результата) или контрольной точки достигнуто, то осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения такого параметра (зеленый цвет).

В случае если к плановой дате достижения мероприятия (результата) или контрольной точки плановое значение мероприятия (результата) или контрольной точки не достигнуто или данные о фактическом достижении параметров не поступили, то осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения такого параметра (красный цвет).

3. Особенности расчета "Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период"

Расчет "Уровня достижения за отдельно взятый период" в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив в соответствии с настоящими методическими рекомендациями. Отдельно взятый период - временной период, который определяется пользователем ГАС "Управление", при этом такой период должен быть кратен месяцу.

3.1. Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период накопленным итогом

Порядок расчета "Уровень достижения за отдельно взятый период накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в пункте 1.1 (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что вместо отчетного периода в расчете используется отдельно взятый временной период, определяемый пользователем ГАС "Управление".

3.2. Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период ненакопленным итогом

Порядок расчета "Уровень достижения за отдельно взятый период ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что вместо отчетного периода в расчете используется отдельно взятый временной период, определяемый пользователем ГАС "Управление".

3.2.1. Для параметров, спланированных *нарастающим итогом*:

Ф1 - фактическое значение параметра за первый отчетный период в отдельно взятом периоде;

П2 - плановое значение параметра за последний отчетный период в отдельно взятом периоде;

Ф2 - последнее фактическое значение параметра за отдельно взятый период.

3.2.2. Для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*:

Фі - фактическое значение параметра за каждый отчетный период в отдельно взятом периоде;

Пі - плановое значение параметра за каждый отчетный период в отдельно взятом периоде;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде.

4. Особенности расчета уровня достижения "ежемесячный"

4.1. Оперативный уровень достижения "ежемесячный"

4.1.1 Оперативный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период - месяц.

4.1.2. Оперативный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – месяц.

4.2. Фиксированный уровень достижения "ежемесячный"

4.2.1 Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*, в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*, с учетом того, что отчетный период – месяц.

Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" параметру присваивается признак "спланирован нарастающим итогом". Сроки фиксации уровня достижения:

а) для национальных проектов - 12-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 11-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 9-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 8-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера - 14-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 13-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 6-ой рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 5-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4.2.2. Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – месяц, при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 4.2.1.

5. Особенности расчета уровня достижения "квартальный"

Расчет уровня достижения "квартальный" национального проекта осуществляется с учетом данных федеральных органов исполнительной власти, передаваемых из системы "Электронный бюджет", особого мнения проектного офиса Правительства Российской Федерации после его утверждения в АРМ "Проектный офис Правительства Российской Федерации".

5.1. Оперативный уровень достижения "квартальный"

5.1.1 Оперативный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, *спланированных нарастающим итогом*; в подпункте 1.1.2. - для

параметров, *спланированных ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – квартал.

5.1.2. Оперативный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – квартал.

5.2. Фиксированный уровень достижения "квартальный"

5.2.1 Фиксированный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*, в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*, с учетом того, что отчетный период – квартал. Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован *нарастающим итогом*" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" параметру присваивается признак "спланирован *нарастающим итогом*".

Сроки фиксации уровня достижения:

а) для национальных проектов - 22-ой рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 21-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 19-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 18-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера - 24-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 23-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 17-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 16-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

5.2.2. Фиксированный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных ненарастающим итогом), с учетом того, что отчетный период – квартал, при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 5.2.1.

IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения национальных проектов

20. Уровень достижения всех показателей всех национальных проектов ($УД_{\text{покср}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{покср}} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{\text{пнп}}}{M},$$

где:

$УД_{\text{пнп}}$ - уровень достижения показателей национальных проектов;

M - количество национальных проектов.

20 (1). Уровень достижения всех мероприятий (результатов) национальных проектов (всех федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), ($УД_{\text{резср}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мср}} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{\text{м}}}{M},$$

где:

$УД_{\text{м}}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) национальных проектов (федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов);

M - количество национальных проектов.

21. Уровень достижения ОЗР или задачи национального проекта ($УД_{\text{ОЗР/задачи}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ОЗР/задачи} = \begin{cases} 0,5 * УД_{пНП} + 0,5 * УД_{резм} \\ УД_{м}, \text{ при отсутствии} \\ \text{запланированных или досрочно достигнутых} \\ \text{значений показателей на дату расчета} \\ \text{или при наличии} \\ \text{показателей только} \\ \text{с плановым значением равным 0} \end{cases}$$

где:

$УД_{пНП}$ - уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче;

$УД_{резм}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) ОЗР или задачи.

Не производится расчет уровня достижения ОЗР или задачи, для которых в отчётном периоде отсутствуют плановые или фактические значения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек.

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи не учитываются:

- показатели, у которых отсутствуют запланированные значения показателей или соответствующих им прокси-показателей, или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет информации о фактическом досрочном достижении;
- мероприятия (результаты), у которых отсутствуют запланированные значения мероприятий (результатов) или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет информации о фактическом досрочном достижении, а также в отчетном периоде отсутствуют запланированные контрольные точки и (или) досрочно достигнутые контрольные точки.

V. Определение уровня достижения национальных проектов в субъекте Российской Федерации

22. Уровень достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{НП \text{ в субъекте РФ}} = 0,5 * УД_{п} + 0,5 * УД_{м},$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей национального проекта, показателей федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к реализации на территории субъекта Российской Федерации;

УД_м - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к реализации на территории субъекта Российской Федерации.

22 (1). В случае отсутствия на дату расчета уровня достижения запланированных или досрочно достигнутых значений показателей или при наличии показателей только с плановым значением равным 0, расчет уровня достижения осуществляется по формуле:

$$УД_{\text{НП в субъекте РФ}} = УД_{\text{м}}$$

где:

УД_м - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к реализации на территории субъекта Российской Федерации.

22 (2). В случае отсутствия на дату расчета запланированных или досрочно достигнутых значений мероприятий (результатов) и (или) контрольных точек, расчет уровня достижения осуществляется по формуле:

$$УД_{\text{НП в субъекте РФ}} = УД_{\text{п}}$$

где:

УД_п - уровень достижения показателей национального проекта, показателей федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к реализации на территории субъекта Российской Федерации.

23. Расчет уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 15-18 настоящего порядка, а также с учетом положений разделов III, IV настоящего порядка.

24. Уровень достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета ОЗР или задачи национального проекта, указанной в пункте 21 настоящего порядка.

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения ОЗР и задачи (УД_{ОЗР/задач}) национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется по формуле:

$$УД_{\text{ОЗР/задачи}} = УД_{\text{м}}$$

где:

$УД_{ОЗР/задачи}$ - уровень достижения ОЗР/задач национального проекта;

$УД_m$ - уровень достижения мероприятий (результатов) ОЗР или задачи.

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений мероприятий (результатов) на дату расчета уровня достижения ОЗР или задачи для национального проекта в субъекте Российской Федерации расчет осуществляется по формуле:

$$УД_{ОЗР/задачи} = УД_{ПНП}$$

где:

$УД_{ОЗР/задачи}$ - уровень достижения ОЗР/задач национального проекта;

$УД_{ПНП}$ - уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче.

25. Уровень достижения всех национальных проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации, рассчитывается по формуле:

$$УД_{ПНП\ c} = \frac{\sum_{i=0}^L УД_{ПНП\ в\ субъекте\ РФ}}{L},$$

где:

$УД_{ПНП\ в\ субъекте\ РФ}$ - уровень достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации;

L - количество национальных проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации.

26. Среднее значение уровня достижения ОЗР и задач национальных проектов по субъекту Российской Федерации рассчитывается как среднее значение ОЗР и задач, включенных в региональный проект. При этом в расчёте участвуют только показатели уровня национального проекта и мероприятия (результаты) уровня федерального проекта.

Расчет уровня достижения национальных проектов по федеральному округу (средний уровень достижения) рассчитывается как среднее значение уровней достижения национальных проектов субъектов Российской Федерации, входящих в состав федерального округа.

Приложение № 3 к Методическим
рекомендациям по расчету уровня
достижения национальных целей развития
Российской Федерации, национальных
проектов (программ), государственных
программ Российской Федерации и их
структурных элементов, инициатив
социально-экономического развития
Российской Федерации, региональных
проектов

**Порядок определения уровня достижения государственных программ
Российской Федерации**

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения государственных программ Российской Федерации.

2. Расчет уровня достижения государственных программ осуществляется в ГАС "Управление" на основании:

а) информации и данных о ходе реализации государственных программ (их структурных элементов), содержащихся в системе "Электронный бюджет";

б) информации и данных ГАС "Управление" с учетом ее интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, содержащих информацию и данные о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов;

в) подтверждения полноты и достоверности информации о реализации государственных программ, которое осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе с использованием данных ГАС "Управление".

3. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации государственных программ осуществляется, в том числе с использованием критериев счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных).

4. Подтверждение полноты информации о реализации государственных программ осуществляется с учетом:

а) наличия полноты и достаточности документов в системе "Электронный бюджет", подтверждающих фактическое достижение показателей государственной программы с использованием государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей, а также показателей и мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий;

б) наличия согласованных в установленном порядке методик расчета показателей государственных программ и комплексов процессных мероприятий.

5. Подтверждение достоверности информации о реализации государственных программ осуществляется с учетом:

а) данных ГАС "Управление", а также иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти;

б) анализа отчетов о ходе реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий.

6. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации государственных программ в ГАС "Управление" отражается цветовая индикация, соответствующая статусам реализации соответствующих параметров.

7. В случае неподтверждения полноты и достоверности информации о реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий, ответственный исполнитель государственной программы и (или) федеральный орган исполнительной власти, иной государственной орган или организация, ответственный за реализацию соответствующего комплекса процессных мероприятий, в течение 3 рабочих дней может:

представить в Министерство экономического развития Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации государственной программы и (или) комплекса процессных мероприятий;

представить в системе "Электронный бюджет" уточненную информацию о реализации государственной программы и (или) комплекса процессных мероприятий.

Расчет уровня достижения государственных программ их структурных элементов по итогам отчетного квартала и отчетного года осуществляется с учетом позиции Министерства экономического развития Российской Федерации.

10. В ежемесячный расчет уровня достижения всех государственных программ не включается уровень достижения параметров государственных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера.

Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально без использования ГАС "Управление" осуществляет расчет уровня достижения параметров государственных программ и уровня достижения отдельных государственных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, и передает полученные данные в ГАС "Управление" для ежеквартального расчета уровня достижения всех государственных программ.

11. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по государственной программе не включается в расчет уровня достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

11 (1). Мероприятия (результаты) с типом "Осуществление текущей деятельности" не включаются в расчет уровня достижения.

II. Определение уровня достижения государственных программ

12. Уровень достижения всех государственных программ за отчетный период ($УД_{ГП}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ГП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{ГПi}}{N},$$

где:

$УД_{ГПi}$ – уровень достижения i-ой государственной программы;

N – количество государственных программ.

13. Уровень достижения i-ой государственной программы за отчетный период ($УД_{ГПi}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ГПi} = 0,5 * УД_{п} + 0,5 * УД_{стр.эл.},$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения государственной программы не включаются аналитические показатели такой государственной программы.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт государственной программы и в паспорт структурного элемента государственной программы, то в расчете уровня достижения государственной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня государственной программы.

13.1 В случае если комплексная государственная программа не содержит структурных элементов, расчет уровня достижения такой комплексной государственной программы осуществляется по формуле:

$$УД_{гп i} = УД_{п}.$$

где:

УД_п – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде.

В случае если комплексная государственная программа не содержит структурных элементов, при этом отсутствуют запланированные или досрочно достигнутые значения показателей комплексной государственной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения такой комплексной государственной программы не осуществляется.

14. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей государственной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения государственной программы осуществляется по формуле:

$$УД_{гп i} = УД_{стр. эл}.$$

где:

УД_{стр.эл.} – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

15. Уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде (УД_п) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственной программы по формуле:

$$УД_{п} = \frac{\sum_{i=1}^P УД_{п i}}{P},$$

где:

УД_{п i} – уровень достижения i-ого показателя государственной программы;

P – количество показателей государственной программы.

16. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей национального проекта в соответствии с пунктами 16-16(3) раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

17. Уровень достижения структурных элементов государственной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

$$УД_{стр. эл.} = \frac{\sum_{i=1}^L K * УД_{стр. эл. i}}{\sum_{i=1}^L K},$$

где:

$УД_{стр. \text{ эл. } i}$ - уровень достижения i -ого структурного элемента государственной программы;

K – повышающий коэффициент;

L – количество структурных элементов государственной программы.

Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента государственной программы:

- а) для федерального проекта, входящего в состав национальных проектов – 2;
- б) для федерального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2;
- в) для федерального проекта, не входящего в состав национальных проектов – 1,5;
- г) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий – 1.

Для федерального проекта, в составе которого выполняется задача, предусматривающая реализацию инициативы, при расчете уровня достижения структурных элементов государственной программы применяется такой же повышающий коэффициент, как для федерального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2.

18. Уровень достижения федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, рассчитывается в соответствии с разделом II приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, рассчитывается в соответствии с разделом III приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения ведомственных проектов рассчитывается в соответствии с разделом IV приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения инициатив рассчитывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается в соответствии с разделом III настоящего порядка.

В расчет уровня достижения структурного элемента государственной программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей государственной программы.

III. Определение уровня достижения комплекса процессных мероприятий государственной программы Российской Федерации

19. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

$$УД_{кпм} = 0,5 * \frac{\sum_{i=1}^w УД_{пкпм}}{w} + 0,5 * УД_{резкпм},$$

где:

УД_{пкпм} – уровень достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

w – количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

УД_{резкпм} – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

20. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

$$УД_{кпм} = УД_{резкпм},$$

где:

УД_{резкпм} – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

Уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде (УД_{резкпм}) рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктом 17 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

21. Расчет уровня достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий и i-ого мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 16-16(3) и 18(1)-18(3) раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения государственных программ и их структурных элементов

22. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов процессных мероприятий всех государственных программ, по формуле:

$$УД_{КПМср} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{КПМi}}{M},$$

где:

$УД_{КПМi}$ – уровень достижения i -ого комплекса процессных мероприятий;

M – количество комплексов процессных мероприятий.

23. Уровень достижения всех показателей всех государственных программ и структурных элементов государственных программ ($УД_{поксрГП}$) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственных программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов государственных программ, по формуле:

$$УД_{поксрГП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{п} + \sum_{j=1}^L УД_{псэ}}{N+L},$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей государственных программ;

$УД_{псэ}$ – уровень достижения показателей структурных элементов государственных программ;

N – количество государственных программ;

L – количество структурных элементов государственных программ.

24. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех государственных программ (структурных элементов государственных программ) ($УД_{резсрГП}$) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ по формуле:

$$УД_{резсрГП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{резсэ}}{L},$$

где:

$УД_{резсэ}$ – уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ;

L – количество структурных элементов государственных программ.

25. Уровень достижения всех показателей отдельной государственной программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственной

программы и показателей структурных элементов государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

$$УД_{\text{покГП}} = \frac{\sum_{i=1}^P УД_{\text{п}i} + \sum_{i=1}^T УД_{\text{псэ}i}}{P+T},$$

где:

УД_{пi}- уровень достижения i-ого показателя государственной программы;

УД_{псэi}- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента государственной программы;

P – количество показателей государственной программы;

T – количество показателей структурного элемента государственной программы.

26. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной государственной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей структурных элементов государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

$$УД_{\text{псэ}} = \frac{\sum_{i=1}^T УД_{\text{псэ}i}}{T},$$

где:

УД_{псэi}- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента государственной программы;

T – количество показателей структурного элемента государственной программы.

27. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов отдельной государственной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

$$УД_{\text{резсэ}} = \frac{\sum_{i=1}^V УД_{\text{резсэ}i}}{V},$$

где:

УД_{резсэi}- уровень достижения i-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы;

V – количество мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы.

28. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы, i-ого показателя структурного элемента государственной программы, i-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей и мероприятий (результатов)

национального проекта в соответствии с пунктами 16-18 раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложение № 4 к Методическим
рекомендациям по расчету уровня
достижения национальных целей развития
Российской Федерации, национальных
проектов (программ), государственных
программ Российской Федерации и их
структурных элементов, инициатив
социально-экономического развития
Российской Федерации, региональных
проектов

Порядок определения уровня достижения инициатив

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения инициатив.

2. Расчет уровня достижения инициатив осуществляется с учетом общих положений, установленных для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в соответствии с разделом I приложения 5 настоящих методических рекомендаций.

**II. Определение уровня достижения
инициатив**

3. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом II приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

4. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

5. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме задачи федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта,

входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом II приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

6. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме задачи федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

III. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения инициатив

7. Уровень достижения всех инициатив ($УД_{И}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{И} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{иi}}{N},$$

$УД_{иi}$ – уровень достижения i -ой инициативы;

N – количество инициатив.

Приложение № 5 к Методическим
рекомендациям по расчету уровня
достижения национальных целей развития
Российской Федерации, национальных
проектов (программ), государственных
программ Российской Федерации и их
структурных элементов, инициатив
социально-экономического развития
Российской Федерации, региональных
проектов

**Порядок определения уровня достижения федеральных проектов и
ведомственных проектов**

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения федеральных проектов и ведомственных проектов.

2. Расчет уровня достижения федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется в ГАС "Управление" на основании информации в соответствии с пунктами 2-3 приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, с подтверждением полноты и достоверности информации в порядке, аналогичном порядку, указанном в пунктах 4-8 приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

3. Расчет уровня достижения федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и ведомственных проектов, осуществляется в ГАС "Управление" на основании информации в соответствии с пунктами 2 приложения 3 к настоящим методическим рекомендациям, с подтверждением полноты и достоверности информации в порядке, указанном в пунктах 3-11 приложения 3 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III приложения 2 настоящих методических рекомендаций.

Мероприятия (результаты) других федеральных и ведомственных проектов, которые имеют непосредственное влияние на достижение показателей федерального проекта и ведомственного проекта, и контрольные точки таких проектов, отраженные в отчете о ходе реализации федерального проекта, ведомственного проекта, не включаются в расчет уровня достижения соответствующего

федерального проекта, ведомственного проекта;

Параметры федеральных проектов, ведомственных проектов, а также параметры федеральных проектов, предусмотренные к реализации на территории субъекта Российской Федерации, которым в системе "Электронный бюджет" присвоен признак "Аналитический", не включаются в расчет уровня достижения федерального проекта, ведомственного проекта.

II. Определение уровня достижения федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

4. В случае если в федеральном проекте отсутствуют дополнительные показатели, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП} = 0,5 * УД_{пНП} + 0,5 * УД_{рез},$$

где:

$УД_{пНП}$ - уровень достижения показателей национального проекта, отраженных в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта;

$УД_{рез}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

5. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП} = УД_{рез}$$

где:

$УД_{рез}$ – уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

6. В случае если в федеральный проект включены дополнительные показатели, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП} = 0,4 * УД_{пНП} + 0,1 * УД_{пФП} + 0,5 * УД_{рез},$$

где:

$УД_{пНП}$ - уровень достижения показателей национального проекта, отраженных в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта;

$УД_{пФП}$ - уровень достижения дополнительных показателей, включенных в федеральный проект, входящий в состав национального проекта;

$УД_{рез}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

7. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей национального проекта на дату расчета уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, или при наличии показателей национального проекта только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП} = 0,5 * УД_{пФП} + 0,5 * УД_{рез},$$

где:

$УД_{пФП}$ - уровень достижения дополнительных показателей, включенных в федеральный проект, входящий в состав национального проекта;

$УД_{рез}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

8. Расчет уровня достижения показателей, дополнительных показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям (при этом понижающий коэффициент (К) для дополнительных показателей равен 1), а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

III. Определение уровня достижения

федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов

9. Уровень достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, рассчитывается по формуле:

$$УД_{ФПвнеНП} = 0,5 * УД_{пФП} + 0,5 * УД_{рез} ,$$

где:

$УД_{пФП}$ - уровень достижения показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

$УД_{рез}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

$$УД_{ФПвнеНП} = УД_{рез},$$

где:

$УД_{рез}$ – уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

11. Расчет уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

IV. Определение уровня достижения ведомственных проектов

12. Расчет уровня достижения ведомственного проекта осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III настоящего порядка.

V. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения федеральных и ведомственных проектов

13. Уровень достижения всех федеральных проектов ($УД_{ФПср}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ФПср} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{фmi}}{M},$$

где:

$УД_{ФПi}$ – уровень достижения i -ого федерального проекта;

M – количество федеральных проектов.

14. Уровень достижения всех федеральных проектов, являющихся структурными элементами отдельной государственной программы, ($УД_{ФПсрГП}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ФПсрГП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{ФПi}}{N},$$

где:

$УД_{ФПi}$ – уровень достижения i -ого федерального проекта, являющегося структурным элементом отдельной государственной программы;

N – количество федеральных проектов, являющихся структурными элементами отдельной государственной программы.

15. Уровень достижения всех ведомственных проектов ($УД_{ВПср}$) и уровень достижения всех ведомственных проектов, являющихся структурными элементами отдельной государственной программы ($УД_{ВПсрГП}$), рассчитываются в порядке, аналогичном порядку расчета, указанному в пунктах 13, 14 настоящего раздела.

16. Уровень достижения ОЗР/задач федеральных проектов, задач ведомственных проектов рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета ОЗР/задач национального проекта в соответствии с пунктами 12, 13 раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложение № 6 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

Порядок определения уровня достижения региональных проектов

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения региональных проектов.

2. Расчет уровня достижения региональных проектов в субъекте Российской Федерации осуществляется автоматически в ГАС "Управление" после ввода в эксплуатацию необходимых компонентов и модулей с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III приложения 2 настоящих методических рекомендаций за исключением абзаца 2, 3 указанного пункта.

Расчет уровня достижения регионального проекта в течение месяца осуществляется ежедневно по данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Оперативный уровень достижения регионального проекта).

3. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, методическими рекомендациями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящих методических рекомендаций.

3.1. Параметры федеральных проектов, предусмотренные к реализации на территории субъекта Российской Федерации, которым в системе "Электронный бюджет" присвоен признак "Аналитический", не включаются в расчет уровня достижения регионального проекта.

II. Определение уровня достижения региональных проектов

4. Расчет уровня достижения регионального проекта осуществляется по формуле:

$$УД_{РП} = 0,5 * УД_{п} + 0,5 * УД_{рез},$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей, отраженных в паспорте регионального проекта;

$УД_{рез}$ - уровень достижения мероприятий (результатов), отраженных в паспорте регионального проекта.

5. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения регионального проекта осуществляется по формуле:

$$УД_{РП} = УД_{рез},$$

где:

$УД_{рез}$ – уровень достижения мероприятий (результатов), отраженных в паспорте регионального проекта.

6. Расчет уровня достижения показателей и мероприятий (результатов), отраженных в паспортах региональных проектов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

III. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения региональных проектов

7. Уровень достижения всех региональных проектов ($УД_{РПср}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{РПср} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{рпi}}{M},$$

где

$УД_{рпi}$ – уровень достижения i-ого регионального проекта;

М – количество региональных проектов.

8. Уровень достижения всех региональных проектов ($УД_{РПсрСуб}$), реализуемых в отдельном субъекте Российской Федерации, рассчитывается по формуле:

$$УД_{РПсрСуб} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{рпi}}{N},$$

где

$УД_{рпi}$ – уровень достижения i-ого регионального проекта, реализуемого в отдельном субъекте Российской Федерации;

N – количество региональных проектов, реализуемых в отдельном субъекте Российской Федерации.

9. Уровень достижения ОЗР/задач региональных проектов рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета ОЗР/задач национального проекта в соответствии с пунктом 21 раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложение № 7 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

Порядок определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов в иных временных периодах

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов, а также расчета уровня достижения их ОЗР, задач, показателей, дополнительных показателей, мероприятий (результатов) в иных временных периодах.

При необходимости может быть осуществлен расчет уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов в иных временных периодах.

II. Особенности расчета уровня достижения "годовой"

2. Расчет уровня достижения за отчетный год (временной период - отчетный год) в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов в соответствии с настоящими методическими рекомендациями.

2.1. Оперативный уровень достижения "годовой"

2.1.1 Оперативный уровень достижения "годовой" накопленным итогом

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "годовой" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в пункте 1.1 (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом) раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – год.

2.1.2. Оперативный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом) раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – год.

2.2. Фиксированный уровень достижения "годовой"

2.2.1 Фиксированный уровень достижения "годовой" накопленным итогом

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "годовой" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в подпункте 1.1.1. раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям - для параметров, спланированных нарастающим итогом, в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом², с учетом того, что отчетный период – год, при этом сроки фиксации уровня достижения:

а) для национальных проектов - 22-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 21-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 19-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 18-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера – 24-ый рабочий день месяца, следующего за

отчетным, по состоянию на 23-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 17-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 16-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

2.2.2. Фиксированный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом) раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – год при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 2.2.1.

III. Особенности расчета "УД за весь период реализации"

3. Расчет уровня достижения за весь срок реализации (временной период - весь срок реализации) в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов с учетом порядка расчета " Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных ненарастающим итогом²) приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – весь период реализации и следующих особенностей:

1) в расчет включаются все параметры национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив за весь срок их реализации;

2) использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра «спланирован нарастающим итогом» по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет":

2.1. для параметров, спланированных нарастающим итогом:

- плановым значением параметра является плановое значение параметра на конец реализации соответствующего параметра *за вычетом базового значения такого параметра*;

- фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за отчетный период **за вычетом базового значения такого параметра**;

2.2. для параметров, спланированных не нарастающим итогом:

- плановым значением параметра является сумма плановых значений параметра с начала до конца реализации соответствующего параметра;

- фактическим значением параметра является сумма фактических значений параметра за весь срок реализации.

3) до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" расчет уровня достижения за весь срок реализации в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив с учетом особенностей:

- плановым значением параметра является последнее запланированное значение параметра на конец реализации проекта до 2030 г. (промежуточные значения в расчет не включаются);

- фактическим значением параметра является последнее представленное фактическое значение параметра на момент расчета.

IV. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития за отчетный период в целевое значение национальной цели развития к 2030 и 2036 годам

4. Вклад уровня достижения национальной цели развития (S_t) (процентов) за отчетный периоде (t) рассчитывается по следующей формуле:

$$S_t = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n V_t^i,$$

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

V_t^i – вклад уровня достижения в отчетном периоде (t) значений показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, в целевое значение к 2030 и 2036 годам.

5. Для показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, спланированных **нарастающим итогом**, вклад уровня достижения в отчетном периоде (t) значений показателей (V^i) рассчитывается по следующей формуле:

$$V_t^i = \frac{\alpha_{t \text{ факт}}^i - \alpha^i}{\alpha_{2030; 2036}^i - \alpha^i} \times 100,$$

где:

$\alpha_{t \text{ факт}}^i$ – фактическое значение показателя, характеризующего достижение национальной цели развития в отчетном периоде;

α^i – базовое значение показателя национальной цели развития;

$\alpha_{2030; 2036}^i$ – целевое значение показателя, характеризующего достижение национальной цели развития в 2030 или 2036 годах.

Если показатель участвует в расчете и при этом у него отсутствуют фактические значения ($\alpha_{t \text{ факт}}^i$), в качестве фактического значения такого показателя используется его базовое значение.

Отрицательные значения V_t^i принимаются равными нулю.

6. Для показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, спланированных **не нарастающим итогом**, вклад уровня достижения в отчетном периоде (t) значений показателей (V^i) рассчитывается по следующей формуле:

$$V_t^i = \frac{\sum_{i=1}^t \Phi_t}{\sum_{i=1}^t \text{Пп}} \times 100$$

где:

Φ_t сумма фактических значений показателя к t-ому период;

Пп - сумма плановых целевых значений показателя, характеризующего достижение национальной цели развития к 2030 или 2036 году.

7. Для показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, у которых планирование осуществляется **нарастающим итогом в пределах года** (планирование с начала года с 0) **и не нарастающим (признак "поддерживающий")** или **нарастающим итогом между годами**, вклад уровня достижения в отчетном году (t) значений показателей (V^i) рассчитывается по следующей формуле:

$$V_t^i = \frac{\Phi_t}{\text{Пп}} \times 100,$$

где:

Φ_t - фактическое значение показателя за год, предшествующий t-ому году;

Пп - целевое значение показателя, характеризующего достижение национальной цели развития в 2030 или 2036 годах.

8. Для показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, у которых установлен признак "поддерживающий", вклад уровня достижения в отчетном периоде (t) значений показателей (V^i) рассчитывается по следующей формуле:

$$V_t^i = \frac{\Phi_t}{\Pi_{\Pi}} \times 100,$$

где:

Φ_t - фактическое значение показателя за t-ый период;

Π_{Π} - целевое значение показателя, характеризующего достижение национальной цели развития в 2030 или 2036 годах.

Приложение № 8 к Методическим
рекомендациям по расчету уровня достижения
национальных целей развития Российской
Федерации, национальных проектов
(программ), государственных программ
Российской Федерации и их структурных
элементов, инициатив социально-
экономического развития Российской
Федерации, региональных проектов

Порядок определения уровня достижения приоритетных проектов

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения приоритетных проектов, их образа результата, показателей, мероприятий (результатов) образа результата (далее при совместном упоминании показатели, результаты – параметры приоритетного проекта) и контрольных событий (точек) при реализации расширенного мониторинга приоритетных проектов.

2. Расчет уровня достижения цели приоритетного проекта осуществляется Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) в рамках проведения экспертизы расширенного мониторинга приоритетных проектов.

3. Понятия, используемые в настоящем порядке, соответствуют терминам и определениям, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», положении о Центре управления проектами, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 13 июня 2023 г. № 3671-П6-ДГ, временном регламенте расширенного мониторинга приоритетных проектов, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 26 июня 2023 г. № 4380-П6-ДГ (далее – временный регламент).

4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и сокращения:

приоритетный проект – социально-значимый проект, имеющий затяжной характер (перенос сроков), а также отклонения от плановых значений параметров, и

включенный в перечень приоритетных проектов, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации;

паспорт приоритетного проекта – документ, подготовленный по форме, приведенной в приложении № 2 ко временному регламенту, и утверждаемый куратором приоритетного проекта

образ результата приоритетного проекта (далее – ОР) – результаты и показатели (в случае их наличия) приоритетного проекта с количественной и качественной характеристикой, приведенный в разделе 2 паспорта приоритетного проекта;

параметры приоритетного проекта – перечень результатов и показателей (в случае их наличия) приоритетного проекта с группировкой по ОР и детализацией значений результатов и значений показателей приоритетного проекта по месяцам и (или) годам реализации, приведенный в разделе 4 паспорта приоритетного проекта;

план расширенного мониторинга приоритетного проекта (далее – ПРМ) – документ, подготовленный по форме, приведенной в приложении № 3 ко временному регламенту, и утверждаемый проектным офисом Правительства Российской Федерации, содержащий перечень мероприятий и контрольных точек с группировкой по ОР приоритетного проекта.

сводный результат (далее – СР) – результат приоритетного проекта, отраженное в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, взаимосвязанное с соответствующими мероприятиями и контрольными точками соответствующего ОР, отраженными в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта.

II. Определение уровня достижения приоритетных проектов

5. Уровень достижения всех приоритетных проектов ($УД_{ПП}$) рассчитывается по формуле аналогичной формуле расчета уровня достижения всех национальных проектов, указанной в пункте 10 приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям:

6. Уровень достижения i -ого приоритетного проекта ($УД_{ППi}$) равен уровню достижения образа результата (далее – ОР, $УД_{ОР\text{ ср.}}$) и рассчитывается по формуле:

$$УД_{ППi} = УД_{ОР\text{ ср.}} = \frac{\sum_{k=1}^M УД_{ОРk}}{M},$$

где:

$УД_{ОРk}$ – уровень достижения k -ого ОР;

M – количество ОР.

Не включаются в расчет уровня достижения i -ого приоритетного проекта, плановые значения показателей, результаты, приоритетного проекта, отраженные в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, а также отраженные в ПРМ приоритетного проекта запланированные мероприятия и контрольные точки которые имеют признак "аналитический".

7. Уровень достижения k -ого ОР ($УД_{ОРk}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ОРk} = \begin{cases} 0,5 \cdot \frac{\sum_{i=1}^L УД_{ППPi}}{L} + 0,5 \cdot \frac{\sum_{i=1}^N УД_{СРi}}{N}; \\ \text{если } L = 0, & \text{то } \frac{\sum_{i=1}^N УД_{СРi}}{N}; \\ \text{если } N = 0, & \text{то } \frac{\sum_{i=1}^L УД_{ППPi}}{L}. \end{cases}$$

где:

$УД_{ППPi}$ – уровень достижения i -го показателя приоритетного проекта в k -ом ОР;

L – количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей приоритетного проекта в k -ом ОР;

$УД_{СРi}$ – уровень достижения i -ого СР k -го ОР приоритетного проекта.

N – количество СР k -го ОР приоритетного проекта.

Не производится расчет уровня достижения ОР приоритетного проекта, для которого в отчётном периоде отсутствуют плановые значения показателей, результатов, приоритетного проекта, отраженные в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, а также отсутствуют отраженные в ПРМ приоритетного проекта запланированные мероприятий и контрольные точки.

8. Уровень достижения i -ого СР приоритетного проекта, ($УД_{СРi}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{СРi} = \frac{0,7 \cdot \sum_{t=1}^T УД_{МРез_Pi} + 0,3 \cdot \sum_{y=1}^Y УД_{Мер_ПРМi}}{0,7 \cdot T + 0,3 \cdot Y},$$

где:

$УД_{МРез_Pi}$ – уровень достижения i -го значения результата, отраженного в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении.

$УД_{Мер_ПРМ}$ – уровень достижения мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, связанного с i -м значением результата.

T – количество значений результата, отраженного в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении;

Y – количество мероприятий, отраженных в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, связанных с i -м значением результата.

9. Уровень достижения мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, связанного с i -м значением результата ($УД_{Мер_ПРМ}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{Мер_ПРМ} = \begin{cases} УД_{Мер_дости'} & \text{если на дату расчета наступила плановая дата} \\ & \text{или есть досрочный факт} \\ УД_{Мер_испj'} & \text{если на дату расчета не наступила плановая дата} \\ & \text{и досрочного факта} \end{cases}$$

где:

$УД_{Мер_дости}$ – уровень достижения u -го мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, и связанного с i -м значением результата, у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении;

$УД_{Мер_испj}$ – уровень достижения j -го мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, и связанного с i -м значением результата, у которого на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении.

10. Расчет уровня достижения параметров приоритетных проектов (i -го показателя приоритетного проекта ($УД_{ППPi}$), i -го значения результата приоритетного проекта, отраженного в разделе 4 паспорта приоритетного проекта ($УД_{МРез_Pi}$), u -го и j -го мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, и связанного с i -м значением результата ($УД_{Мер_дости}$, $УД_{Мер_испj}$) осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 15-18(4) раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

11. Для расчета уровня достижения параметров приоритетных проектов учитываются плановые значения параметров и контрольных точек, определенные в паспорте и плане расширенного мониторинга приоритетного проекта для соответствующего отчетного периода.

III. Особенности расчета уровня достижения приоритетных проектов

12. Расчет уровня достижения приоритетных проектов осуществляется в ГАС "Управление" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и по данным Аналитического центра, получаемых от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, содержащих информацию и данные о ходе реализации плана расширенного мониторинга приоритетных проектов с учетом особенностей, указанных в разделе III приложения 2 и разделе III приложения 7 к настоящим методическим рекомендациям².

13. До ввода в эксплуатацию компонентов и модулей ГАС "Управление" расчет уровня достижения приоритетных проектов осуществляется Аналитическим центром с использованием информационной системы управления внутренними процессами Аналитического центра, необходимыми для проведения экспертизы приоритетного проекта (далее - информационная система мониторинга Аналитического центра) –следующих

14. Для целей настоящего порядка осуществляется расчет уровня достижения приоритетных проектов:

- 1) **Оперативный уровень достижения накопленным итогом на дату.**
- 2) **Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом**, при этом срок внесения уточняющих отчетов составляет 3 рабочих дня.
- 3) **Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период.** Для расчета **оперативного уровня достижения за отдельно взятый период** временной период, определяется пользователем ГАС "Управление" и (или) информационной системы мониторинга Аналитического центра, при этом такой период должен быть кратен месяцу.
- 4) **Оперативный уровень достижения накопленным итогом за весь период реализации.**

² Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" и (или) информационной системы мониторинга Аналитического центра.

5) Иные виды расчетов уровня достижения, указанные в разделе III приложения 2 и разделе III приложения 7 к настоящим методическим рекомендациям, при необходимости.

IV. Определение уровня достижения приоритетных проектов в субъекте Российской Федерации

15. Уровень достижения приоритетного проекта в субъекте Российской Федерации рассчитывается в порядке, аналогичном формуле порядку расчета уровня достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации, указанному в разделе V приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, при этом вместо ОЗР /задач учитываются ОР приоритетных проектов.