

П А С П О Р Т
регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2019	20.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента		
Администратор регионального проекта	Шалева Н.В.	Заместитель начальника департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области-Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Популяризация предпринимательства»	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Чурина Е. В.	Начальник департамента	Старосвет Л. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента	Венгер К. Г.	5
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чурина Е. В.	Начальник департамента	Старосвет Л. В.	5
4	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
6	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5

8	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента	Венгер К. Г.	5
---	--------------------------------	---------------	------------------------	--------------	---