

Руководитель
регионального проекта —
Трифомирова Наталья Сергеевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

11.09.2020

Сертификат:

3ADCA27F6961E26D5148400781E04FAA19E8442A

Владелец: Мухомадеева Рената Закировна

Действителен: с 25.03.2020 по 25.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(I4-32) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП	Единица	272	0	0	0	483	463	104,32%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 20.12.2019г. №888, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 419 094,64 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 2 812,40 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций	409 704,61	406 973,71	406 973,71	406 973,71	409 704,61	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	406 973,71	406 973,71	406 973,71	406 973,71	406 973,71	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	406 973,71	406 973,71	406 973,71	406 973,71	406 973,71	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	2 730,90	0,00	0,00	0,00	2 730,90	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(03) Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства)	12 202,43	12 120,93	12 120,93	12 120,93	12 202,43	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 120,93	12 120,93	12 120,93	12 120,93	12 120,93	100,00	Выполнено.
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 120,93	12 120,93	12 120,93	12 120,93	12 120,93	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			421 907,04	419 094,64	419 094,64	419 094,64	421 907,04	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			419 094,64	419 094,64	419 094,64	419 094,64	419 094,64	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			419 094,64	419 094,64	419 094,64	419 094,64	419 094,64	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			2 812,40	0,00	0,00	0,00	2 812,40	100,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Значение: 701 793,6300 Дата: 20.12.2019	
2		Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах Значение: 1,0000 Дата: 30.09.2019	
3		Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024	
4		Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций Значение: 394,7600 Дата: 20.12.2019	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Значение: 701793.63, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 20.12.2019г. №887, приложен файл. Предоставлена информация : 701793.63 из 701793.63.
1.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	22.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 11.06.2019 №336-р "О предоставлении субсидии для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию гарантийных фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области" " Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 22.11.2019г. №723-р, приложен файл.
1.2.			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	22.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 11.06.2019 №336-р "О предоставлении субсидии для создания и(или) развития

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							фондов содействия кредитованию гарантийных фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области " Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2019г. №723-р, приложен файл.
1.3.			Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	04.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 04.12.2019г. №б/н , приложен файл. Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства перечислены средства дополнительной субсидии. Таким образом, финансирование мероприятие завершено.
1.4.			Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2019	26.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 13.06.2019г. №2/20-ГФ, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							2. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области " дополнительное соглашение к контракту Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 26.11.2019г. №7/20-ГФ, приложен файл.
1.4.1	РРП		Заключено соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области о предоставлении субсидии	30.06.2019	13.06.2019		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 13.06.2019г. №2/20-ГФ, приложен файл.
1.5.			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 20.12.2019г. №887, приложен файл.
1.5.1	РРП		Оказание финансовой поддержки субъектам МСП Микрокредитной	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в виде поручительств				Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 20.12.2019г. №887, приложен файл.
2.			<i>Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах Значение: 1, на дату 30.09.2019</i>	30.09.2019	21.06.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Директору департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства " Письмо Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 21.06.2019г. №7-07-01/2882, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
2.1.			Услуга оказана (работы выполнены)	30.09.2019	21.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Директору департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России" Письмо Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 21.06.2019г. №7-07-01/2882, приложен файл.
2.1.1	РРП		Информирование субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах	30.09.2019	21.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Директору департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России" Письмо Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Кемеровской области от 21.06.2019г. №7-07-01/2882, приложен файл.
3.			Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов Значение: 1, на дату 20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	Трихина В. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
3.1.			Документ опубликован	20.12.2024	21.06.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Правила предоставления микрозаймов " Решение Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 21.06.2019г. №б/н, приложен файл.
4.			Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций Значение: 394.76, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 04.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии " Отчет Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области от 20.12.2019г. №888, приложен файл. Предоставлена информация : 394.76 из 394.76.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	22.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 11.06.2019 №335-р "О предоставлении субсидии для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области" " Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 22.11.2019г. №724-р, приложен файл.
4.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	22.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 11.06.2019 №335-р " О предоставлении субсидии для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области" " Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2019г. №724-р, приложен файл.
4.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	04.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения о предоставлении субсидии " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 04.12.2019г. №б/н, приложен файл.
4.4.	ПК		Заключено соглашение о предоставлении субсидии	20.12.2019	26.11.2019	Трихина В. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)				Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций " Соглашение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 13.06.2019г. №1/15-МФ , приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии Микрокредитной компании Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций " дополнительное соглашение к контракту Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 26.11.2019г. №6/15-МФ , приложен файл.
4.5.			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 20.12.2019г. №888, приложен файл.
4.5.1	РРП		Оказание финансовой поддержки субъектам МСП Кемеровской области Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Итоговый отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области от 20.12.2019г. №888, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(I4-32) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП