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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %,

Причина риска: Указаны оперативные данные показателя, Вероятность:

20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

1. Увеличить численность врачей в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных

условиях, срок исполнения 28.02.2021;

3. Цели и показатели

2

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и

муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения),

Причина риска: Указаны оперативные данные, Вероятность: 20%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

1. Увеличить численность врачей, работающих в

государственных и муниципальных медицинских

организациях, срок исполнения 28.02.2021;

3. Цели и показатели

3

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в

государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10

тыс. населения), Причина риска: Указаны оперативные данные,

Вероятность: 20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.

1. Увеличить численность средних медицинских

работников, работающих в государственных и

муниципальных медицинских организациях, срок

исполнения 28.02.2021;

3. Цели и показатели

4

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь

в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения), Причина риска:

Указаны оперативные данные, Вероятность: 20%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

1. Увеличить численность врачей, оказывающими

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, срок

исполнения 28.02.2021;

3. Цели и показатели

5

Результат: Увеличена численность средних медицинских работников,

работающих в государственных медицинских организациях, 26,7980 тыс.

человек нарастающим итогом, Причина риска: Недостаточная численность

средних медицинских работников, работающих в государственных

медицинских организациях, Вероятность: 40%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.

1. Привлечение специалистов  со средним

профессиональным образованием для обучения на

практикоориентированных дополнительных

профессиональных программах, срок исполнения

31.03.2021;

2. Мониторинг работы в образовательных

организациях среднего профессионального

образования центров содействия трудоустройству

выпускников, срок исполнения 31.03.2021;

3. Привлечение на программы повышения

квалификации педагогов организаций, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования по специальностям в

области образования "Здравоохранение и

медицинские науки", срок исполнения 31.03.2021;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

4. Совершенствование мер поддержки специалистов

за счет средств страхового запаса ТФОМС, срок

исполнения 31.03.2021;

6

Результат: Увеличена численность врачей, работающих в государственных

медицинских организациях, 11,5960 тыс. человек нарастающим итогом,

Причина риска: Недостаточная численность врачей, работающих в

государственных медицинских организациях, Вероятность: 80%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.

1. Повысить эффективность трудоустройства

выпускников организаций, реализующих

образовательные программы медицинского

образования, срок исполнения 31.03.2021;

2. Создание условий по закреплению привлеченных

работников на рабочих местах, срок исполнения

31.03.2021;

3. Обеспечить поддержание достигнутых уровней

средних заработных плат врачей, срок исполнения

31.03.2021;

4. Совершенствование системы оплаты труда

работников (увеличение доли выплат по окладам),

срок исполнения 31.03.2021;

5. Увеличить численность обучающихся в

профильных медико-биологических классах, срок

исполнения 31.03.2021;

4. Результаты

7

Мероприятие: Увеличение численности  средних медицинских работников

в государственных и муниципальных медицинских организациях до 24,933

тыс. специалистов , Причина риска:  Недостаточная численность средних

медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, Вероятность: 20%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 31.03.2021г.

1. Привлечение специалистов  со средним

профессиональным образованием для обучения на

практикоориентированных дополнительных

профессиональных программах, срок исполнения

31.03.2021;

2. Мониторинг работы в образовательных

организациях среднего профессионального

образования центров содействия трудоустройству

выпускников, срок исполнения 31.03.2021;

3. Привлечение на программы повышения

квалификации педагогов организаций, реализующих

образовательные программы среднего

профессионального образования по специальностям в

области образования "Здравоохранение и

медицинские науки", срок исполнения 31.03.2021;

4. Совершенствование мер поддержки специалистов

за счет средств страхового запаса ТФОМС, срок

исполнения 31.03.2021;

6. План мероприятий

8

Контрольная точка: Увеличена численность  средних медицинских 1. Привлечение специалистов  со средним

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

работников в государственных и муниципальных медицинских

организациях до 24,9330  тыс. специалистов , Причина риска:

Недостаточная численность средних медицинских работников,

работающих в государственных медицинских организациях, Вероятность:

20%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.

профессиональным образованием для обучения на

практикоориентированных дополнительных

профессиональных программах, срок исполнения

31.03.2021;

2. Мониторинг работы в образовательных

организациях среднего профессионального

образования центров содействия трудоустройству

выпускников, срок исполнения 31.03.2021;

3. Совершенствование мер поддержки специалистов

за счет средств страхового запаса ТФОМС, срок

исполнения 31.03.2021;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

76.7Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: средними

медицинскими работниками

76.79

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении целевых показателей" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №9372, приложен файл.

112,11%77.5277.2 75 66.91

64.5Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

65.8

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении целевых показателей" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №9372, приложен

файл.Существует риск:Укомплектованность

врачебных должностей в подразделениях,

97,89%6665.6 64.9 66.32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: врачами

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях (физическими

лицами при коэффициенте совместительства

1,2), %, Причина риска: Указаны

оперативные данные показателя,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.Предлагаемые

решения:1. Увеличить численность врачей в

подразделениях, оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных условиях, срок

исполнения 28.02.2021.

16156

Тысяча

человек

Число специалистов,

вовлеченных в систему

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

31.248

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении целевых показателей" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №9372, приложен файл.

224,73%32.31123.902 32.811 14.63

32.423Человек

Обеспеченность врачами,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

33.33

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении целевых показателей" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №9372, приложен

файл.Существует риск:Обеспеченность

врачами, работающими в государственных и

муниципальных медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения), Причина риска:

Указаны оперативные данные, Вероятность:

20%, ожидаемая дата наступления:

28.02.2021г.Предлагаемые решения:1.

Увеличить численность врачей, работающих

в государственных и муниципальных

медицинских организациях, срок исполнения

28.02.2021.

86,98%33.433.2 33.4 38.44

83.048Человек

Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в государственных

и

78.2

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении целевых показателей" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №9372, приложен

файл.Существует риск:Обеспеченность

88,87%83.7876.1 83.18 93.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

средними медицинскими работниками,

работающими в государственных и

муниципальных медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения), Причина риска:

Указаны оперативные данные, Вероятность:

20%, ожидаемая дата наступления:

28.02.2021г.Предлагаемые решения:1.

Увеличить численность средних

медицинских работников, работающих в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, срок исполнения

28.02.2021.

17.269Человек

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел. на

10 тыс. населения)

17.53

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении целевых показателей" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №9372, приложен

файл.Существует риск:Обеспеченность

населения врачами, оказывающими

медицинскую помощь в амбулаторных

условиях, (чел. на 10 тыс. населения),

Причина риска: Указаны оперативные

данные, Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 28.02.2021г.Предлагаемые

решения:1. Увеличить численность врачей,

оказывающими медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, срок исполнения

28.02.2021.

87,44%17.1617.6 17.05 19.56

0Процент

Доля специалистов, допущенных

к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, (%)

0

Реализация данного проекта запланирована

на 2021 год.

100,00%00 0 07
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 241 800,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

171586.34

70213.66

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

155 000,00155 000,00

(06) Увеличена численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях, 11,5960 тыс.

человек нарастающим итогом0

1 77,42120 000,000,00 120 000,00

155 000,00155 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 120 000,00

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет.

77,42120 000,000,00

155 000,00155 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 120 000,00

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет.

77,42120 000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 800,001 800,00

(11) Увеличена численность средних

медицинских работников, работающих

в государственных медицинских

организациях, 26,7980 тыс. человек

нарастающим итогом0

2 53,64965,511 800,00 965,51

1 800,001 800,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 965,51

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет

53,64965,511 800,00

1 800,001 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 965,51

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет

53,64965,511 800,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

70 000,0070 000,00

(12) Единовременная компенсационная

выплата выпускникам образовательных

организаций высшего образования,

окончившим специалитет и

трудоустроившимся врачом-

терапевтом участковым, врачом-

педиатром участковым 0

3 71,4350 000,000,00 50 000,00

70 000,0070 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 50 000,00

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет

71,4350 000,000,00

70 000,0070 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 50 000,00

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет

71,4350 000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(13) Ежегодная выплата медицинским

работникам за наставничество 0

4 4,14620,8315 000,00 1 211,31

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 1 211,31

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет

4,14620,8315 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 1 211,31

Произведен

возврат

денежных

средств в

региональный

бюджет

4,14620,8315 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

241 800,00241 800,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

172 176,82 70,96171 586,3416 800,00

241 800,00241 800,00бюджет субъекта Российской Федерации 172 176,82 70,96171 586,3416 800,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

241 800,00241 800,00 172 176,82 70,96171 586,3416 800,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего

образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-

педиатром участковым

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Не менее 36,776 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности

через процедуру аккредитации специалистов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской

помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала

непрерывного медицинского образования составило не менее 38,2 тыс. человек

Значение: 29,8510 Дата: 31.12.2020

2

5

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, 11,5960 тыс.

человек нарастающим итогом

Значение: 9,9300 Дата: 31.12.2019

6

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, 11,5960 тыс.

человек нарастающим итогом

Значение: 10,2360 Дата: 31.12.2020

6

7

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, 11,5960 тыс.

человек нарастающим итогом

Значение: 10,5460 Дата: 31.12.2021

2

8

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, 26,7980 тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 24,9330 Дата: 31.12.2020

1



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Единовременная компенсационная

выплата выпускникам

образовательных организаций

высшего образования, окончившим

специалитет и трудоустроившимся

врачом-терапевтом участковым,

врачом-педиатром участковым

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 30.12.2020г. №9368, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Уфимцев О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 30.12.2020г. №9368, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 30.12.2020г. №9368, приложен файл.

2.

Ежегодная выплата медицинским

работникам за наставничество

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 30.12.2020г. №9365, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Уфимцев О. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 30.12.2020г. №9365, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 30.12.2020г. №9365, приложен файл.

3.

Не менее 36,776 тыс. специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о реализации регионального проекта "Обеспечение

медицинских организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами"" Соглашение

Министерства здравоохранения РФ от 16.12.2020г. №056

-2019-N50081-1/3, приложен файл.

Реализация данного результата запланирована с 2021 года

в соответствии с дополнительным соглашением № 056-

2019-N50081-1/3 от 16.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Число специалистов,

совершенствующих свои знания в

рамках системы непрерывного

медицинского образования, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

31.12.2020 29.12.2020 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о специалистах, совершенствующих свои знания в

рамках системы непрерывного медицинского

образования" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 29.12.2020г. №1305-к, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

технологий, путем освоения

дополнительных образовательных

программ, разработанных с учетом

порядков оказания медицинской

помощи, клинических рекомендаций и

принципов доказательной медицины, с

использованием портала

непрерывного медицинского

образования составило не менее 38,2

тыс. человек Значение: 29.851, на

дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 32.811 из 14.6.

4.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о специалистах, вовлеченных в систему непрерывного

медицинского образования" Отчет Министерства

здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г. №1305-к,

приложен файл.

4.1.1 РРП

 Сбор и анализ информации о

специалистах, вовлеченных в НМО

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о специалистах, вовлеченных в систему непрерывного

медицинского образования" Отчет Министерство

здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г. №1305-к,

приложен файл.

4.2. ПК

 Специалисты отрасли здравоохранения

информированы о возможности

обучения в рамках системы

непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

непрерывного образования

30.09.2020 30.09.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О числе специалистов, совершенствующих свои знания

в рамках системы непрерывного медицинского

образования" Письмо Министерство здравоохранения

Кузбасса от 30.09.2020г. №914-к, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Мероприятия по информированию

специалистов отрасли здравоохранения

о системе непрерывного медицинского

образования

30.09.2020 30.09.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О числе специалистов, совершенствующих свои знания

в рамках системы непрерывного медицинского

образования" Письмо Министерство здравоохранения

Кузбасса от 30.09.2020г. №914-к, приложен файл.

5.

Увеличена численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях, 11,5960

тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 9.93, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.03.2021 Малин М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Результат: Увеличена численность врачей, работающих в

государственных медицинских организациях, 11,5960

тыс. человек нарастающим итогом, Причина риска:

Недостаточная численность врачей, работающих  в

государственных медицинских организациях,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Увеличить численность обучающихся в профильных

медико-биологических классах, срок исполнения

31.03.2021.

2. Повысить эффективность трудоустройства

выпускников организаций, реализующих образовательные

программы медицинского образования, срок исполнения

31.03.2021.

3. Создание условий по закреплению привлеченных

работников на рабочих местах, срок исполнения

31.03.2021.

4. Обеспечить поддержание достигнутых уровней

средних заработных плат врачей, срок исполнения

31.03.2021.

5. Совершенствование системы оплаты труда работников
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(увеличение доли выплат по окладам), срок исполнения

31.03.2021.

Просрочка 456 дней.

Предоставлена информация : 8.762 из 9.93.

6.

Увеличена численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях, 11,5960

тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 10.236, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.03.2021 Малин М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Результат: Увеличена численность врачей, работающих в

государственных медицинских организациях, 11,5960

тыс. человек нарастающим итогом, Причина риска:

Недостаточная численность врачей, работающих в

государственных медицинских организациях,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления:

31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Увеличить численность обучающихся в профильных

медико-биологических классах, срок исполнения

31.03.2021.

2. Повысить эффективность трудоустройства

выпускников организаций, реализующих образовательные

программы медицинского образования, срок исполнения

31.03.2021.

3. Создание условий по закреплению привлеченных

работников на рабочих местах, срок исполнения

31.03.2021.

4. Обеспечить поддержание достигнутых уровней

средних заработных плат врачей, срок исполнения

31.03.2021.

5. Совершенствование системы оплаты труда работников

(увеличение доли выплат по окладам), срок исполнения

31.03.2021.

Просрочка 90 дней.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 8.762 из 10.236.

6.1. ПК

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

31.03.2020 25.03.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об определении потребности в специалистах" Приказ

ДОЗН КО от 20.03.2020г. №669, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском

персонале для государственных и

муниципальных медицинских

организаций на 2021 год

15.03.2020 15.03.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расчете прогнозной потребности " Письмо ДОЗН

КО от 28.02.2020г. №269-к, приложен файл.

6.2. ПК

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

30.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о создании условий по закреплению привлеченных

работников (персонала) на рабочих местах" Отчет

Министерства здравоохранения КУзбасса от 29.12.2020г.

№1309-к, приложен файл.

2. "об обеспечении достигнутых уровней средних

заработных плат" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 30.12.2020г. №П-438, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Мониторинг расходования средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

врачей и средних медицинских

работников

30.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расходовании средств нормированного страхового

запаса" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса

от 30.12.2020г. №1318-к, приложен файл.

6.2.2 РРП

 Мониторинг расходования средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

15.07.2020 04.08.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

врачей и средних медицинских

работников

1. "о расходовании средств нормированного страхового

запаса" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса

от 04.08.2020г. №4048, приложен файл.

6.2.3 РРП

 Обеспечение поддержания достигнутых

уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских

организаций, имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или

иное высшее образование,

предоставляющих медицинские услуги

(обеспечивающих предоставление

медицинских услуг) и среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

10.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "об обеспечении поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат" Отчет Министерства

здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г. №П-438,

приложен файл.

6.2.4 РРП

 Мониторинг структур заработных плат

медицинских работников

10.12.2020 18.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о структуре заработных плат медицинских

работников" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 18.12.2020г. №п-426, приложен файл.

6.2.5 РРП

 Реализация в Кемеровской области

планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты

труда работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до 55-60 %

10.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о реализации планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты труда работников"

Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

30.12.2020г. №П-438, приложен файл.

6.2.6 РРП

 Анализ структур заработных плат

медицинских работников за

предыдущий год

25.03.2020 25.03.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о заработных платах мед.работников" Отчет ДОЗН

КО от 24.01.2020г. №П-15, приложен файл.

6.3. ПК

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "огб определении источников привлечения

необходимой численности работников (персонала)"

Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от

29.12.2020г. №1310-к, приложен файл.

6.3.1 РРП

 Продолжена реализация комплекса мер

направленных на увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах), с участием в их подготовке

образовательных организаций,

реализующих программы области

образования «Здравоохранение и

медицинские науки»

01.11.2020 02.11.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о выполнении мероприятия "Продолжена реализация

копмлекса мер направленных на увеличение численности

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских класах (курсах)" Отчет

Министерство здравоохранения Кузбасса от 02.11.2020г.

№1090-к, приложен файл.

6.3.2 РРП

 Развитие сети структурных

подразделений образовательных

организаций, осуществляющих

подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о развитии сети структурных подразделений

образовательных организаций" Отчет Министерство
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подготовки и (или) укрупненным

группам профессий, специальностей и

направлений подготовки в области

образования «Здравоохранение и

медицинские науки», в целях

проведения профориентационной

работы и обеспечения увеличения

востребованности этих специальностей

абитуриентами

здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г. №1306-к ,

приложен файл.

6.3.3 РРП

 Увеличение численности обучающихся

в профильных медико-

биологических/медицинских классах с

участием в их подготовке

образовательных организаций,

реализующих программы в области

образования «Здравоохранение и

медицинские науки»

30.11.2020 30.11.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об увеличении численности обучающихся в

профильных медико-биологических/медицинских

классах" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса

от 30.11.2020г. №1197-к, приложен файл.

6.3.4 РРП

 Формирование заявки на выделение

квоты целевого приема

образовательным организациям,

реализующим образовательные

программыпо специальностям и

направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам специальностей

и направлений подготовки для обучения

по образовательным программам

высшего образования в области

«Здравоохранение и медицинские

науки», с учетом необходимости

кадрового обеспечения федеральных

проектов и ведомственных целевых

программ в рамках Государственной

программы Российской Федерации

«Развитие здравоохранения», а также

01.04.2020 01.04.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на выделение квоты целевого приёма" Заявка

Министерство здравоохранения Кузбасса от 01.04.2020г.

№б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

кадровых потребностей населенных

пунктов с одним градообразующим

предприятием и территорий

опережающего развития (программы

специалитета)

6.4. ПК

 Повышена эффективность

трудоустройства выпускников

организаций, реализующих

образовательные программмы

медицинского образования

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об эффективности трудоустройства

выпускников организаций, реализующих образовательные

программы медицинского образования" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.12.2020г.

№1309-к, приложен файл.

6.4.1 РРП

 Обеспечение условий для практической

подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и

направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений

подготовки в области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки» в университетских клиниках и на

клинических базах государственных

медицинских организаций Кемеровской

области по месту расположения

образовательных организаций высшего

образования

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об обеспечении условий для практической подготовки

обучающихся" Отчет Министерство здравоохранения

Кузбасса от 29.12.2020г. №1308-к, приложен файл.

6.4.2 РРП

 Обеспечение подготовки обучающихся

в образовательных организациях

высшего образования в симуляционных

центрах, позволяющих осуществить

отработку практических навыков в

условиях, приближенных к реальным

31.12.2020 25.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о подготовке обучающихся в симуляционных

центрах" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса

от 25.12.2020г. №1298-к, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.4.3 РРП

 Обеспечение подготовки обучающихся

по программам подготовки

специалистов среднего звена в

симуляционных центрах, позволяющих

осуществить отработку манипуляций.

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о подготовке обучающихся в симуляционных центрах

(программы подготовки специалистов среднего звена)"

Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса от

29.12.2020г. №1307-к, приложен файл.

6.5. ПК

 Увеличена численность врачей в

государственных и муниципальных

медицинских организациях до 10,2360

специалистов

31.12.2020 01.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о численности врачей, сформированный по

данным федерального регистра медицинских

работников" Отчет Министерства здравоохранения

Кузбасса от 01.12.2020г. №1213-к, приложен файл.

6.5.1 РРП

 В Кемеровской области увеличена

численность врачей в государственных

и муниципальных медицинских

организациях до 10,236 тыс.

специалистов

01.12.2020 01.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о численности врачей в государственных  и

муниципальных медицинских организациях Кемеровской

области" Отчет Министерство здравоохранения Кузбасса

от 01.12.2020г. №1213-к, приложен файл.

6.6. ПК

 Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

01.12.2020 01.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о принятых  мерах по трудоустройству работников на

вакантные рабочие места" Отчет Министерства

здравоохранения Кузбасса от 01.12.2020г. №1204-к,

приложен файл.

6.6.1 РРП

 Функционирование в образовательных

01.06.2020 16.06.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациях среднего

профессионального образования

центров содействия трудоустройству

выпускников в государственные

медицинские организации

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О функционировании центра содействия

трудоустройству выпускников" Информация ГБПОУ

КОМК  от 16.06.2020г. №04/549, приложен файл.

6.6.2 РРП

 Функционирование в образовательных

организациях высшего образования

центров содействия трудоустройству

выпускников в государственные

медицинские организации

01.06.2020 16.06.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О функционировании центра содействия

трудоустройству выпускников" Информация ФГБОУ ВО

КемГМУ Минздрава России от 16.06.2020г. №630,

приложен файл.

7.

Увеличена численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях, 11,5960

тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 10.546, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Малин М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 8.762 из 10.546.

7.1. ПК

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

31.03.2021 31.03.2021 Зеленина Е. М.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют.

7.1.1 РРП

 Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском

персонале для государственных и

муниципальных медицинских

организаций на 2022 год

15.03.2021 15.03.2021 Зеленина Е. М.

В работе.

7.2. ПК

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

30.12.2021 30.12.2021 Зеленина Е. М.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют.

7.2.1 РРП

 Анализ структур заработных плат

25.03.2021 25.03.2021 Зеленина Е. М.

В работе.



26

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинских работников за

предыдущий год

8.

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях, 26,7980

тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 24.933, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.03.2021 Малин М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Результат: Увеличена численность средних медицинских

работников, работающих в государственных

медицинских организациях, 26,7980 тыс. человек

нарастающим итогом, Причина риска: Недостаточная

численность средних медицинских работников,

работающих в государственных медицинских

организациях, Вероятность: 40%, ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Привлечение специалистов  со средним

профессиональным образованием для обучения на

практикоориентированных дополнительных

профессиональных программах, срок исполнения

31.03.2021.

2. Привлечение на программы повышения квалификации

педагогов организаций, реализующих образовательные

программы среднего профессионального образования по

специальностям в области образования "Здравоохранение

и медицинские науки", срок исполнения 31.03.2021.

3. Совершенствование мер поддержки специалистов за

счет средств страхового запаса ТФОМС, срок исполнения

31.03.2021.

4. Мониторинг работы в образовательных организациях

среднего профессионального образования центров

содействия трудоустройству выпускников, срок

исполнения 31.03.2021.

Просрочка 90 дней.

Предоставлена информация : 21.815 из 24.933.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1. ПК

 Увеличена численность средних

медицинских работников в

государственных и муниципальных

медицинских организациях до 24,9330

тыс. специалистов

31.12.2020 31.03.2021 Зеленина Е. М.

В работе.

Просрочка 90 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о численности средних медицинских работников"

Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №1317-к, приложен файл.

Существует риск:

Контрольная точка: Увеличена численность  средних

медицинских работников в государственных и

муниципальных медицинских организациях до 24,9330

тыс. специалистов , Причина риска:  Недостаточная

численность средних медицинских работников,

работающих в государственных медицинских

организациях, Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Привлечение специалистов  со средним

профессиональным образованием для обучения на

практикоориентированных дополнительных

профессиональных программах, срок исполнения

31.03.2021.

2. Мониторинг работы в образовательных организациях

среднего профессионального образования центров

содействия трудоустройству выпускников, срок

исполнения 31.03.2021.

3. Совершенствование мер поддержки специалистов за

счет средств страхового запаса ТФОМС, срок исполнения

31.03.2021.

8.1.1 РРП

 Увеличение численности средних

медицинских работников в

государственных и муниципальных

медицинских организациях до 24,933

тыс. специалистов

31.12.2020 31.03.2021 Зеленина Е. М.

В работе.

Просрочка 90 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о численности средних медицинских работников"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от

30.12.2020г. №1317-к, приложен файл.

Существует риск:

Мероприятие: Увеличение численности  средних

медицинских работников в государственных и

муниципальных медицинских организациях до 24,933

тыс. специалистов , Причина риска:  Недостаточная

численность средних медицинских работников,

работающих в государственных медицинских

организациях, Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Привлечение специалистов  со средним

профессиональным образованием для обучения на

практикоориентированных дополнительных

профессиональных программах, срок исполнения

31.03.2021.

2. Мониторинг работы в образовательных организациях

среднего профессионального образования центров

содействия трудоустройству выпускников, срок

исполнения 31.03.2021.

3. Привлечение на программы повышения квалификации

педагогов организаций, реализующих образовательные

программы среднего профессионального образования по

специальностям в области образования "Здравоохранение

и медицинские науки", срок исполнения 31.03.2021.

4. Совершенствование мер поддержки специалистов за

счет средств страхового запаса ТФОМС, срок исполнения

31.03.2021.

8.1.2 РРП

 Функционирование в образовательных

организациях среднего

профессионального образования

центров содействия трудоустройству

01.12.2020 01.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о функционировании в образовательных организациях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выпускников в государственные

медицинские организации Кемеровской

области

среднего профессионального образования центров

содействия трудоустройству выпускников." Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.12.2020г.

№1207, приложен файл.

8.1.3 РРП

 Мониторинг расходования средств

нормированного страхового запаса

территориального фонда обязательного

медицинского страхования для

софинансирования расходов

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения и муниципальной

системы здравоохранения,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в соответствии с

территориальными программами

обязательного медицинского

страхования, на оплату труда

специалистов со средним медицинским

образованием

15.07.2020 04.08.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о расходовании средств нормированного страхового

запаса" Отчет ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от

04.08.2020г. №4048, приложен файл.

8.1.4 РРП

 Мониторинг расходования средств

нормированного страхового запаса

территориального фонда обязательного

медицинского страхования для

софинансирования расходов

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения и муниципальной

системы здравоохранения,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в соответствии с

территориальными программами

30.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расходовании средств нормированного страхового

запаса" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса

от 30.12.2020г. №1318-к, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обязательного медицинского

страхования, на оплату труда

специалистов со средним медицинским

образованием

8.1.5 РРП

 Обеспечение подготовки обучающихся

по программам подготовки

специалистов среднего звена в

симуляционных центрах, позволяющих

осуществить отработку манипуляций

31.12.2020 29.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о подготовке обучающихся в симуляционных

центрах" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса

от 29.12.2020г. №1307-к, приложен файл.

8.1.6 РРП

 Разработка программ дополнительного

профессионального образования по 8

специальностям - программ повышения

квалификации педагогов организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования по

специальностям области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки», являющихся работниками

организаций, осуществляющих

деятельность в сфере охраны здоровья

граждан в Российской Федерации

31.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о разработке образовательных программ

повышения квалификации педагогических кадров" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г.

№1315-к, приложен файл.

8.1.7 РРП

 Разработка с учетом национальных

приоритетов и стратегических задач в

области здравоохранения 8

практикоориентированных

дополнительных профессиональных

программ для специалистов со средним

профессиональным образованием -

программ повышения квалификации

31.12.2020 30.12.2020 Зеленина Е. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о разработке программ повышения

квалификации медицинских и фармацевтических

работников, включенных в реестр образовательных

программ дополнительного образования" Отчет

Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2020г.

№1316-к, приложен файл.
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Рис. 1. "(N5-32) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область)"
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Рис. 1. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.5

0 0 0 0

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

I квартал II квартал III квартал IV квартал



35 35 35 35

33.2

33.33

33.4

32.98

33.2

33.33

33.4

33.4

32.5

33.0

33.5

34.0

34.5

35.0

35.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)
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Рис. 5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами
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Рис. 11. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
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Рис. 13. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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