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О Т Ч Е Т
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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостаточная доля посещений детьми медицинских организаций с

профилактическими целями, Причина риска: Недостаточный прирост доли

посещений детьми медицинских организаций с профилактическими

целями, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостаточный прирост доли посещений детьми медицинских организаций

с профилактическими целями

1. Обеспечить прирост доли посещений детьми

медицинских организаций с профилактическими

целями, срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

6.9

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей) 6.1 100,00%6.74.6 6 6.5

1

59.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

25.1 100,00%5726.5 73.9 65

2

65Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%) 70.4 100,00%6371.7 70 65

3

8.2

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми 8.9 100,00%8.57.2 7.7 8.2

4

66.3

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста 54.8 100,00%6744.7 53.1 65.8

5

51.5Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями 51.4

Существует риск:

Недостаточная доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями, Причина риска:

97,91%5551.7 56.3 57.5

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Недостаточный прирост доли посещений

детьми медицинских организаций с

профилактическими целями, Вероятность:

10%, Сутевые: Недостаточный прирост доли

посещений детьми медицинских организаций

с профилактическими целями

Предлагаемые решения:

1. Обеспечить прирост доли посещений

детьми медицинских организаций с

профилактическими целями, срок исполнения

31.12.2020.

Недостаточный прирост доли посещений

детьми медицинских организаций с

профилактическими целями

22.8Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

14.3 100,00%3012.3 53.3 40

7

26.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

22.4 100,00%3023.4 45.9 40

8

14.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

9.9 100,00%229.3 35.4 30

9

44.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

27.3 100,00%5225.2 73.2 60

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

232,157.00

44,221.00

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 280 444,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 276 378,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

280,443.78 0.72

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

280 444,50280 444,50

(06.04.04) Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»0

1 100,00280 443,78280 444,50 280 443,78

280 444,50280 444,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 280 443,78 в работе100,00280 443,78280 444,50

280 444,50280 444,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 280 443,78 в работе100,00280 443,78280 444,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

276 378,00276 378,00

(06.07.08) Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в послеродовый

период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов0

2 84,00232 157,00276 378,00 232 157,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

276 378,00276 378,00внебюджетные источники2.2 232 157,00

в соответствии с

соглашением

84,00232 157,00276 378,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

280 444,50280 444,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

280 443,78 100,00280 443,78280 444,50

280 444,50280 444,50бюджет субъекта Российской Федерации 280 443,78 100,00280 443,78280 444,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

276 378,00276 378,00внебюджетные источники 232 157,00 84,00232 157,00276 378,00

556 822,50556 822,50 512 600,78 92,06512 600,78556 822,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кемеровской области будет разработана и утверждена региональная  программа «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

3

2 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 4 1

3

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

5 1

4

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

9 2

5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В Кемеровской области будет

разработана и утверждена

региональная программа «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении региональной программы " Иной вид

документа ДОЗН КО от 14.06.2019г. №367, приложен

файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 ПК

 Документ разработан

15.05.2019 08.05.2019 Зеленина Е. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

направлении проекта рег. программы развитие детского

здравоохранения" Письмо ДОЗН КО от 08.05.2019г. №

2943, приложен файл.

1.1.1 РРП

 В Кемеровской области

разрабатывается региональная

программа «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

15.05.2019 08.05.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

направлении проекта рег. программы развитие детского

здравоохранения " Письмо ДОЗН КО от 08.05.2019г. №

2943, приложен файл.

1.2 ПК

 Документ утвержден (подписан)

17.06.2019 14.06.2019 Малин М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление ПКО от 14.06.2019 № 367 Об

утверждении региональной программы _Развитие

детского здравоохранения..._ (409194 v1)"

Постановление от 14.06.2019г. №367, приложен файл;
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 В Кемеровской области утверждена

региональная программа «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»

17.06.2019 14.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление ПКО от 14.06.2019 № 367 Об

утверждении региональной программы _Развитие

детского здравоохранения..._ (409194 v1)"

Постановление от 14.06.2019г. №367, приложен файл;

1.3 ПК

 Документ опубликован

01.07.2019 18.06.2019 Зеленина Е. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Размещение региональной программы на сайте АКО

электронный бюллетень " Иной вид документа

Депаратмента охраны здоровья населения Кемеровской

области от 18.06.2019г. №367, приложен файл.

1.3.1 РНП

 Публикация документа

01.07.2019 18.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Размещение региональной программы на сайте АКО

электронный бюллетень " Иной вид документа

Депаратмента охраны здоровья населния Кемеровской

области от 18.06.2019г. №367, приложен файл.

2

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.124, на дату

31.12.2019

31.12.2019 17.12.2019 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об

обучении специалистов в симуляционных центрах" Отчет

ДОЗН КО от 17.12.2019г. № 8312, приложен файл.

Информация по результату:

.

2.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 702-к в МИНЗДРАВ РФ о

количестве проученных специалистов в симуляционных

центрах" Письмо ДОЗН КО от 20.06.2019г. №702-к,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 В симуляционных центрах за 1 квартал

обучено не менее 30 специалистов в

области перинатологии, неонатологии и

педиатрии

31.03.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 702-к в МИНЗДРАВ РФ о

количестве проученных специалистов в симуляционных

центрах" Положение ДОЗН КО от 20.06.2019г. №702-к,

приложен файл.

2.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 702-к в МИНЗДРАВ РФ о

количестве проученных специалистов в симуляционных

центрах за I- II квартал 2019" Письмо от 20.06.2019г. №

702-к, приложен файл;

2.2.1 РРП

 В симуляционных центрах за 2 квартал

обучено не менее 30 специалистов в

области перинатологии, неонатологии и

педиатрии

30.06.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 702-к в МИНЗДРАВ РФ о

количестве проученных специалистов в симуляционных

центрах за I- II квартал 2019" Письмо от 20.06.2019г. №

702-к, приложен файл;

2.3 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2019 19.09.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о количестве проученных врачах в

симуляционных центрах" Информационная справка

Департамента охраны здоровья Кемеровской области от

19.09.2019г. №1010-к, приложен файл.

2.3.1 РРП

 В симуляционных центрах за 3 квартал

обучено не менее 30 специалистов в

области перинатологии, неонатологии и

педиатрии

30.09.2019 19.09.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

обучении врачей в симуляционных центрах за 3 квартал"

Информационная справка Департамента охраны здоровья

населения Кемеровской области от 19.09.2019г. №1010-к,

приложен файл.

2.4 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 17.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об

обучении специалистов в симуляционных центрах за 4

квартал" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. № 8312,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4.1 РРП

 В симуляционных центрах за 4 квартал

обучено не менее 35 специалистов в

области перинатологии, неонатологии и

педиатрии

25.12.2019 17.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об

обучении специалистов в симуляционных центрах за 4

квартал" Отчет ДОЗН КО от 17.12.2019г. № 8312,

приложен файл.

3

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.261, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Малин М. В.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

.

3.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 31.03.2020 Брежнева Ю. Ю.

В работе.

3.1.1 РРП

 В симуляционных центрах в 1 квартале

обучено не менее 34 специалистов в

области перинатологии, неонатологии и

педиатрии

31.03.2020 31.03.2020 Брежнева Ю. Ю.

В работе.

4

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 20, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

организационно-планировочных решениях" Отчет ДОЗН

КО от 25.12.2019г. №8554, приложен файл. 2. "Отчет об

использовании межбюджетных трансфертов за 2019 год"

Отчет ДОЗН КО от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 20 из 20.



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 5% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2019 20.09.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

переоснащении и организационно-планировочных

решениях 3 кв 2019" Отчет ДОЗН КО от 20.09.2019г. №

6227, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 5% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2019 20.09.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

переоснащении и организационно-планировочных

решениях 3 кв 2019" Отчет ДОЗН КО от 20.09.2019г. №

6227, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2 ПК

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 20% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2019 25.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

дооснащении и организационно-планировочных

решениях" Отчет ДОЗН КО от 25.12.2019г. № 8554,

приложен файл.

4.2.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 20% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2019 25.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о

дооснащении и организационно-планировочных

решениях" Отчет ДОЗН КО от 25.12.2019г. № 8554,

приложен файл.

4.3 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 13.02.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение от 13-02-2019 № 056-08-2019-511 о

предоставлении субсидии на дооснащение детских

поликлиник и создание организаутонно-планир" Иное от

13.02.2019г. №056-08-2019-511, приложен файл;
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении Кемеровской области

субсидии на софинансирование

расходных обязательств, связанных с

реализацией региональной программы

Кемеровской области, содержащей

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений

медицинских организаций

15.02.2019 13.02.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение от 13-02-2019 № 056-08-2019-511 о

предоставлении субсидии на дооснащение детских

поликлиник и создание организаутонно-планир" Иное от

13.02.2019г. №056-08-2019-511, приложен файл;

4.4 ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2019 31.12.2019 Уфимцев О. Б.

Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных

трансфертов за 2019 год" Отчет ДОЗН КО от 31.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Подготовка отчетов об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2019 31.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Просрочка 6 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных

трансфертов за 2019 год " Отчет ДОЗН КО от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.5 ПК

 Заключены контракты на поставку

медицинских изделий для дооснащения

медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных

решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем 20%

детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

«Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

31.12.2019 02.10.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

заключении контрактов" Письмо ДОЗН КО от

02.10.2019г. №06450, приложен файл.

4.5.1 РРП

 Заключение контрактов на поставку

медицинских изделий для дооснащения

медицинскими изделиями и реализации

организационно-планировочных

решений внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем 20%

детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

«Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

30.09.2019 02.10.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О заключении контрактов" Письмо ДОЗН

КО от 02.10.2019г. №06450, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Малин М. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 95 из 95.

5.1 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 15.02.2020 Брежнева Ю. Ю.

В работе. Отсутствие отклонений

5.1.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении Кемеровской области

субсидии на софинансирование

расходных обязательств, связанных с

реализацией региональной программы

Кемеровской области, содержащей

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений

медицинских организаций

15.02.2020 15.02.2020 Брежнева Ю. Ю.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 60, на дату 31.12.2019

31.12.2019 23.12.2019 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

профилактических осмотрах" Письмо ДОЗН КО от

23.12.2019г. №08423, приложен файл.

Информация по результату:

В работе.

6.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 23.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

профилактических осмотрах" Письмо ДОЗН КО от

23.12.2019г. №08423, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

25.12.2019 23.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

профилактических медицинских осмотрах" Письмо

ДОЗН КО от 23.12.2019г. №08423, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2 ПК

 Проведено за 1 квартал не менее 2

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также по

вопросам необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних: девочек

– врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 3783 в МИНЗДРАВ РФ, о

реализации информационно-коммуникационных

мероприятий" Письмо ДОЗН КО от 20.06.2019г. №3783,

приложен файл.

6.2.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/ законных

представителей

31.03.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 3783 в МИНЗДРАВ РФ, о

реализации информационно-коммуникационных

мероприятий" Письмо ДОЗН КО от 20.06.2019г. №3783,

приложен файл.

6.3 ПК

 Проведены в 1 квартале выборочные

проверки (аудиты) качества и/или

контрольно-экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

31.03.2019 16.07.2019 Друшляк И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

исходящее № 3160 от 16.07.2019 в ДОЗН КО о

проведенных аудитах письмо" Письмо ТФОМС от

16.07.2019г. №3160, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3.1 РРП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

31.03.2019 16.07.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Просрочка 107 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо исходящее № 3160 от 16.07.2019

в ДОЗН КО о проведенных аудитах письмо" Письмо от

16.07.2019г. №3160, приложен файл;

6.4 ПК

 Проведено за 2 квартал 2019 г не менее

2 информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.06.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 3783 в МИНЗДРАВ РФ, о

реализации информационно-коммуникационных

мероприятий по региональному проекту Дети" Письмо от

20.06.2019г. №3783, приложен файл;

6.4.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/ законных

представителей

30.06.2019 20.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

ДОЗН КО от 20.06.2019 № 3783 в МИНЗДРАВ РФ, о

реализации информационно-коммуникационных

мероприятий по региональному проекту Дети" Письмо от

20.06.2019г. №3783, приложен файл;

6.5 ПК

 Проведены во 2 квартале выборочные

проверки (аудиты) качества и/или

контрольно-экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

30.06.2019 30.06.2019 Друшляк И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведенных аудитах" Письмо от 30.06.2019г. №3160,

приложен файл;
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.5.1 РРП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

30.06.2019 30.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведенных аудитах" Письмо от 30.06.2019г. №3160,

приложен файл;

6.6 ПК

 Проведены в 3 квартале выборочные

проверки (аудиты) качества и/или

контрольно-экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

30.09.2019 30.09.2019 Друшляк И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

выборочном аудите" Письмо Территориального фонда

обязательного медицинского страхования от 30.09.2019г.

№4707 , приложен файл.

6.6.1 РРП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

30.09.2019 30.09.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

выборочном аудите" Письмо Территориального фонда

обязательного медицинского страхования от 30.09.2019г.

№4707, приложен файл.

6.7 ПК

 Проведено за 3 квартал не менее 2

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.09.2019 20.09.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о

информационно-коммуникационной компании за 3 кв

2019" Письмо ДОЗН КО от 20.09.2019г. №6226,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.7.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.09.2019 20.09.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о

информационно-коммуникационной компании за 3 кв

2019" Письмо ДОЗН КО от 20.09.2019г. №6226,

приложен файл.

6.8 ПК

 Проведены в 4 квартале выборочные

проверки (аудиты) качества и/или

контрольно-экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

31.12.2019 31.12.2019 Друшляк И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о

проведении осмотров несовершеннолетних с

профилактическими целями" Отчет ТФОМС от

31.12.2019г. №6751, приложен файл.

6.8.1 РРП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

31.12.2019 31.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о

проведении осмотров несовершеннолетних с

профилактическими целями" Отчет ТФОМС от

31.12.2019г. №6751, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.9 ПК

 Проведено за 4 квартал 2019г не менее

2 информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.12.2019 20.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об

информационно-коммуникационных мероприятиях"

Отчет ДОЗН КО от 20.12.2019г. №8387, приложен файл.

6.9.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.12.2019 20.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " об

информационно-коммуникационных мероприятиях"

Отчет ДОЗН КО от 20.12.2019г. №8387, приложен файл.

7

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 65, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Малин М. В.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1 ПК

 Проведены в 1 квартале 2020г

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

31.03.2020 31.03.2020 Друшляк И. А.

В работе.

7.1.1 РРП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

31.03.2020 31.03.2020 Брежнева Ю. Ю.

В работе.

7.2 ПК

 Проведено за 1 квартал 2020г не менее

2 информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.03.2020 31.03.2020 Брежнева Ю. Ю.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2020 31.03.2020 Брежнева Ю. Ю.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 23.6, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Малин М. В.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1. " О

направлении отчета по родовым сертификатам за декабрь

2019" Отчет ФСС от 10.01.2019г. №01-0603-31,

приложен файл. Риск снят: Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов, Причина риска: Оказана

медицинская помощь женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том числе за счет

средств родовых сертификатов в необходимом обьеме,

ктороый меньше запланированного, Вероятность: 90%,

Сутевые: Оказана медицинская помощь женщинам в

период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов в

необходимом обьеме, ктороый меньше запланированного

Предлагаемые решения: 1. Корректировка планового

объема оказания медицинской помощи женщинам в

период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов, срок

исполнения 10.01.2020, Корректировка планового объема

оказания медицинской помощи женщинам в период

беременности, родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых сертификатов, Выполнено.

Предоставлена информация : 23.2 из 23.6.

8.1 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2019 02.04.2019 Бабичук Л. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

ФСС за январь-март" Письмо от 02.04.2019г. №01-06/09-

1735, приложен файл;
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и

2021г.г.»

20.04.2019 02.04.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

ФСС январь-март 2019" Письмо от 02.04.2019г. №01-

06/09-1735, приложен файл;

8.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2019 27.06.2019 Бабичук Л. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

ФСС " Отчет ФСС от 27.06.2019г. №01-06/03-3502,

приложен файл.

8.2.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и

2021г.г.»

20.07.2019 27.06.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

ФСС" Отчет ФСС от 27.06.2019г. №01-06/03-3502,

приложен файл.

8.3 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2019 01.10.2019 Бабичук Л. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по

родовым сертификатам" Отчет ФСС от 01.10.2019г. № 01

-06/03-5593, приложен файл.

8.3.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

20.10.2019 01.10.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по

родовым сертификатам" Отчет ФСС от 01.10.2019г. № 01

-06/03-5593, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.4 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Бабичук Л. Д.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета по родовым сертификатам за декабрь

2019" Отчет ФСС от 31.12.2019г. №01-0603-31,

приложен файл.

8.4.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

31.12.2019 31.12.2019 Брежнева Ю. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета по родовым сертификатам за декабрь

2019" Отчет ФСС от 31.12.2019г. №01-0603-31,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-32) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Кемеровская область)"
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Рис. 1. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 3. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 5. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 7. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
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Рис. 11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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Рис. 12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения
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Рис. 13. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 14. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения
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Рис. 16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения
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Рис. 17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17
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Рис. 18. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Диаграмма достижения показателя

26.2

23.4 23.4

22.4 22.4

30 30

40

45.9

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



22.8 22.8 22.8 22.8

12.3

14.3

30

40

0

0

0 0 0

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 19. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Рис. 20. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
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