
Руководитель

регионального проекта —

Старосвет Леонид Владимирович

_____________

(подпись)

31.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(T1-32) Промышленный экспорт"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.66

Миллиард

долларов

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

1.444

Подтверждающие документы:

1. "Информация о показателях объема

экспорта несырьевых неэнергетических

товаров за 9 месяцев 2019 года " Письмо

департамента экономического развития

Администрации Кемеровской области от

16.12.2019г. №ДМО-906/1, приложен файл.

100,00%2.4510.719 3.254 3.2541
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 50 000,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

50,000.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50 000,0050 000,00

(04) обеспечена государственная поддержка

производителей Кемеровской области,

предусмотренная государственной программой

Кемеровской области - Кузбасса «Развитие

промышленности Кузбасса» на 2019-2024 годы,

утвержденной постановлением Коллегии

Администрации Кемеровской области от 28.09.2018

№ 4070

1 100,0050 000,0050 000,00 50 000,00

50 000,0050 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 50 000,00 100,0050 000,0050 000,00

50 000,0050 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 50 000,00 100,0050 000,0050 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

50 000,0050 000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

50 000,00 100,0050 000,0050 000,00

50 000,0050 000,00бюджет субъекта Российской Федерации 50 000,00 100,0050 000,0050 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

50 000,0050 000,00 50 000,00 100,0050 000,0050 000,00



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

оказано содействие в участии производителей Кемеровской области в международных форумах, выставках,

ярмарках и конгрессных мероприятиях

1

2

внесены изменения в государственную программу Кемеровской области «Развитие промышленности

Кемеровской области» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации

Кемеровской области от 28.09.2018 № 407

1

3

сформирован и направлен в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации перечень

производителей регионального значения для включения в единый перечень организаций, реализующих

корпоративные программы повышения

конкурентоспособности

1

4 обеспечена регистрация производителей регионального значения в ГИС «Промышленность» 1

5

обеспечена государственная поддержка производителей Кемеровской области, предусмотренная

государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на

2019-2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от

28.09.2018  № 407

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

внесены изменения в государственную

программу Кемеровской области

«Развитие промышленности

Кемеровской области» на 2019-2021

годы, утвержденную постановлением

Коллегии Администрации

Кемеровской области от 28.09.2018

№ 407 Значение: 1, на дату 01.01.2020

01.01.2020 24.09.2019 Старосвет Л. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Коллегии Администрации

Кемеровской области от 28.09.2018 № 407 «Об

утверждении государственной программы Кемеровской

области «Развитие промышленности Кемеровской

области»" Постановление Правительства Кемеровской

области – Кузбасса от 24.09.2019г. №545, указана ссылка.

Информация по результату:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Коллегии Администрации

Кемеровской области от 28.09.2018 № 407 «Об

утверждении государственной программы Кемеровской

области «Развитие промышленности Кемеровской

области»" Постановление Правительства Кемеровской

области – Кузбасса от 24.09.2019г. №545, указана ссылка.

1.1 ПК

 утвержден нормативный правовой акт о

внесении изменений в государственную

программу Кемеровской области

«Развитие промышленности

Кемеровской области» на 2019-2021

годы, утвержденную постановлением

Коллегии Администрации Кемеровской

области от 28.09.2018 № 407

01.01.2020 24.09.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Коллегии Администрации

Кемеровской области от 28.09.2018 № 407 «Об

утверждении государственной программы Кемеровской

области «Развитие промышленности Кемеровской

области»" Постановление Правительства Кемеровской

области – Кузбасса от 24.09.2019г. №545, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 разработан нормативный правовой акт

о внесении изменений в

государственную программу

Кемеровской области «Развитие

промышленности Кемеровской

области» на 2019-2021 годы,

утвержденную постановлением

Коллегии Администрации Кемеровской

области от 28.09.2018 № 407

01.01.2020 24.09.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Коллегии Администрации

Кемеровской области от 28.09.2018 № 407 «Об

утверждении государственной программы Кемеровской

области «Развитие промышленности Кемеровской

области»" Постановление Правительства Кемеровской

области – Кузбасса от 24.09.2019г. №545, указана ссылка.

2

сформирован и направлен в

Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации

перечень производителей

регионального значения для включения

в единый перечень организаций,

реализующих корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности Значение: 1,

на дату 01.08.2019

01.08.2019 25.07.2019 Старосвет Л. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении перечня производителей регионального

значения Кемеровской области - Кузбасса" Письмо

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от

25.07.2019г. №10-54/6316, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении перечня производителей регионального

значения Кемеровской области - Кузбасса" Письмо

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от

25.07.2019г. №10-54/6316, приложен файл.

2.1 ПК

 сведения о перечне производителей

регионального значения направлены в

Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации для

включения в единый перечень

организаций, реализующих

корпоративные программы повышения

конкурентоспособности

01.08.2019 25.07.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении перечня производителей регионального

значения" Письмо Правительство Кемеровской области -

Кузбасса от 25.07.2019г. №№И10-54/6316, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 проведение квалификационного отбора

производителей регионального значения

25.07.2019 03.07.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении квалификационного отбора производителей

регионального значения в целях формирования перечня

производителей регионального значения" Приказ

Департамент промышленности Кемеровской области от

29.03.2019г. №№01-05/17, приложен файл. 2. "О внесении

изменений в приказ департамента от 29.03.2019 № 01-

05/17 «О проведении квалификационного отбора

производителей регионального значения в целях

формирования перечня производителей регионального

значения»" Приказ Департамент промышленности

Кемеровской области от 17.05.2019г. №01-05/23,

приложен файл. 3. "О подведении итогов

квалификационного отбора" Протокол Комиссия по

проведению квалификационного отбора производителей

регионального значения в целях формирования перечня

производителей регионального значения от 03.07.2019г.

№1, приложен файл. Квалификационный отбор завершен.

Подведены итоги отбора. Принято решение включить в

перечень производителей регионального значения 6

организаций, подавших заявки в уполномоченный орган.

Утверждено протоколом заседания комиссии по

проведению квалификационного отбора производителей

регионального значения в целях формирования перечня

производителей регионального значения №1 от

03.07.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.2 РРП

 формирование перечня производителей

регионального значения

25.07.2019 25.07.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении перечня производителей регионального

значения" Письмо от 25.07.2019г. №И10-54/6316,

приложен файл; 2. "О проведении квалификационного

отбора производителей регионального значения в целях

формирования перечня производителей регионального

значения" Приказ от 29.03.2019г. №№01-05/17, приложен

файл; 3. "Протокол заседания комиссии по проведению

квалификационного отбора производителей

регионального значения в целях формирования перечня

производителей регионального значения" Протокол от

03.07.2019г. №1, приложен файл;

3

обеспечена регистрация

производителей регионального

значения в ГИС «Промышленность»

Значение: 6, на дату 01.10.2019

01.10.2019 30.09.2019 Старосвет Л. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

регистрации производителей, включенных в перечень

производителей регионального значения в ГИС

«Промышленность»" Отчет проектного комитета

регионального проекта от 30.09.2019г. №4, приложен

файл.

Информация по результату:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

регистрации производителей, включенных в перечень

производителей регионального значения в ГИС

«Промышленность»" Отчет проектного комитета

регионального проекта от 30.09.2019г. №4, приложен

файл.

3.1 ПК

 производители регионального значения

зарегистрированы в ГИС

«Промышленность»

01.10.2019 30.09.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

регистрации производителей, включенных в перечень

производителей регионального значения в ГИС

«Промышленность»" Отчет Проектный комитет

регионального проекта от 30.09.2019г. №4, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 информирование экспортеров

Кемеровской области о необходимости

регистрации в ГИС «Промышленность»

20.03.2019 20.03.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Руководителям предприятий - участникам

внешнеэкономической деятельности " Письмо от

20.03.2019г. №ДП-6/679, приложен файл.

3.1.2 РРП

 получение подтверждения от

производителей регионального значения

о регистрации в ГИС

«Промышленность»

01.10.2019 30.09.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждение регистрации в ГИСП КАО «АЗОТ»"

Письмо от 27.08.2019г. №б/н, приложен файл. 2.

"Подтверждение регистрации в ГИСП ООО «НПО

Антрацит-машиностроение»" Письмо от 23.08.2019г. №

111АН/2019, приложен файл. 3. "Подтверждение

регистрации в ГИСП ООО «Горный инструмент»"

Письмо от 23.08.2019г. №626, приложен файл. 4.

"Подтверждение регистрации в ГИСП ОАО «КОРМЗ»"

Письмо от 22.08.2019г. №596, приложен файл. 5.

"Подтверждение регистрации в ГИСП ООО ПО

«ТОКЕМ»" Письмо от 16.09.2019г. №218, приложен

файл. 6. "Подтверждение регистрации в ГИСП ООО

«ТоргИнвест»" Письмо от 17.09.2019г. №77, приложен

файл.

4

обеспечена государственная

поддержка производителей

Кемеровской области,

предусмотренная государственной

программой Кемеровской области -

Кузбасса «Развитие промышленности

Кузбасса» на 2019-2024 годы,

утвержденной постановлением

Коллегии Администрации

Кемеровской области от 28.09.2018

№ 407 Значение: 50, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Старосвет Л. В.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

4.1 ПК

 оказана государственная поддержка

31.12.2019 13.12.2019 Старосвет Л. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

производителям Кемеровской области

на возмещение части затрат, связанных с

модернизацией и техническим

перевооружением производственных

мощностей, направленных на создание и

(или)развитие производства

высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно

ориентированной продукции

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидий победителям конкурса по

отбору промышленных предприятий на право получения

субсидий на возмещение части затрат, связанных с

модернизацией и техническим перевооружением

производственных мощностей, направленных на создание

и (или) развитие производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции" Приказ департамента промышленности

Кемеровской области от 29.11.2019г. №01-05/47,

приложен файл. 2. "О предоставлении из областного

бюджета субсидии на возмещение затрат связанных с

модернизацией и техническим перевооружением

производственных мощностей, направленных на создание

и (или) развитие производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции " Соглашение департамента промышленности

Кемеровской области и КАО "Азот" от 05.12.2019г. №1,

приложен файл. 3. "О предоставлении из областного

бюджета субсидии на возмещение затрат связанных с

модернизацией и техническим перевооружением

производственных мощностей, направленных на создание

и (или) развитие производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции " Соглашение департамента промышленности

Кемеровской области и ООО "ТоргИнвест" от

05.12.2019г. №2, приложен файл. 4. "О предоставлении из

областного бюджета субсидии на возмещение затрат

связанных с модернизацией и техническим

перевооружением производственных мощностей,

направленных на создание и (или) развитие производства

высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно

ориентированной продукции " Соглашение департамента

промышленности Кемеровской области и ООО
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"ВостокПолимерХим" от 05.12.2019г. №3, приложен

файл. 5. "О предоставлении из областного бюджета

субсидии на возмещение затрат связанных с

модернизацией и техническим перевооружением

производственных мощностей, направленных на создание

и (или) развитие производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции " Соглашение департамента промышленности

Кемеровской области и ЗАО "Зеленогорский завод

железобетонных изделий" от 05.12.2019г. №4, приложен

файл. 6. "О предоставлении из областного бюджета

субсидии на возмещение затрат связанных с

модернизацией и техническим перевооружением

производственных мощностей, направленных на создание

и (или) развитие производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции " Соглашение департамента промышленности

Кемеровской области и ООО "Инженерный центр АСИ"

от 05.12.2019г. №5, приложен файл. 7. "О предоставлении

из областного бюджета субсидии на возмещение затрат

связанных с модернизацией и техническим

перевооружением производственных мощностей,

направленных на создание и (или) развитие производства

высокотехнологичной, конкурентоспособной и экспортно

ориентированной продукции " Соглашение департамента

промышленности Кемеровской области и АО "НПП

"Кузбассрадио" от 05.12.2019г. №6, приложен файл. 8. "О

предоставлении из областного бюджета субсидии на

возмещение затрат связанных с модернизацией и

техническим перевооружением производственных

мощностей, направленных на создание и (или) развитие

производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции " Соглашение департамента промышленности
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кемеровской области и ОАО "КОРМЗ" от 05.12.2019г. №

7, приложен файл. 9. "О предоставлении из областного

бюджета субсидии на возмещение затрат связанных с

модернизацией и техническим перевооружением

производственных мощностей, направленных на создание

и (или) развитие производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции " Соглашение департамента промышленности

Кемеровской области и ООО "Кемеровский ДСК" от

05.12.2019г. №8, приложен файл. 10. "Субсидия на

возмещение затрат связанных с модернизацией и

техническим перевооружением производственных

мощностей. Соглашение № 1 от 05.12.2019" Платежное

поручение УФК по Кемеровской области (ДП

Кемеровской области) от 12.12.2019г. №776401,

приложен файл. 11. "Субсидия на возмещение затрат

связанных с модернизацией и техническим

перевооружением производственных мощностей.

Соглашение № 2 от 05.12.2019" Платежное поручение

УФК по Кемеровской области (ДП Кемеровской области)

от 12.12.2019г. №791617, приложен файл. 12. "Субсидия

на возмещение затрат связанных с модернизацией и

техническим перевооружением производственных

мощностей. Соглашение № 3 от 05.12.2019" Платежное

поручение УФК по Кемеровской области (ДП

Кемеровской области) от 12.12.2019г. №791618,

приложен файл. 13. "Субсидия на возмещение затрат

связанных с модернизацией и техническим

перевооружением производственных мощностей.

Соглашение № 4 от 05.12.2019" Платежное поручение

УФК по Кемеровской области (ДП Кемеровской области)

от 11.12.2019г. №748765, приложен файл. 14. "Субсидия

на возмещение затрат связанных с модернизацией и

техническим перевооружением производственных
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мощностей. Соглашение № 5 от 05.12.2019" Платежное

поручение УФК по Кемеровской области (ДП

Кемеровской области) от 13.12.2019г. №810773,

приложен файл. 15. "Субсидия на возмещение затрат

связанных с модернизацией и техническим

перевооружением производственных мощностей.

Соглашение № 6 от 05.12.2019" Платежное поручение

УФК по Кемеровской области (ДП Кемеровской области)

от 11.12.2019г. №748764, приложен файл. 16. "Субсидия

на возмещение затрат связанных с модернизацией и

техническим перевооружением производственных

мощностей. Соглашение № 7 от 05.12.2019" Платежное

поручение УФК по Кемеровской области (ДП

Кемеровской области) от 11.12.2019г. №748763,

приложен файл. 17. "Субсидия на возмещение затрат

связанных с модернизацией и техническим

перевооружением производственных мощностей.

Соглашение № 8 от 05.12.2019" Платежное поручение

УФК по Кемеровской области (ДП Кемеровской области)

от 12.12.2019г. №779112, приложен файл.

4.1.1 РРП

 оказание государственной поддержки

производителям Кемеровской области

на возмещение части затрат, связанных с

модернизацией и техническим

перевооружением производственных

мощностей, направленных на создание и

(или) развитие производства

высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно

ориентированной продукции

31.12.2019 29.11.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидий победителям конкурса по

отбору промышленных предприятий на право получения

субсидий на возмещение части затрат, связанных с

модернизацией и техническим перевооружением

производственных мощностей, направленных на создание

и (или) развитие производства высокотехнологичной,

конкурентоспособной и экспортно ориентированной

продукции" Приказ департамента промышленности

Кемеровской области от 29.11.2019г. №01-05/47,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

оказано содействие в участии

производителей Кемеровской области

в международных форумах,

выставках, ярмарках и конгрессных

мероприятиях Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Старосвет Л. В.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

5.1 ПК

 обеспечена популяризация

производителей Кемеровской области

на международных форумах, выставках,

ярмарках и конгрессных мероприятиях

31.12.2024 31.12.2024 Старосвет Л. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

 информирование производителей

Кемеровской области об участии в

международных форумах, выставках,

ярмарках и конгрессных мероприятиях,

в том числе в составе официальных

делегаций Кемеровской области

31.12.2019 21.10.2019 Старосвет Л. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении выставки "Уголь России и Майнинг"

Информационное письмо Администрации Кемеровской

области от 12.04.2019г. №И22-14/3312, приложен файл.

2. "О проведении МФ "Экспорт в приоритете""

Информационное письмо департамента промышленности

Кемеровской области от 30.07.2019г. №ДП-5/1811,

приложен файл. 3. "О проведении МЭФ "Сделано в

России"" Информационное письмо департамента

промышленности Кемеровской области от 06.08.2019г. №

ДП-5/1880, приложен файл. 4. "О проведении МПТ

выставки и форума "Большая промышленная неделя""

Информационное письмо департамента промышленности

Кемеровской области от 16.08.2019г. №ДП-5/1990,

приложен файл. 5. "О проведении ПМИФ и МФ

"Российский промышленник"" Информационное письмо

департамента промышленности Кемеровской области от

16.08.2019г. №ДП-5/1991, приложен файл. 6. "О

проведении МЭФ-2019 в г.Пермь" Информационное

письмо департамента промышленности Кемеровской

области от 16.09.2019г. №ДП-6/2261, приложен файл. 7.

"О проведении стратегической сессии" Информационное

письмо департамента промышленности Кемеровской

области от 16.09.2019г. №ДП-6/2260, приложен файл. 8.

"О бизнес-миссии в Малайзию" Информационное письмо

департамента промышленности Кемеровской области от

18.10.2019г. №ДП-5/2567, приложен файл. 9. "О

проведении выставки "ВУЗПРОМЭКСПО-2019""

Информационное письмо департамента промышленности

Кемеровской области от 21.10.2019г. №ДП-5/2581,

приложен файл.
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Рис. 1. "(T1-32) Промышленный экспорт"
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Рис. 1. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции
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Рис. 2. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Линия тренда (план)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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