
П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Здоровье для каждого (Кемеровская область - Кузбасс)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Здоровье для каждого (Кемеровская

область - Кузбасс)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в

работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний

3.

Куратор регионального проекта Воронина Е.А.

заместитель председателя Правительства Кемеровской области

- Кузбасса (по вопросам социального развития)

4.

Тарасов А.Н.Руководитель регионального проекта Министр5.

Абросова О.Е.Администратор регионального проекта Заместитель министра здравоохранения Кузбасса6.

Целевые группы регионального проекта все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

«Развитие здравоохранения Кузбасса»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих

здоровый образ жизни

6,6000 2023 -ПроцентНП Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

10,50007,6000 8,2000 8,8000 9,3000 9,9000 Нет

2 Задача: Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

2.1. Распространенность

курения табака в возрасте

15 лет и более

26,9100 2023 -ПроцентФП Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

23,350026,2100 25,6300 25,0700 24,5000 23,9200 Нет

2.2. Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)

9,9300 2023 -Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

9,17009,7000 9,5900 9,4900 9,3900 9,2800 Нет

2.3. Доля граждан, для

которых Центрами

здоровья разработаны

индивидуальные

программы по ведению

здорового образа жизни

0,0000 2023 -ПроцентФП Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

95,00000,0000 20,0000 50,0000 60,0000 80,0000 Нет

2.4. Доля граждан с факторами

риска, выявленными в

12,9000 2023 -ПроцентФП Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

60,000015,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

результате

профилактических

осмотров и

диспансеризации,

прошедших углубленное

профилактическое

консультирование в

Центрах здоровья

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

2.5. Доля граждан, прошедших

углубленное

профилактическое

консультирование в

Центрах здоровья,

которым рекомендованы

индивидуальные

программы здорового

питания

0,0000 2023 -ПроцентФП Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

95,00000,0000 20,0000 50,0000 60,0000 80,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих здоровый образ

жизни

7,1000 7,2000 7,2000 7,3000 7,3000 7,4000

Процент 7,6000

7,60007,50007,50007,40007,4000

2 Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

2.1. Распространенность курения табака в

возрасте 15 лет и более

26,8500 26,7900 26,7300 26,6800 26,6200 26,5600

Процент 26,2100

26,270026,330026,380026,440026,5000

2.2. Потребление алкогольной продукции на

душу населения (в литрах этанола)

9,7000 9,7000 9,7000 9,7000 9,7700 9,7600

Литр

чистого

(100%)

спирта

9,7000

9,71009,72009,73009,74009,7500

2.3. Доля граждан, для которых Центрами

здоровья разработаны индивидуальные

программы по ведению здорового образа

жизни

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.4. Доля граждан с факторами риска,

выявленными в результате

профилактических осмотров и

диспансеризации, прошедших

углубленное профилактическое

консультирование в Центрах здоровья

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 15,0000

13,750012,500011,250010,00000,0000

2.5. Доля граждан, прошедших углубленное

профилактическое консультирование в

Центрах здоровья, которым

рекомендованы индивидуальные

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

программы здорового питания



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

Проведен анализ

лучших практик

корпоративных и

региональных

программ по ведению

здорового образа

жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с

внедрением в

деятельность

предприятий в

регионах

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных

модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями

проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению

потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением

медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской

Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по

снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении

которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных

программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.

Организовано

обследование

Человек

- 23 801,

0000

31 735,

0000

НетОказание

услуг

0,0000 2024

79 337,

0000

95 204,

0000

47 602,

0000

63 470,

0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

работающих граждан

Центрами здоровья на

рабочем месте, а

также диспансерное

наблюдение на

рабочем месте лиц с

выявленными

рисками развития

заболеваний

(выполнен

ие работ)

В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих

граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития

заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под

плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное

профилактическое консультирование.

Центры здоровья

оснащены/дооснащен

ы оборудованием для

выявления и

коррекции факторов

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

Единица

- 6,0000 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -2,0000 -

-

1.3

В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в

соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами

риска.

2

Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

В субъектах РФ в Единица

- 3,0000 6,0000

НетОказание

0,0000 2024

25,000 33,0009,0000 15,000

-

2.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы

программы по

укреплению здоровья.

Нарастающий итог

услуг

(выполнен

ие работ)

0 00

На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в

период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды

для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний,

первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата

понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России

проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту

жительства граждан с учетом региональных особенностей

Организовано

диспансерное

наблюдение за

гражданами с

факторами риска

развития хронических

неинфекционных

Человек

- 40 601,

0000

54 134,

0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

135 33

5,0000

162 40

2,0000

81 201,

0000

108 26

8,0000

-

2.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

заболеваний с

формированием

индивидуальных

программ по ведению

здорового образа

жизни, в том числе с

использованием

выездных методов

работы

В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний,

выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского

консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза0

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний

1.1

2 968,0010 733,80 5 535,100,00 0,00 19 236,900,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

2 968,0010 733,80 5 535,100,00 0,00 19 236,900,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

2 968,0010 733,80 5 535,100,00 0,00 19 236,900,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 10 733,80 5 535,10 2 968,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 19 236,90

0,00 2 968,0010 733,80 5 535,10 0,00 0,00 19 236,90

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Мероприятие (результат) "Центры

здоровья оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска развития

хронических неинфекционных

заболеваний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 733,80

10 733,8010 733,8010 733,8010 733,8010 733,80

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 733,80

10 733,8010 733,8010 733,8010 733,8010 733,80
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Здоровье для каждого (Кемеровская область -

Кузбасс)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведен анализ

лучших практик корпоративных

и региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах"

В субъектах Российской

Федерации на

предприятиях внедрены

корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников на основе

разработанных

обновленных модельных

корпоративных

программ при

организационно-

методической поддержке

Минздрава России,

ФГБУ НМИЦ ТПМ

Минздрава России.

Работодателями

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, по

формированию

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мотивации к ведению

здорового образа жизни,

отказу от курения,

снижению потребления

алкоголя, рациональному

питанию, повышению

физической активности,

сохранению

психологического

здоровья и благополучия

с привлечением

медицинских

работников Центров

общественного здоровья

и медицинской

профилактики и Центров

здоровья для взрослых.

Также во всех субъектах

Российской Федерации

утверждены и

реализуются

региональные

программы укрепления

здоровья. В рамках

региональных программ

осуществлена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов

риска развития
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

неинфекционных

заболеваний, а также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

взрослого населения

Российской Федерации.

Под плановыми

значениями результата

понимается количество

субъектов РФ, в

отношении которых

проведен анализ лучших

практик корпоративных

и региональных

программ. Примеры

наилучших результатов

по реализации

корпоративных и

региональных программ

будут опубликованы в

открытых источниках и

внедрены на

предприятиях и в

организациях.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

об утверждении

-

Абросова О.Е.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

корпоративной

программы Укрепление

здоровья работающих

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных модельных

корпоративных

программ "Укрепление

-

Абросова О.Е.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здоровья работающих"точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленной модельной

корпоративной

программы Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

необходимости

внедрения

дополнительных

мероприятий в

обновленную модельную

корпоративную

программу Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

корпоративной

программы Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

29.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

15.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе реализации

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Субъектом Прочий тип документа о

-

Абросова О.Е.

25.11.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

представлен отчет"

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

10.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

необходимости

внедрения

дополнительных

мероприятий в

обновленную модельную

корпоративную

программу Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

корпоративной

программы Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа

-

Абросова О.Е.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

об утверждении

методических

рекомендаций

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Прочий тип документа о

ходе реализации

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

15.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе реализации

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

-

Абросова О.Е.

25.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

укрепления здоровьяточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

10.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

необходимости

внедрения

дополнительных

мероприятий в

обновленную модельную

корпоративную

программу Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

корпоративной

программы Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленной

региональной

программы укрепления

здоровья

-

Абросова О.Е.

15.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленной

региональной

программы укрепления

здоровья

-

Абросова О.Е.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

24.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

08.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

необходимости

внедрения

дополнительных

мероприятий в

обновленную модельную

корпоративную

программу Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

корпоративной

программы Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.35.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленной

региональной

программы укрепления

здоровья

-

Абросова О.Е.

15.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

18.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленных

-

Абросова О.Е.

14.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ

укрепления здоровья

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

необходимости

внедрения

дополнительных

мероприятий в

обновленную модельную

корпоративную

программу Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

корпоративной

программы Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

Прочий тип документа о

ходе внедрения

обновленной

-

Абросова О.Е.

15.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет" региональной

программы укрепления

здоровья

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе реализации

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

17.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе реализации

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе реализации

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен отчет"

Прочий тип документа о

ходе реализации

обновленных

региональных программ

укрепления здоровья

-

Абросова О.Е.

17.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.48.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

необходимости

внедрения

дополнительных

мероприятий в

обновленную модельную

корпоративную

программу Укрепление

здоровья работающих

-

Абросова О.Е.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Организовано

обследование работающих

граждан Центрами здоровья на

рабочем месте, а также

диспансерное наблюдение на

рабочем месте лиц с

выявленными рисками развития

заболеваний"

В субъектах Российской

Федерации в рамках

проведения мероприятий

по профилактическим

осмотрам и

диспансеризации

организовано

обследование

работающих граждан и

углубленное

профилактическое

консультирование.

Проводится

диспансерное

наблюдение работающих

граждан с выявленными

рисками развития

заболеваний, в том числе

на предприятиях и в

организациях. Созданы

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

условия для повышения

приверженности

работающих граждан

заботе о своём здоровье.

Под плановыми

значениями результата

понимается количество

обследованных

работающих граждан на

рабочем месте и

прошедших групповое

углубленное

профилактическое

консультирование.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечена

организация обследования

работающих граждан Центрами

здоровья на рабочем месте, а

также диспансерное наблюдение

на рабочем месте лиц с

выявленными рисками развития

заболеваний"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 3

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал 2025"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет "

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка" Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний"

В субъектах Российской

Федерации Центры

здоровья для взрослых (в

том числе

подведомственных

ФМБА)

оснащены/дооснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии с

обновленным

стандартом оснащения,

утвержденным приказом

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Минздрава России для

внедрения новых

подходов в работе с

пациентами с факторами

риска.

1.3.1.

Контрольная точка"С субъектом

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской Федерации

субсидии"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Севостьянов

Ю.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены медико-

технические требования,

техническое задание на

разработку цифровой

платформы для Центров

здоровья для взрослых

-

Абросова О.Е.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Севостьянов

Ю.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Прочий тип документа

об оснащении и

дооснащении Центров

-

Абросова О.Е.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Центров здоровья оборудованием

для выявления и оценки факторов

риска развития заболеваний за 6

месяцев 2025 года"

здоровья оборудованиемконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Центров здоровья оборудованием

для выявления и оценки факторов

риска развития заболеваний за 9

месяцев 2025 года"

Прочий тип документа

об оснащении и

дооснащении Центров

здоровья оборудованием

-

Абросова О.Е.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

проведении в Центрах

здоровья углубленного

профилактического

консультирования

пациентов с факторами

риска, выявленными в

результате

профилактических

осмотров и

диспансеризации

-

Абросова О.Е.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"С субъектом

Российской Федерации

заключено соглашение о

Прочий тип документа о

предоставлении

субсидии из

-

Севостьянов

Ю.В.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджету

субъекта Российской Федерации

субсидии"

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

представлены медико-

технические требования,

техническое задание на

разработку цифровой

платформы для Центров

здоровья для взрослых

-

Абросова О.Е.

28.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Севостьянов

Ю.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Центров здоровья оборудованием

для выявления и оценки факторов

риска развития заболеваний за 6

месяцев 2026 года"

Прочий тип документа

об оснащении и

дооснащении Центров

здоровья оборудованием

-

Абросова О.Е.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Центров здоровья оборудованием

Прочий тип документа

об оснащении и

дооснащении Центров

здоровья оборудованием

-

Абросова О.Е.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для выявления и оценки факторов

риска развития заболеваний за 9

месяцев 2026 года"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

проведении в Центрах

здоровья углубленного

профилактического

консультирования

пациентов с факторами

риска, выявленными в

результате

профилактических

осмотров и

диспансеризации

-

Абросова О.Е.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа

-

Золотов Р.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

об исполнении

мероприятий

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"С субъектом

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской Федерации

субсидии"

Прочий тип документа о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Севостьянов

Ю.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

представлены медико-

технические требования,

техническое задание на

-

Абросова О.Е.

28.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" разработку цифровой

платформы для Центров

здоровья для взрослых

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Севостьянов

Ю.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Центров здоровья оборудованием

для выявления и оценки факторов

риска развития заболеваний за 6

месяцев 2027 года"

Прочий тип документа

об оснащении и

дооснащении Центров

здоровья оборудованием

-

Абросова О.Е.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении и дооснащении

Центров здоровья оборудованием

для выявления и оценки факторов

риска развития заболеваний за 9

месяцев 2027 года"

Прочий тип документа

об оснащении и

дооснащении Центров

здоровья оборудованием

-

Абросова О.Е.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

проведении в Центрах

здоровья углубленного

профилактического

-

Абросова О.Е.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

консультирования

пациентов с факторами

риска, выявленными в

результате

профилактических

осмотров и

диспансеризации

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

об исполнении

-

Золотов Р.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

мероприятий(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Золотов Р.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья

2.1.

Мероприятие (результат) "В

субъектах РФ в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения в

каждом административном

округе или районе) разработаны и

реализованы программы по

укреплению здоровья"

На основании

разработанных

модельных

муниципальных

программ по

укреплению здоровья

органами местного

самоуправления в

субъектах Российской

Федерации в период

2025-2030 гг

разработаны,

утверждены и

реализуются

муниципальные

программы по

укреплению здоровья с

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

целью формирования

здоровье сберегающей

среды для жителей

муниципалитетов. В

рамках муниципальных

программ осуществлены

мероприятия по

снижению влияния

основных факторов

риска развития

заболеваний, первичной

профилактики

заболеваний, в том числе

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы.

Под плановыми

значениями результата

понимается количество

утвержденных и

реализуемых

муниципальных

программ в субъектах

Российской Федерации

(нарастающим итогом).

Минздравом России

проведена оценка

эффективности

реализуемых
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных

программ с позиции

влияния на текущее

состояние сферы охраны

здоровья граждан,

направленной на

формирование

мотивации к ведению

здорового образа жизни

и лучшие практики по

укреплению здоровья

рекомендованы для

внедрения в

муниципалитетах по

месту жительства

граждан с учетом

региональных

особенностей

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

обновленной модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

26.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Проведена

оценка необходимости принятия

дополнительных мер,

направленных на формирование

здоровьесберегающей среды для

жителей муниципалитетов

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленной

модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

18.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленной

модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

обновленной модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

25.06.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.11.

Контрольная точка"Проведена

оценка необходимости принятия

дополнительных мер,

направленных на формирование

здоровьесберегающей среды для

жителей муниципалитетов

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

24.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленной

модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

29.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

18.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Субъектом Прочий тип документа о

-

Абросова О.Е.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

обновленной модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Проведена

оценка необходимости принятия

дополнительных мер,

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на формирование

здоровьесберегающей среды для

жителей муниципалитетов

субъекта Российской Федерации"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

28.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

29.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

-

Абросова О.Е.

23.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модельных

муниципальных

программ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

обновленной модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Проведена

оценка необходимости принятия

дополнительных мер,

направленных на формирование

здоровьесберегающей среды для

жителей муниципалитетов

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

27.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъекта Российской Федерации"

2.1.28.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

28.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленной

модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

28.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.01.2029
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

обновленной модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"Проведена

оценка необходимости принятия

дополнительных мер,

направленных на формирование

здоровьесберегающей среды для

жителей муниципалитетов

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

27.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

28.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

Прочий тип документа о

ходе разработки,

-

Абросова О.Е.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представлен промежуточный

отчет"

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.37.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.39.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об утверждении

обновленной модельной

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.40.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

об утверждении

методических

рекомендаций

-

Абросова О.Е.

27.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.41.

Контрольная точка"Проведена

оценка необходимости принятия

дополнительных мер,

направленных на формирование

здоровьесберегающей среды для

жителей муниципалитетов

субъекта Российской Федерации"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

27.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.42.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

28.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.43.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа о

ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

28.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.44.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемых

муниципальных

программ

-

Абросова О.Е.

21.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.45.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об эффективности

реализуемой

муниципальной

программы

-

Абросова О.Е.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Организовано

диспансерное наблюдение за

гражданами с факторами риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний с

формированием индивидуальных

программ по ведению здорового

образа жизни, в том числе с

использованием выездных

методов работы"

В субъектах Российской

Федерации организовано

диспансерное

наблюдение за

гражданами с факторами

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний,

выявленными при

проведении

профилактических

медицинских осмотрах и

диспансеризации, с

применением цифровых

технологий,

телемедицинского

консультирования с

формированием

индивидуальных

программ по ведению

здорового образа жизни,

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе с

использованием

выездных методов

работы

2.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Обеспечена

организация обследования

работающих граждан Центрами

здоровья на рабочем месте, а

также диспансерное наблюдение

на рабочем месте лиц с

выявленными факторами риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 3

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет"

Прочий тип документа

об исполнении

-

Абросова О.Е.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Абросова О.Е.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

об исполнении

мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об пополнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.24.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.30.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.32.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 1 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 2 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.34.

Контрольная точка"Представлен

отчет за 3 квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.36.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет за 4

квартал"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Здоровье для каждого (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организовано

обследование

работающих граждан

Центрами здоровья на

рабочем месте, а

также диспансерное

наблюдение на

рабочем месте лиц с

выявленными

рисками развития

заболеваний

1.00 1.00 1.00 1.00 0,00 0,00 4.00

2

Организовано

диспансерное

наблюдение за

гражданами с

факторами риска

развития хронических

неинфекционных

заболеваний с

формированием

индивидуальных

программ по ведению

здорового образа

жизни, в том числе с

использованием

выездных методов

работы

1.00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 3.00

3

Центры здоровья

оснащены/дооснащен

ы оборудованием для

выявления и

коррекции факторов

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

0,00 1.00 0,00 0,00 1.00 1.00 3.00

4

В субъектах РФ в

каждом

муниципальном

образовании (для

городов

федерального

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы

программы по

укреплению здоровья

0,00 10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более",

Влияние на достижение (процентов)

5

Проведен анализ

лучших практик

корпоративных и

региональных

программ по ведению

здорового образа

жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с

внедрением в

деятельность

предприятий в

регионах

0,00 10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

2.00 22.00 2.00 2.00 1.00 1.00 30.00


