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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

96Процент

Снижение совокупного объема

выбросов за отчетный год

89.5

Подтверждающие документы:1. "Расчет

снижения совокупного объема выбросов в

городе Новокузнецке за 2020 год" Иное

Министерства природных ресурсов и

экологии Кузбасса от 16.09.2021г. №без

номера, приложен файл.

111,73%89.589.5 89.5 1001

1Единица

Количество городов с очень

высоким уровнем загрязнения

атмосферного воздуха (Братск,

Красноярск, Магнитогорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Челябинск, Чита),

нарастающим итогом

1

Подтверждающие документы:1. "О

представлении информации" Письмо

Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ

"Западно-Сибирское УГМС от 03.02.2021г. №

08-10/29-338, приложен файл.

100,00%11 1 12

96Процент

Снижение совокупного объема

выбросов в городе Новокузнецке

за отчетный период

89.5

Подтверждающие документы:1. "Расчет

снижения совокупного объема выбросов в

городе Новокузнецке за 2020 год" Иное

Министерства природных ресурсов и

экологии Кузбасса от 16.09.2021г. №без

номера, приложен файл.

106,15%89.589.5 89.5 953

21.65

Миллион

кубических

метров

Объем потребления природного

газа в качестве моторного

топлива за отчетный год

7.1691

Подтверждающие документы:1. "Об объеме

потребления природного газа в качестве

моторного топлива" Письмо Министерства

промышленности Кузбасса от 19.01.2021г. №

МПТ-3-3/160, приложен файл.

123,18%10.96993.8291 14.9664 12.154

1Единица 1

Подтверждающие документы:1. "О

100,00%11 1 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Количество городов с высоким и

очень высоким уровнем

загрязнения атмосферного

воздуха

представлении информации" Письмо

Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ

"Западно-Сибирское УГМС от 03.02.2021г. №

08-10/29-338, приложен файл.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

1083050.00

746130.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 1 829 180,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,001 829 180,00

(06) В городе Новокузнецк снижен

совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух за отчетный год.0

1 59,211 083 050,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,001 829 180,00внебюджетные источники1.2 0,00

По данным

промышленных

предприятий

освоено в 2020

г.: АО

«Кузнецкая

ТЭЦ» – 22,748

млн руб. из

запланированны

х 17 млн руб.,

АО «ЕВРАЗ

ЗСМК» –

312,695 млн

руб. из 470 млн

руб., АО

«РУСАЛ

Новокузнецк» –

690,778 млн

руб. из 642 млн

руб., АО

«Кузнецкие

ферросплавы» –

56,83 млн руб.

их 700 млн руб.

59,211 083 050,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,001 829 180,00 0,00 59,211 083 050,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,001 829 180,00внебюджетные источники 0,00 59,211 083 050,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

В городе Новокузнецк снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за

отчетный год.

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В городе Новокузнецке снижен

уровень загрязнения атмосферного

воздуха. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.01.2021

Высоцкий Сергей

Васильевич

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РФП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021

Высоцкий Сергей

Васильевич

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство , иных разрешительных

документов в целях реализации

комплексных планов.

01.04.2020 01.04.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта"

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 01.04.2020г. №2188-окпр, приложен файл.

1.1.2 РНП

 Разработка и утверждение проектно-

сметной документации на

строительство и реконструкцию

объектов на плановый период

30.06.2020 30.06.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 30.06.2020г. №4238-окпр, приложен файл.

1.1.3 РНП

 Разработка и утверждение проектно-

сметной документации на

строительство и реконструкцию

объектов на плановый период

31.12.2020 30.12.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 30.12.2020г. №9330-окпр, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

1.1.4 РНП

 Получение разрешения на

31.12.2020 30.12.2020 Высоцкий Сергей
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительство, иных разрешительных

документов в целях реализации

комплексных планов

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 30.12.2020г. №9330-окпр, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

2.

В городе Новокузнецк снижен

совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух за отчетный

год. Значение: 95,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Высоцкий Сергей

Васильевич

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 95 из 95.

2.1. РФП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 30.12.2020г. №9330-окпр, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство , иных разрешительных

документов в целях реализации

комплексных планов.

31.12.2020 01.04.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 01.04.2020г. №2188-окпр, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Выполнение строительных-монтажных

работ, реконструкции и иных работ,

предусмотренных комплексными

планами городов-участников.

01.04.2020 01.04.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта"

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 01.04.2020г. №2188-окпр, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.3 РНП

 Разработка и утверждение проектно-

сметной документации на

строительство и реконструкцию

объектов на плановый период

30.06.2020 30.06.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 30.06.2020г. №4238-окпр, приложен файл.

2.1.4 РНП

 Разработка и утверждение проектно-

сметной документации на

строительство и реконструкцию

объектов на плановый период

31.12.2020 30.12.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 30.12.2020г. №9330-окпр, приложен файл.

2.1.5 РНП

 Выполнение строительных-монтажных

работ, реконструкции и иных работ,

предусмотренных комплексными

планами городов-участников

31.12.2020 30.12.2020

Высоцкий Сергей

Васильевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта" Письмо

Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

от 30.12.2020г. №9330-окпр, приложен файл.
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Рис. 1. " ( G4-32 ) Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс)"
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Рис. 1. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха
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Рис. 3. Количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Братск, Красноярск, Магнитогорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Чита), нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Братск, Красноярск, Магнитогорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Чита), нарастающим итогом
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Рис. 5. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год
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Рис. 7. Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке за отчетный период

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке за отчетный период
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Рис. 9. Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год
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