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_____________
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ОДОБРЕН

______________

"(18) Все лучшее детям (Кемеровская область - Кузбасс)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

651730.71 тыс. руб., 43.90

%

Отклонения отсутствуют. Рисков неисполнения показателя нет.

Показатель "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования" с января 2025 года составил 75%, из них:

Количество детей 5-17 лет в накопительном итоге (ЕАИС ДО, с учетом культуры) по состоянию на 30.05.2025 - 322 062 человек;

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих в Кемеровской области - Кузбассе на 1 января 2024 г. - 429 586 человек.

В работе. Рисков неисполнения показателя нет.

Показатель "Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты" по состоянию на 30 апреля 2025 года составляет 0,94%

:

8 388 человек- численность  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  7  до  35  лет (включительно)   субъекта Российской Федерации, в период с 2015 года, ставших победителями  или

призерами  олимпиад  и  иных  конкурсных  мероприятий,  включенных  в  перечни,  утвержденные  Министерством  просвещения  Российской  Федерации,  имеющих

зарегистрированные  результаты интеллектуальной  деятельности,  являющиеся  авторами  статей  в  научном международном  или  всероссийском  издании,  в  том  числе

издании, индексируемом  в  международных  базах  данных  (Web  of  Science,  Scopus  и  других),  а  также  получивших  премии  и  стипендии  (именные,  Президента Российской

Федерации,  Правительства  Российской  Федерации)  на  конец отчетного месяца (года) нарастающим итогом с 2015 года,

896 321  человек –  численность  населения  в  возрасте  от  7  до  35  лет  (включительно), проживающего  в Кемеровской области - Кузбассе.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

(27) Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных

организаций

Ведутся работы по капитальному ремонту на 10 объектах.

(29) Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ

Срок планируемого ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 31.12.2027. Строительная готовность - 1%.

(43) Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов

Отклонения отсутствуют.

В 2025 году в Кемеровской области - Кузбассе запланировано оснащение средствами обучения и воспитания учебных предметов "ОБЗР" и Технология ("Труд") в 409

общеобразовательных организациях.

В настоящее время утвержден перечень образовательных организаций. Заключены контракты на закупку оборудования. Осуществляется поставка
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных услугами

дополнительного образования,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Рисков неисполнения показателя

нет. Показатель "Доля детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами

дополнительного образования"

с января 2025 года составил 75%,

из них: Количество детей 5-17

лет в накопительном итоге

(ЕАИС ДО, с учетом культуры)

по состоянию на 30.05.2025 - 322

062 человек; Общая численность

детей в возрасте от 5 до 18 лет

(18 лет не включается),

проживающих в Кемеровской

области - Кузбассе на 1 января

2024 г. - 429 586 человек.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка об

исполнении показателя" Иное

Министерства образования

Кузбасса от 31.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

80.83 62.5

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

81.0875

1.1.

2. "Информационная справка об

исполнении показателя" Иное

Министерства образования

Кузбасса от 30.05.2025г. №б/н,

приложен файл.

3. "Информационная справка об

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6064c160-4849-415e-b5ef-ecd6256abb71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeO0wQzgLxv38I5O6XIZAmqM2OQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a4cfb13-1d28-43ae-ad69-99215e258cde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GCTt1vr%2Bf61FP%2BrEflmIUVLTT1E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0d8bf54-aa6e-453b-af0b-9837547393ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bK3h2vwq17KKrxL2NmGq3nUtzPY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

исполнении показателя" Иное

Министерства образования

Кузбасса от 30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля детей и молодежи в возрасте

от 7 до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и

таланты, возрастающий

В работе. Рисков неисполнения

показателя нет. Показатель

"Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены выдающиеся

способности и таланты" по

состоянию на 30 апреля 2025

года составляет 0,94%: 8 388

человек- численность детей и

молодежи в возрасте от 7 до 35

лет (включительно) субъекта

Российской Федерации, в

период с 2015 года, ставших

победителями или призерами

олимпиад и иных конкурсных

мероприятий, включенных в

перечни, утвержденные

Министерством просвещения

Российской Федерации,

имеющих зарегистрированные

результаты интеллектуальной

деятельности, являющиеся

авторами статей в научном

международном или

всероссийском издании, в том

числе издании, индексируемом

в международных базах данных

(Web of Science, Scopus и

других), а также получивших

премии и стипендии (именные,

Президента Российской

0.6 0.65

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

0.690.981.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0d8bf54-aa6e-453b-af0b-9837547393ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bK3h2vwq17KKrxL2NmGq3nUtzPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e7f3e8d-3d63-4112-bf77-fdc27a45aa04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BuERQSrEDOMP3GPt5q90obj7Mmk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Федерации, Правительства

Российской Федерации) на

конец отчетного месяца (года)

нарастающим итогом с 2015

года, 896 321 человек –

численность населения в

возрасте от 7 до 35 лет

(включительно), проживающего

в Кемеровской области -

Кузбассе. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная справка"

Иное Министерства

образования Кузбасса от

31.03.2025г. №б/н, приложен

файл.

2. "Информационная справка"

Иное Министерства

образования Кузбасса от

30.05.2025г. №б/н, приложен

файл.

3. "Информационная справка"

Иное Министерства

образования Кузбасса от

30.06.2025г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e7f3e8d-3d63-4112-bf77-fdc27a45aa04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BuERQSrEDOMP3GPt5q90obj7Mmk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42c9720a-26be-4f7f-8089-f3d02597fac8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ihau9ikT5AKU08NumYhnXjEADU8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f65823fc-13c2-4431-9c4e-00d39afb9385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1F%2BP5auWowRZ62UQuvb5kCQ2Wm0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования

1.1

План

Факт/прогноз

81,0800

58,390054,4200 56,3400 57,1400 60,6000 62,5000 64,5100 67,1500 73,5600 80,6900

81,0800

74,100070,9000 72,0000 72,5000 73,8000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 80,6900

ФП Процент 80,7600

80,7600

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

1.2

План

Факт/прогноз

0,6900

0,64000,6000 0,6100 0,6300 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 0,6600 0,6700

0,9800

0,94000,9000 0,9100 0,9300 0,9400 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800 0,9800

ФП Процент 0,6800

0,9800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную

ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации школьных

систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций Значение:

19,0000 Дата: 31.12.2025

Балакирева

Софья

Юрьевна -

министр

образования

Кузбасса

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Ведутся работы

по капитальному

ремонту на 10 объектах.

Предоставлена

информация : 9 из 19.

31.12.2025 31.12.2025

19Объект 10 9191.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Балакирева

Софья

Юрьевна -

министр

образования

Кузбасса

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Реестр

контрактов

Поставка и

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Все

лучшее

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

и разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

07.04.2025г. №

31.12.2025 15.04.2025

1.1.K.1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000017&contractInfoId=100115240
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

2420512300025000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

10. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

25.03.2025г. №

2420512300025000013,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

11. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

федерального проекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000017&contractInfoId=100115240
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000013&contractInfoId=99758214
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000020&contractInfoId=99440653
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

08.04.2025г. №

2420512300025000020,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

12. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

24.03.2025г. №

2420512300025000011,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000020&contractInfoId=99440653
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000011&contractInfoId=100249997
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

""Молодежь

и дети

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка,

монтаж и

тестировани

е

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

13. "Поставка, разгрузка,

монтаж и тестирование

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

15.04.2025г. №

2420512300025000021,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка и

сборка

14. "Поставка, разгрузка

и сборка оборудования

для образовательных

организаций в рамках

реализации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000011&contractInfoId=100249997
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000021&contractInfoId=99597791
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000016&contractInfoId=99316552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

02.04.2025г. №

2420512300025000016,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

2. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

21.03.2025г. №

2420512300025000006,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000016&contractInfoId=99316552
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000006&contractInfoId=99689948


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка и

сборка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

3. "Поставка, разгрузка и

сборка оборудования

для образовательных

организаций в рамках

реализации

федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

08.04.2025г. №

2420512300025000019,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

4. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000006&contractInfoId=99689948
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000019&contractInfoId=100287743
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000012&contractInfoId=99508247
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

24.03.2025г. №

2420512300025000012,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка и

сборка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Все

лучшее

5. "Поставка, разгрузка и

сборка оборудования

для образовательных

организаций в рамках

реализации

федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

08.04.2025г. №

2420512300025000018,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000012&contractInfoId=99508247
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000018&contractInfoId=99440543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

6. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

24.03.2025г. №

2420512300025000009,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка и

разгрузка

оборудовани

я в сфере

7. "Поставка и разгрузка

оборудования в сфере

ИКТ для

образовательных

организаций в рамках

реализации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000018&contractInfoId=99440543
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000009&contractInfoId=99689683
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000007&contractInfoId=99983937
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИКТ для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

24.03.2025г. №

2420512300025000007,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

8. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

31.03.2025г. №

2420512300025000015,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000007&contractInfoId=99983937
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000015&contractInfoId=99240713
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

Реестр

контрактов

На

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

здания

МБОУ

школа № 14

по ул.

Ленина, 34

9. "На выполнение работ

по капитальному

ремонту здания МБОУ

школа № 14 по ул.

Ленина, 34" Реестр

контрактов от

26.03.2025г. №

3421100261425000007,

указана ссылка.

Мониторинг хода

реализации программы

капитального ремонта

Печеркина

Ирина

Александров

на -

Министр

строительст

ва Кузбасса

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Об

исполнении

контрольной

точки

Выполнено. Проведен

мониторинг реализации

программы

капитального ремонта

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки" Отчет

Министерства

образования Кузбасса от

03.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

07.04.2025 03.04.2025

1.1.K.2

Мониторинг хода

реализации программы

Печеркина

Ирина

ГИИС

«Электронн

Отчет О

проведении

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

05.06.2025 05.06.2025

1.1.K.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000015&contractInfoId=99240713
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3421100261425000007&contractInfoId=100174061
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c2d27fd-969f-4835-a223-78c7730ec82f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5cDjJfcK5i%2FcQuZggB8ZVYHFT5w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59595124-7645-4bb9-8664-523aa11c8aa3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IJIC9Se1FwRbxHfQxm1lo86m9qE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитального ремонта

Александров

на -

Министр

строительст

ва Кузбасса

ый бюджет»

мониторинга

хода

реализации

программы

капитальног

о ремонта

реализации программы

капитального ремонта

(файл прилагается).

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении мониторинга

хода реализации

программы

капитального ремонта"

Отчет Министерства

образования Кузбасса от

05.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг хода

реализации программы

капитального ремонта

Печеркина

Ирина

Александров

на -

Министр

строительст

ва Кузбасса

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

05.09.2025 05.09.2025

1.1.K.4

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2027

Печеркина

Ирина

Александров

на -

Министр

строительст

ва Кузбасса

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Срок

планируемого ввода в

эксплуатацию объекта

капитального

строительства –

31.12.2027.

Строительная

готовность - 1%.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2027 31.12.2027

1Объект 0 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59595124-7645-4bb9-8664-523aa11c8aa3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IJIC9Se1FwRbxHfQxm1lo86m9qE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Мониторинг хода

реализации результата

Печеркина

Ирина

Александров

на -

Министр

строительст

ва Кузбасса

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет О

проведении

мониторинга

хода

реализации

результата

Выполнено. Проведен

мониторинг хода

реализации результата

(файл прилагается).

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении мониторинга

хода реализации

результата" Отчет

Министерства

образования Кузбасса от

05.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

05.06.2025 05.06.2025

1.2.K.1

Мониторинг хода

реализации результата

Печеркина

Ирина

Александров

на -

Министр

строительст

ва Кузбасса

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Отсутствие

отклонений.

Мониторинг хода

реализации результата

будет проведен в

сентябре 2025

05.09.2025 05.09.2025

1.2.K.2

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов Значение:

409,0000 Дата:

31.12.2025

Балакирева

Софья

Юрьевна -

министр

образования

Кузбасса

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

реализации

мероприятий

по

оснащению

предметных

кабинетов

общеобразов

ательных

В работе.Отклонения

отсутствуют. В 2025

году в Кемеровской

области - Кузбассе

запланировано

оснащение средствами

обучения и воспитания

учебных предметов

"ОБЗР" и Технология

31.12.2025 31.12.2025

409Единица 0 04091.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80dc5d5b-aec9-4034-a75e-e694f5d93d60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mym0bS1nSWJY8hMBO9uHHAL6lXY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27b1a6d-0f39-4925-b7c3-2c6ae59c5da5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AllLKScJKobnzgzDzB%2FMjqPkrRQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций

("Труд") в 409

общеобразовательных

организациях. В

настоящее время

утвержден перечень

образовательных

организаций. Заключены

контракты на закупку

оборудования.

Осуществляется

поставка Предоставлена

информация : 0 из 409.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

по оснащению

предметных кабинетов

общеобразовательных

организаций" Приказ

Министерства

образования Кузбасса от

24.01.2025г. №157,

приложен файл.

Иное Реестр

контрактов

2. "Реестр контрактов"

Иное Министерства

образования Кузбасса от

07.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

Сведения о

Балакирева ЕИС

Реестр Выполнено. Отсутствие

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27b1a6d-0f39-4925-b7c3-2c6ae59c5da5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AllLKScJKobnzgzDzB%2FMjqPkrRQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5840361a-042e-4d5d-840e-5adb5701cac3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JP1f6RuPX6d7ObcCZHoRyrcbNA0%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000009&contractInfoId=99070243
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Софья

Юрьевна -

министр

образования

Кузбасса

"Закупки"

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

24.03.2025г. №

2420512300025000009,

указана ссылка.

01.05.2025 07.04.2025

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

2. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

24.03.2025г. №

2420512300025000012,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000009&contractInfoId=99070243
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000012&contractInfoId=99086828
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

3. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

21.03.2025г. №

2420512300025000006,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

4. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000012&contractInfoId=99086828
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000006&contractInfoId=99036007
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000011&contractInfoId=99081055
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

24.03.2025г. №

2420512300025000011,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка,

разгрузка

оборудовани

я для

образователь

ных

организаций

в рамках

реализации

Федеральног

о проекта

""Все

5. "Поставка, разгрузка

оборудования для

образовательных

организаций в рамках

реализации

Федерального проекта

""Все лучшее детям""

национального проекта

""Молодежь и дети"

Реестр контрактов от

25.03.2025г. №

2420512300025000013,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000011&contractInfoId=99081055
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000013&contractInfoId=99120539
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лучшее

детям""

национально

го проекта

""Молодежь

и дети

Иное Реестр

контрактов

6. "Реестр контрактов"

Иное Министерства

образования Кузбасса от

07.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Колесничен

ко Ольга

Николаевна

-

заместитель

министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Отсутствие

отклонений

22.08.2025 22.08.2025

1.3.K.2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2420512300025000013&contractInfoId=99120539
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a40cf1f4-3ae6-40fe-b244-306a2355aad0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zwaO9QrlgNMYsVw6L2FJMPRIZYw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1

1 044 183,901 044 183,90

(27) Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций, код направления

расходов:575000

1.1 1 044 136,49 29,86311 769,381 044 183,90

1 044 183,901 044 183,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 044 136,49 29,86311 769,381 044 183,90

1 044 183,901 044 183,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 044 136,49

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

29,86311 769,381 044 183,90

944 833,25944 833,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

944 833,25 30,07284 104,18944 833,25

944 833,25944 833,25

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

944 833,25 30,07284 104,18944 833,25

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

352 820,21352 820,21

(29) Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ,

код направления расходов:504900

1.2 352 820,21 95,16335 756,90352 820,21

352 820,21352 820,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 352 820,21

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

95,16335 756,90352 820,21

352 820,21352 820,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

352 820,21 95,16335 756,90352 820,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

87 734,4287 734,42

(43) Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов, код

направления расходов:555900

1.3 67 987,70 4,794 204,4387 734,42

87 734,4287 734,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 67 987,70 Отклонения отсутствуют4,794 204,4387 734,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

87 734,4287 734,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

67 987,70 Отклонения отсутствуют4,794 204,4387 734,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 484 738,531 484 738,53 1 464 944,40 43,90651 730,711 484 738,53

1 484 738,531 484 738,53 1 464 944,40 43,90651 730,711 484 738,53

1 484 738,531 484 738,53 1 464 944,40 43,90651 730,711 484 738,53

944 833,25 944 833,25 30,07284 104,18944 833,25

944 833,25944 833,25 944 833,25 30,07284 104,18944 833,25

0,000,00 0,00 0,000,000,00

944 833,25
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и

профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 734,4287 734,4287 734,4287 734,420,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 546,06 1 772,14 4 204,43 4 204,43 87 734,4287 734,4287 734,4287 734,424 204,43

0,00

0,00

1.2.

Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций

План

38 961,04 136 363,64 246 753,25 350 649,35 553 896,10 657 792,21 1 044 183,901 044 183,

90

969 480,52865 584,42761 688,31

Факт/прогноз

0,00 43 329,74 94 850,89 226 422,7

1

311 769,3

8

657 792,2

1

1 044 183,901 044 183,

90

969 480,5

2

865 584,4

2

761 688,3

1

0,00

0,00

1.3.

Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ

План

169 473,68 169 473,68 169 473,68 352 820,21 352 820,21 352 820,21 352 820,21352 820,21352 820,21352 820,21352 820,21

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 335 756,9

0

335 756,9

0

352 820,2

1

352 820,21352 820,2

1

352 820,2

1

352 820,2

1

352 820,2

1

0,00

0,00


